

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
adószáma: 15734453-2-20
statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20
törzsszáma: 734 455
képviseli: **Balaicz Zoltán** polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

ETALON Zala Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton út 43-49. Blph. Fszt 6

képviselője: **Szücs Róbert** ügyvezető

cégjegyzékszám: 20 09 065972

adószáma: 13104678220

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 33A04093

bankszámlaszám: 10300002-10333593-49020020

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként, 2018. június 26. napján „**Vállalkozási szerződés TOP-6.2.1-15 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodák – Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzésére**” tárgyban vállalkozási szerződést (továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek. Felek a vállalkozási szerződést egyező akarattal a Kbt. 141. § (6) bekezdésének és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseiben foglaltakra is figyelemmel, annak megfelelően jelen 1. sz. szerződésmódosítással (továbbiakban: szerződésmódosítás) szerint módosítanak.
2. A szerződésmódosítás indoka: Az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés megkötését megelőzően a közbeszerzési eljárásban a végleges ajánlattételi felhívásra a módosított műszaki tartalomra tekintettel módosított árazatlan költségvetés és módosított tervek megküldésével került sor. Megrendelő a végleges ajánlattételi határidő lejártának időpontjában – 2018. május 18-án - szerzett tudomást arról – azaz nem láthatta előre - hogy a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló fedezethez képest jóval magasabb ajánlatot tesznek, amelyek tekintetében már mindkét oldalon beállt az ajánlati kötöttség, további tárgyalásokra már nem kerülhetett sor. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényes, a Kbt. 69. § (2), (4) bekezdése szerint legkedvezőbb ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás teljesítéséhez Megrendelő nem rendelkezett fedezettel, a hiányzó fedezet biztosítása, a fedezetet biztosító költségvetési sorok megnevezése, valamint a kiegészítő források biztosításának jóváhagyásához szükséges Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése után kerülhetett csak sor a közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára, valamint a benyújtott ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés – 2018. június 20. napján történő – megküldésére ajánlattevők részére. A vállalkozási szerződés ajánlati kötöttség beálltának időpontja szerinti 4.2 pontja alapján a Megrendelő a munkaterületet 2018. június 4. napjáig köteles a

sz. Tóth K.

vállalkozó részére átadni. Felek a vállalkozási szerződést 2018. június 26. napján megkötötték a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, azonban mivel a Megrendelő a vállalkozási szerződés 4.2 pontja szerinti időpontban átadni nem tudja, ezért a Ptk. 6: 111. § (1) bekezdésére is tekintettel a vállalkozási szerződés egyidejű módosítása indokolt oly módon, hogy Felek a munkaterület átadásának időpontját, valamint a vállalkozási szerződés teljesítés időtartamára vonatkozó rendelkezését módosítják úgy, hogy a Vállalkozó részére eredetileg (az ajánlati kötöttség beálltának időpontjában) rendelkezésre álló teljesítési időtartam változatlan marad.

3. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 4.2 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:

eredeti rendelkezés:

„4.2. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépését követően legkésőbb az alábbi időpontban átadja:

2018. június 4. napjáig (Vállalkozó a munkaterületen 2018. június 4. napjától végezhet munkát)

Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre.”

módosított rendelkezés:

„4.2. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépését követően legkésőbb az alábbi időpontban átadja:

2018. június 27. napjáig (Vállalkozó a munkaterületen 2018. június 27. napjától végezhet munkát)

Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Vállalkozóra, és az csak a munkaterület jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre.”

4. A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

eredeti rendelkezés:

„5.3. A jelen szerződés tárgyát (2.1. pont) képező teljes körű kivitelezés véghatárideje (kivitelezési munkák befejezésének határideje):

2018. június 4. - 2018. augusztus 24-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére történő átadását és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.”

módosított rendelkezés:

„5.3. A jelen szerződés tárgyát (2.1. pont) képező teljes körű kivitelezés véghatárideje (kivitelezési munkák befejezésének határideje):


2018. június 27. - 2018. szeptember 17-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére történő átadását és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.”

5. Felek megállapodnak, hogy a szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak.
6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.


Jelen szerződésmódosítást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Zalaegerszeg, 2018. június 26.

Zalaegerszeg, 2018. június 26.


.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselője:
Balaicz Zoltán polgármester
Megrendelő


ETALON ZALA KFT.
8900 Zalaegerszeg
Birodalmi 43-40. B. lh. fsz. 6.
Adószám: 13104678-2-20
Bsz.: 10300002-10388993-40020020
ETALON Zala Építőipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
képviselője:
Szűcs Róbert ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi
Ellenjegyzés: 
2018.06.26.

