

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**  
**A 11. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN**  
(a módosítások vastagítással, nagyobb betűmérettel jelezve)

**AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME**

Hivatalos név: <b>Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>		
Postai cím: <b>Kossuth Lajos u. 17-19.</b>		
Város/Község: <b>Zalaegerszeg</b>	Postai irányítószám: <b>8900</b>	Ország: <b>Magyarország</b>
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: <b>Bali Zoltán, a Beszerzési Testület Elnöke</b> <b>Zsupanek Péter osztályvezető</b>	Telefon: <b>+36-30-9572273</b> <b>+36-92-502-114</b>	
E-mail: <b>balizoltan87@gmail.com</b> <b>jogasz@ph.zalaegerszeg.hu</b>	Fax: <b>+36-92-311-474</b>	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): <b>www.zalaegerszeg.hu</b> A felhasználói oldal címe (URL):		

**AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA**

Regionális/helyi szintű

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő.

Hivatkozva a 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a közbeszerzési tervet.

## ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Sor- szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Zalaegerszeg, Arany János utcai csapadékcatorna rekonstrukció	24 277	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 02	2019. 05. 17.	Horváth Péter	
2.	Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 3463/A/1, 3463/A/3, és a 3463/A/2. helyrajzi számú garázs épületek elbontási munkái	3 128	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 02	2019. 04	Horváth Péter	
3.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 4. Konzultációs eljárás	77 608	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 02.	2019 .06. 15.	Cseke Tibor	
4.	Vállalkozási szerződés az Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira	298.498	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 02.	2019. III. negyedév	Tánczos Katalin	
5.	Megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2019. évben.	40 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. 03. 31.	Schifterné Krammer Tímea	
6.	TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái	várhatóan nettó 300 millió Ft alatt	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03	2020. I. félév	Bogár Adrienn	
7.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 5. Konzultációs eljárás	164 427	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 03.	2019. 08. 31.	Szak Tibor	

8.	Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítéséhez kapcsolódóan előregyártott betonelemek telepítésére, növénytelepítésre, valamint közvilágítás kiépítésére	136 070	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2019. 08. 31.	Szak Tibor
9.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	233 098	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Jakab Gergő
10.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 azonosítószámú, Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	189 251	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Jakab Gergő
11.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 azonosítószámú, Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	184 868	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Léránt Viktória
12.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú, „Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon című projekt keretében 1 db 1462 m2 hasznos alapterületű üzemcsarnok építés	535.811	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. III. negyedév	Frigy Tamás
13.	„Vállalkozási szerződés a Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac épületének kivitelezési munkáira a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 és TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projektek keretében”	549.889	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. III. negyedév	Tánczos Katalin

14.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, körforgalmi csomópont kialakítására Zalaegerszegen a 76.sz főút 57+028 km sz.-ben	125.812	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 03.	2019. IV. negyedév	Tánczos Katalin	
15.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 6. Konzultációs eljárás	235 320	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 04.	2019. 08. 31.	Szak Tibor	
16.	TOP 7.1.1 16 2016 022 1 CLLD Zegikon – Kulesprojekt – Art Mozi közösségi és rendezvény térre alakítása	100 993	Uniós értékhatár alatti		2019. 05.	2020. 01. 30.	Bogár Beáta	eredménytelen
17.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Hivatásforgalmi kerékpárutak kialakításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	327.932	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	Szakaszos teljesítés Véghatáridő: 2020. II. negyedév	Szak Tibor Cseke Tibor	
18.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” c. projekt Keleti nyomvonalán kerékpárút és a hozzá tartozó kerékpárosbarát létesítmények építéséhez és kijelöléséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	358.508	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	Szakaszos teljesítés Véghatáridő: 2019. IV. negyedév	Szak Tibor Cseke Tibor	
19.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – Zalaegerszeg, 0133/2 hrsz-ú ingatlanon Lőtér épület és kapcsolódó infrastruktúra építése (Modern Városok Program) 1. részajánlat-tételi kör: Lőtér épület és kapcsolódó infrastruktúra építése 2 részajánlat-tételi kör: Lőtornyok és kapcsolódó elemek építése	75 780	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2020. I. negyedév	Lipóczki-Török Veronika	

20.	<b>A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása, Vállalkozási szerződés a Gébárti Tó és környékének rekreációs és szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása komplex kivitelezési munkáira TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002</b>	meghatározás alatt (új terv és tervezői költségvet éskészül)	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II félév	2020. II. félév	Bogár Adrienn	l. 32. sor
21.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Kosztolányi út kétirányúsításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	600.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2020 III. negyedév.	Szak Tibor Cseke Tibor	
22.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan közúti csomópont kiépítése (Modern Városok Program)	16 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	Lipóczki-Török Veronika	
23.	Vállalkozási szerződés a Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció című TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projektben megvalósítandó vendéglátó pavilon kivitelezési munkáira	38.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019	2019.08.	Dr. Buzu László	
24.	Vállalkozási szerződés a Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció című TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projektben megvalósítandó közvilágítás és kamerarendszer kiépítési munkáira	14.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019.	2018.08.	Dr. Buzu László	
25.	Vállalkozási szerződés Vizslapark sétányok térkövezésének munkáira	12.500	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019.	2019.08.	Dr. Buzu László	

26.	Zalaegerszeg-Kispáli összekötő út felújítási munkái az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-0001 azonosítószámú projekt keretében	231.278	uniós értékhatárt elérő,	nyílt	2019.05	2020. I. félév	Tánczos Katalin	A TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 projekt keretében tervezett projektelemek kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások fajtája, elkülönítése, egybeszámítási kötelezettsége most került meghatározásra.
27.	„Vállalkozási szerződés keretében játszótér kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán”	11.574	uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 07	2019. IV. negyedév	Bogár Adrienn	A kiviteli terv 2019.06.24-én készült el, emiatt az eljárás megindítására és a közbeszerzési tervbe történő felvételre most van lehetőség
28.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítása elnevezésű projekt kivitelezési munkáira	100.990	uniós értékhatár alatti	Kbt. 115. § tárgyalásos	2019. 07.	2020. III. negyedév	Bogár Beáta	Megismételt eljárás (16. sor)
29.	Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira	2.300.000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 09.	2021. 06.	Lipóczki- Török Veronika Sebestyén-Fehér Nóra	A 2018-ben indított eljárás felhívása visszavonásra került, új kiírás készült.

30.	"C+" típusú tornaterem kivitelezése Zalaegerszegen	861.428 (5% tartalékkere ttel)	uniós értékhatar alatti	nyílt	2019. 11.	2021. III. negyedév	Viziné Pankasz Szilvia	Az állami magasepítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény és az állami magasepítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Beruházás megvalósítója a BMSK, mint Beruházási Ügynökség. Az együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárást 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti minőségellenőrzési folyamatának a megindításáig feltünteti.
-----	--	---	----------------------------	-------	-----------	---------------------	---------------------------	--

31.	Vállalkozási szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt keretében KÁSTU áthelyezése	29.085	uniós értékhatár alatti	2015. évi CXLI. törvény 115. § szerinti tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárás	2019. 11.	2020. 10.	Bogár Adrienn	A Kormány 1582/2019. (X. 15.) Korm. határozata a Kástu áthelyezését beemelte a Modern Városok Programba. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata 2019. III. negyedévében feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le. Ekkor a Kástu a Czupi Csárdával együtt került megjelölésre. A Czupi Csárda nem került a Modern Városok Programba. A Kástu áthelyezésére külön részként szükséges feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatni.
-----	---	--------	----------------------------	--	-----------	-----------	---------------	--



32.	<p>„1.rész: „Vállalkozási szerződés keretében Nyugati gát és keleti sétány kivitelezése kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése, közvilágítás kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán”</p> <p>2. rész: „Vállalkozási szerződés keretében Északi sétány, lépcső kivitelezése kerékpározható gyalogos sétányként (mely tanösvényként funkcionál), zöldfelületek megújítása, utcabútorok elhelyezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán”</p>	<p>1.rész: 77.463 2.rész: 62.852</p>	<p>uniós értékhátár alatti</p>	<p>Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás</p>	<p>2019. 12.</p>	<p>2020. 12.</p>	<p>Bogár Adrienn</p>	<p>A közbeszerzési terv 20. pontjában szerepelt, azóta a pontosítása és részekre bontása megtörtént.</p>
-----	---	--	--	---	------------------	------------------	--------------------------	--

## ÁRUBESZERZÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Orgona beszerzése a Mária Magdolna plébánia templomba	87 000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 05.	2019. 10.	Vásár Marianna	
2.	Göcseji Múzeum belsőépítészeti elemeinek beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	155 000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 05.	2020. 09.	Vásár Marianna	
3.	Göcseji Múzeum kiállításainak hardverbeszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	30	uniós értékhatás alatti	nyílt	2019. 05.	2019. 10.	Vásár Marianna	
4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek teljes alapú földgáz energia ellátása 2019-2021. évre	135 000 +50%	Uniós értékhatár feletti	nyílt	2019. 09.	2021. 09.	Szabó János	A közbeszerzés pontosított adatokkal 6. sz. alatt kerül feltüntetésre
5.	„Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével” című TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Smart City eszközbeszerzés	67 885	Uniós értékhatár feletti	nyílt	2019.08.	2020.04.	Nagy Tibor	Tárgyi projekt fő tárgyát képező két részajánlatos közbeszerzési eljárás 2019.01.15-én egy eredményes és egy eredménytelen résszel zárult. Az eredménytelen rész (Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök) közbeszerzési eljárását meg kell ismételni.
6.	Zalaegerszeg, Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek teljes alapú földgáz energia ellátása 2020-2021. gázévre földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében	135.461 +50%	Uniós értékhatár feletti	nyílt	2019.10.	2021.09.	Kristó Gábor	

7.	Elektromos gépjárművek beszerzése	23 424	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 11.	2020. 06.	Jakab Gergő	Az Önkormányzat támogatási kérelmét az ITM, mint támogató 2019. III. negyedévből hagyta jóvá.
----	-----------------------------------	--------	-------------------------	-------	-----------	-----------	-------------	---

## SZOLGÁLTATÁS – MEGRENDELÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú Támogatási Szerződés megvalósításához szükséges engedélyezési/generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére	13 923	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 01.	2019. 05.	Bogár Adrienn	
2.	Vállalkozási szerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott támogatás megvalósítására irányuló „Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése” elnevezésű projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére	43.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 04.	2020. 05.	Pintér-Gotthárd Adrienn / Matics Attila	
3.	Vállalkozási szerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott támogatás megvalósítására irányuló „Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek	107.000	Uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 07.	2019. 12.	Pintér-Gotthárd Adrienn / Matics Attila	

	elkészítése” elnevezésű projekt engedélyezési és generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére							
4.	MVP keretében Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	201.069.	Uniós értékhatárt elérő	Nyílt	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	Rozsmanné Hoss Gyöngyi/ dr. Buzu László	
5.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 projekt kötelező tájékoztatási feladatainak ellátása, és az új kerékpáros turisztikai létesítmények és szolgáltatások bevezetését biztosító marketing kampány lebonyolítása	egybeszámított becsült érték: 16.300	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2019. IV. negyedév	Külső megbízott turisztikai szakértő	
6.	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen projekthez (TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001) kapcsolódó rendezvények lebonyolítás	128 164	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2021. 10.	Bogár Beáta	
7.	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen projekthez (TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001) kapcsolódó nyomdai szolgáltatások	30 708	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2021. 10.	Bogár Beáta	
8.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése -marketing tevékenység TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Modern Városok Program	38 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. IV. negyedév	2020. II. negyedév	Lipóczki-Török Veronika	
9.	Ponton hidak, stégek és madárles tanösvény tervezése a Gébárti tónál	11.319	uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. IV.	2020. 04.	Bogár Adrienn	A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 számú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás A kiviteli tervek 2019. augusztusában kerültek szállításra, melyből kiderült, hogy ZMJV Önkormányzata fedezettel rendelkezik a hidak,

								stégek megépítésére is. A közbeszerzés tárgya és tartalma meghatározásának elhúzódása miatt kerül most a közbeszerzési tervbe.
10.	Vállalkozási Szerződés keretében a „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében közúti kapcsolatok tervezési, engedélyeztetési, tervezői művezetési feladatainak ellátása	83.787	Uniós értékhatárt elérő	nyílt			Lipóczki - Török Veronika Ulicskáné Maza Renáta	
11.	A Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása érdekében a kivitelezési dokumentáció beszerzése	557.000	Uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 12.	2021. 07.	Kovács Roland	A támogatás megítéléséről szóló kormányhatározat 2019. június 7-én jelent meg a Magyar Közlönyben, azonban a támogatói okirat aláírása előreláthatólag 2019 decemberében fog megtörténni.
12.	<b>1. rész:</b> A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 kódszámú, „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekt keretében pontonhidak, csónakkölcsonzó stég, stég és madárles tanösvény megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése,	<b>1. rész:</b> 11.870 <b>2. rész:</b> 1.200	uniós értékhatár alatti	<b>2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt</b>	2019. 12.	2020. 07.	<b>Bogár Adrienn</b>	<b>1.rész indoklása:</b>  <b>2019. novemberében fedezet hiánya miatt eredménytelen közbeszerzési eljárás megismétlése szükséges.</b>  <b>2.rész indoklás:</b>  <b>Az Irányító Hatóság 2019.11.13-án kiadott</b>

<p>valamint az összes szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása.</p> <p><b>2. rész:</b> A TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 kódszámú, „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekt keretében egy csónakkölcsönző és vizesblokk épület megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.</p>							<p>állásfoglalása alapján szükséges a csónakkölcsönző épületének megvalósítása. Fenti ok miatt kerül most a közbeszerzése tervbe.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Tárgyalta: Beszerzési Testület (B.T. 113/2019. 12. 12.) számú határozat

Jóváhagyta: 2019. december 12.

  
**Balaicz Zoltán**  
 polgármester



  
**dr. Kovács Gábor**  
 címzetes főjegyző