

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselő: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a **KAZO-Plan Bt.** (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 17. 3. em. 24.; pénzforgalmi jelzőszáma: 75500258-10821350, adószáma: 20199968-2-20, cégjegyzék száma: 20 06 035296, képviseli: Gyenes Zoltán Imréné ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy egymással 2024. december 11. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek **Fenntartható humán infrastruktúra - TOP_Plusz-3.4.1-23 című felhívásra benyújtandó „Napsugár Óvoda felújítása” című projekthez kapcsolódó hitelesített energetikai tanúsítvány és a megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai számítás beszerzése** tárgyában, amelyet közös megegyezéssel jelen 1. számú szerződésmódosítással módosítanak.
2. 2025. január 22. napján az Önkormányzat vezetőivel és szakembereivel, a tervezőkkel, az óvoda vezetőivel helyszíni bejárás történt. A helyszíni bejárás, a szakmai, műszaki egyeztetés kapcsán több módosítási javaslat történt, amit az építész terveken fel kell tüntetni és ezen módosításokat az energetikai számításokban figyelembe kell venni. A számítások elkészítése csak a végleges építész tervek elkészítése után lehetséges. Erre tekintettel a Vállalkozó 2025. január 27. napján kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés teljesítési határidejére vonatkozó rendelkezésének módosítását.
3. Jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglalt indokra tekintettel a Vállalkozási Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A tanúsítvány szállítás határideje:

Dokumentáció teljesítési határideje: 2025. február 20.

A Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni.”

4. A Vállalkozási Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak hatályban.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást annak elolvasásával és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátva megkötik.

Zalaegerszeg, 2025. január 30.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

Megrendelő
képviselőként
Balaicz Zoltán
polgármester



KAZO-PLAN
Tervezési Kivitelezési
és Szolgáltató Bt.
8900 Zalaegerszeg, Berzsényi u. 17.
Adószám: 20199968-2-20

KAZO-Plan Bt.
Vállalkozó
képviselőként
Gyenes Zoltán Imréné
ügyvezető