

Vállalkozási Szerződés Módosítás

mely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (adóazonosító szám: 15734453-2-20, statisztikai száma: 15734453-8411-321-20 törzsszáma: 734 455, bankszámlaszám: 11749008-15432704, képviselőjében eljár: Gyutai Csaba polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről **Magyar Aszfalt Kft.** 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. (cégjegyzékszám: 01-09-930940, statisztikai száma: 11705053-4211-113-01, adószáma: 11705053-4-44, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11794008 - 20534431 - 00000000) képviseli Németh Gyula és Molnár Ildikó kötelezettségvállalásra jogosult képviselők, mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Támogató) a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címmel pályázati felhívást tett közzé, melyre Megrendelő NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0006 azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be. Támogató döntése alapján a benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, Megrendelő vissza nem térítendő támogatásban részesült. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész alapján 2012. augusztus 10. napján KÉ-11433/2012. számon közzétett eljárást megindító felhívás és annak 2012. augusztus 29. napján KÉ-12891/2012. számon közzétett módosítása alapján közbeszerzési eljárást indított, melynek vállalkozó lett a nyertese.
- 2.) Felek 2012. szeptember 28. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A szerződés tárgya: „**I. rész – Zalaegerszeg, Köztársaság úti kerékpárút Hoffhalter R. u. és Pálóczi H. Á. u. között kerékpárút építése 2012. szeptember 28-i kezdési határidővel és 2012. december 31-i teljesítési határidővel.**”
3. A kerékpárút építési munkák során az alábbi, szerződéskötéskor előre nem látható körülmények merültek fel:
 - 3.1. A kerékpárút építéséhez szükséges szélesítés készítése közben, a közműterképen nem szereplő, a Szent Család Óvoda előtt, az intézmény ellátását biztosító ivóvíz bekötő vezeték kiváltása vált szükségessé.
 - 3.2. A talajstabilizáció közvetlen környezetében a hosszában futó Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú aléptítményi védőcsövek felső síkja kb. a földmű tükörszint (~40 cm) mélységben került elő, eltérően a vonatkozó műszaki előírásokban szereplő kb. 80 cm mélység helyett. Így a tükörszint és alapozás kialakításához nagy mennyiségű időigényes kézi földmunka elvégzése vált szükségessé, ellentétben a kivitelező ajánlatában szereplő – viszonylagosan gyors – gépi munkavégzéssel.
 - 3.3. A közműszolgáltató nyilvántartásában nem szerepeltek az ivóvízbekötő vezetésekre szerelt házi főelzárók, amelyek a kerékpárút nyomvonalába estek. Kiváltásukat az illetékes üzemeltető ZALAVÍZ Zrt. elvégezte, amely tevékenységével befolyásolta a párhuzamosan zajló útépitési munkák eredetileg tervezett ütemezés szerinti megvalósítását.


7.1. 11. 2012. 09. 28.   S. Kovács

4. A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában körülírt, a szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt, továbbá az ivóvíz bekötő vezeték kiváltásának, a távközlési alépítményi védőcsövek környezetében végzett kézi földmunkának, valamint a házi főelzárók kiváltásának esetleges elmaradása a Szerződés célját, a kerékpárút tervezett megépítését, mint Felek alapvető jogos érdekét sértené, ezért Felek figyelemmel a Kbt. 132 §-ban írtakra, közös megegyezéssel a szerződés 4. pontját a teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosítják:

„Teljesítési határidő: 2013. január 31.”

5. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
6. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


2012. december 28.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviselésében
Gyutai Csaba
Polgármester



2012. december 28.



Magyar Aszfalt Kft.
vállalkozó
képviselésében
Németh Gyula és
Molnár Ildikó

**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT KFT.
SZOMBATHELYI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG
H-8900 ZALAEGERSZEG
ZRINYI M. ÚT 95