

ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
AZ 5. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
(a módosítások vastagítással, nagyobb betűmérettel jelezve)

AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Postai cím: Kossuth Lajos u. 17-19.		
Város/Község: Zalaegerszeg	Postai irányítószám: 8900	Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bali Zoltán, a Beszerzési Testület Elnöke Zsupanek Péter osztályvezető	Telefon: +36-30-9572273 +36-92-502-114	
E-mail: balizoltan87@gmail.com jogasz@ph.zalaegerszeg.hu	Fax: +36-92-311-474	
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu A felhasználói oldal címe (URL):		

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Regionális/helyi szintű

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján klasszikus ajánlatkérő.

Hivatkozva a 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltakra, az alábbiakban hozzuk nyilvánosságra a közbeszerzési tervet.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Zalaegerszeg, Arany János utcai csapadécsatorna rekonstrukció	24 277	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 02	2019. 05. 17.	Horváth Péter	
2.	Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 3463/A/1, 3463/A/3, és a 3463/A/2. helyrajzi számú garázs épületek elbontási munkái	3 128	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 02	2019. 04	Horváth Péter	
3.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 4. Konzultációs eljárás	77 608	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 02.	2019 .06. 15.	Cseke Tibor	
4.	Vállalkozási szerződés az Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem című, TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáira	298.498	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 02.	2019. III. negyedév	Tánczos Katalin	
5.	Megüresedett önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése 2019. évben.	40 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. 03. 31.	Schifterné Krammer Tímea	
6.	TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái	várhatóan nettó 300 millió Ft alatt	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03	2020. I. félév	Bogár Adrienn	
7.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 5. Konzultációs eljárás	164 427	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 03.	2019. 08. 31.	Szak Tibor	

8.	Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítéséhez kapcsolódóan előregyártott betonelemek telepítésére, növénytelepítésre, valamint közvilágítás kiépítésére	136 070	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2019. 08. 31.	Szak Tibor	
9.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú, Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	233 098	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Jakab Gergő	
10.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 azonosítószámú, Zalaegerszegi Dózsa György Tagiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	189 251	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Jakab Gergő	
11.	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 azonosítószámú, Zalaegerszegi Petőfi Sándor Székhelyiskola energetikai korszerűsítése című projekt felújítási munkáira	184 868	Uniós értékhatár alatti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2019. 03.	2019. 09.	Léránt Viktória	
12.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 azonosítószámú, „Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon című projekt keretében 1 db 1462 m2 hasznos alapterületű üzemcsarnok építés	535.811	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. III. negyedév	Frigy Tamás	
13.	„Vállalkozási szerződés a Zalaegerszegi Helyi Termelői és Kézműves Piac épületének kivitelezési munkáira a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 és TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projektek keretében”	549.889	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 03.	2020. III. negyedév	Tánczos Katalin	

14.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, körforgalmi csomópont kialakítására Zalaegerszegen a 76.sz főút 57+028 km sz.-ben	125.812	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 03.	2019. IV. negyedév	Tánczos Katalin	
15.	Vállalkozási szerződés(ek) az Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére- 6. Konzultációs eljárás	235 320	uniós értékhatárt elérő	Keretmegállapodás os eljárás 2. rész	2019. 04.	2019. 08. 31.	Szak Tibor	
16.	TOP-7.1.1-16-2016-022-1-CLLD Zegikon Kulesprojekt Art Mozi közösségi és rendezvény térre alakítása	100 993	Uniós értékhatár alatti		2019. 05.	2020. 01. 30.	Bogár Beáta	eredménytelen
17.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Hivatásforgalmi kerékpárutak kialakításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	327.932	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	Szakaszos teljesítés Véghatáridő: 2020. II. negyedév	Szak Tibor Cseke Tibor	
18.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” c. projekt Keleti nyomvonalán kerékpárút és a hozzá tartozó kerékpárosbarát létesítmények építéséhez és kijelöléséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	358.508	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	Szakaszos teljesítés Véghatáridő: 2019. IV. negyedév	Szak Tibor Cseke Tibor	
19.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése – Zalaegerszeg, 0133/2 hrsz-ú ingatlanon Lőtér épület és kapcsolódó infrastruktúra építése (Modern Városok Program) 1. részajánlat-tételi kör: Lőtér épület és kapcsolódó infrastruktúra építése 2 részajánlat-tételi kör: Lőtornyok és kapcsolódó elemek építése	75 780	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2020. I. negyedév	Lipóczki-Török Veronika	

20.	A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása, Vállalkozási szerződés a Gébárti Tó és környékének rekreációs és szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása komplex kivitelezési munkáira TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002	meghatározás alatt (új terv és tervezői költségvetés készül)	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. félév	2020. II. félév	Bogár Adrienn	
21.	Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Kosztolányi út kétirányúsításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére	600.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2020 III. negyedév.	Szak Tibor Cseke Tibor	
22.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan közúti csomópont kiépítése (Modern Városok Program)	16 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. IV. negyedév	2020. IV. negyedév	Lipóczki-Török Veronika	
23.	Vállalkozási szerződés a Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció című TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projektben megvalósítandó vendéglátó pavilon kivitelezési munkáira	38.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019	2019.08.	Dr. Buzu László	
24.	Vállalkozási szerződés a Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció című TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00003 azonosító számú projektben megvalósítandó közvilágítás és kamerarendszer kiépítési munkáira	14.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019.	2018.08.	Dr. Buzu László	
25.	Vállalkozási szerződés Vizslapark sétányok térkövezésének munkáira	12.500	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019.	2019.08.	Dr. Buzu László	

26.	Zalaegerszeg-Kispáli összekötő út felújítási munkái az „Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-0001 azonosítószámú projekt keretében	231.278	uniós értékhatárt elérő,	nyílt	2019.05	2020. I. félév	Tánczos Katalin	A TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 projekt keretében tervezett projektelemek kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások fajtája, elkülönítése, egybeszámítási kötelezettsége most került meghatározásra.
27.	„Vállalkozási szerződés keretében játszótér kivitelezése a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú projekt kapcsán”	11.574	uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 07	2019. IV. negyedév	Bogár Adrienn	A kiviteli terv 2019.06.24-én készült el, emiatt az eljárás megindítására és a közbeszerzési tervbe történő felvételre most van lehetőség
28.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art Mozi közösségi és rendezvény térré alakítása elnevezésű projekt kivitelezési munkáira	100.990	uniós értékhatár alatti	Kbt. 115. § tárgyalásos	2019. 07.	2020. III. negyedév	Bogár Beáta	Megismételt eljárás (16. sor)
29.	Vállalkozási Szerződés az Alsóerdő tábor területét érintő fejlesztések komplex tervezési és kivitelezési munkáira	2.300.000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 09.	2021. június	Lipóczki-Török Veronika Sebestyén-Fehér Nóra	A 2018-ben indított eljárás felhívása visszavonásra került, új kiírás készült.

ÁRUBESZERZÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje (hónap)	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Orgona beszerzése a Mária Magdolna plébánia templomba	87 000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 05.	2019. 10.	Vásár Marianna	
2.	Göcseji Múzeum belsőépítészeti elemeinek beszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	155 000	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 05.	2020. 09.	Vásár Marianna	
3.	Göcseji Múzeum kiállításainak hardverbeszerzése TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002	30	uniós értékhatás alatti	nyílt	2019. 05.	2019. 10.	Vásár Marianna	
4.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek teljes alapú földgáz energia ellátása 2019-2021. évre	135 000 +50%	Uniós értékhatár feletti	nyílt	2019. 09.	2021. 09.	Szabó János	
5.	„Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével” című TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Smart City eszközbeszerzés	67 885	Uniós értékhatár feletti	nyílt	2019.08.	2020.04.	Nagy Tibor	Tárgyi projekt fő tárgyát képező két részajánlatos közbeszerzési eljárás 2019.01.15-én egy eredményes és egy eredménytelen résszel zárult. Az eredménytelen rész (Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök) közbeszerzési eljárását meg kell ismételni.

SZOLGÁLTATÁS – MEGRENDELÉSEK

Sor-szám	Költségvetési cél Az eljárás, ill. az előirányzat megnevezése	Becsült érték (nettó eFt)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	A kb. eljárás indításának várható ideje	A teljesítés várható ideje	Témafelelős	Megjegyzés
1.	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projektszámú, a Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása tárgyú Támogatási Szerződés megvalósításához szükséges engedélyezési/generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére	13 923	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 01.	2019. 05.	Bogár Adrienn	
2.	Vállalkozási szerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott támogatás megvalósítására irányuló „Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése” elnevezésű projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére	43.000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. 04.	2020. 05.	Pintér-Gotthárd Adrienn / Matics Attila	
3.	Vállalkozási szerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. valamint a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által nyújtott támogatás megvalósítására irányuló „Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése” elnevezésű projekt engedélyezési és generál kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére	107.000	Uniós értékhatárt elérő	nyílt	2019. 07.	2019. 12.	Pintér-Gotthárd Adrienn / Matics Attila	
4.	MVP keretében Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház felújításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	201.069.	Uniós értékhatárt elérő	Nyílt	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	Rozsmanné Hoss Gyöngyi/ dr. Buzu László	

5.	TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 projekt kötelező tájékoztatási feladatainak ellátása, és az új kerékpáros turisztikai létesítmények és szolgáltatások bevezetését biztosító marketing kampány lebonyolítása	egybeszámított becsült érték: 16.300	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2019. IV. egyedév	Külső megbízott turisztikai szakértő
6.	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen projekthez (TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001) kapcsolódó rendezvények lebonyolítás	128 164	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2021. 10.	Bogár Beáta
7.	A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen projekthez (TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001) kapcsolódó nyomdai szolgáltatások	30 708	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. II. negyedév	2021. 10.	Bogár Beáta
8.	Zalaegerszeg Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése -marketing tevékenység TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Modern Városok Program	38 000	Uniós értékhatár alatti	nyílt	2019. IV. negyedév	2020. II. negyedév	Lipóczki-Török Veronika

Tárgyalta: Beszerzési Testület (B.T. 70/2019. 09. 17.) számú határozat

Jóváhagyta: 2019. szeptember 17.


Balaicz Zoltán
polgármester




dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

