

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselője: Balaicz Zoltán polgármester), mint **megrendelő**, (továbbiakban: megrendelő)

másrészről **Pék Attila** egyéni vállalkozó 9721 Gencsapáti, Arany J. u. 12. (nyilvántartási szám: 54089778, adószám: 55414300-1-38), mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó, együttesen felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Felek között 2025. február 26-án vállalkozási szerződés (továbbiakban: szerződés) jött létre az TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00002 azonosítószámú, „Ságodi Óvoda felújítása” projekt megvalósítása érdekében a fafödém és a tetőszerkezet állapotának vizsgálata tárgyában.

2. Felek a szerződés 1. pontjában a szerződés tárgyaként a tető és födém szerkezet helyszíni elemeinek felmérését, vizsgálatát és a károsítók meghatározását jelölték meg.

3. A vállalkozó a faanyagvédelmi szakvéleményt megrendelőnek 2025. március 3-án elektronikus levélben előzetes véleményezésre megküldte, és az alábbi megállapítást és javaslatot tette:

„6. Megállapítások, javaslatok

A szerkezetek megfelelő minőségű anyagból készültek. Kivitelük gondos, precíz munka eredménye. Az épület jól karbantartott, beázások nincsenek. A tetőszerkezeten kisebb károsodások látható. A födém szerkezet burkolt, nem látható. Beázási nyomok nincsenek. A födémgerendák feltárással, bontással járó kivitelezési munka esetén vizsgálhatók.”

4. A 3. pontban foglaltak alapján felek a szerződés 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„1. Faanyag szakértői vélemény készítése, mely tartalmazza a tető elemeinek felmérését, vizsgálatát és a károsítók meghatározását.

A fenti vizsgálat elvégzése – mely a Vállalkozó feladata – a végleges tervezési program és az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges.”

5. A 3. pontban foglaltak alapján felek a szerződés 3. pontjának a vállalkozói díjra vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozói díj:

Vállalkozó a szerződés 1. pontjaiban meghatározott munkák elvégzéséért a 2025. február 14-én kelt árajánlata alapján a következő vállalkozói díjra jogosult:

Faanyag szakértői vélemény	Tető
Nettó ajánlati ár:	300.000,- Ft
Áfa (AAM)	0,- Ft
Bruttó ajánlati ár:	300.000,- Ft

azaz bruttó háromszázezer forint.”


6. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul maradnak hatályban.

Ügyiratszám:


7. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk előírásai az irányadók.

Szerződő felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt – aláírják.

Kelt: Zalaegerszeg, 2025. március ...^{17.}


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében
Balaicz Zoltán
polgármester




Pék Attila
egyéni vállalkozó