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Tisztelt Közgyűlés!

Május-augusztus hónapokban is tovább folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatán, majd 2012. decemberben a nemzeti fejlesztési miniszter döntése értelmében 48.538.787 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a projektet. 
I.

A projekt első építési elemeként megvalósult Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása projektelem kapcsán újabb esemény nem történt.
II.
A projekt második építési elemeként megvalósult Piac tér térfelszíni építményeinek ünnepélyes felavatására 2011. augusztus 26-án került sor.
A garanciális problémaként jelentkezett tetőbeázás javítása a befejezési határidőre (2013. május 31.) megtörtént. 
III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. Az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezése tárgyában kiadott határozat 2013. február 4-én jogerőre emelkedett. A projektelem kapcsán az elmúlt hónapokban esemény nem történt.
IV. 
A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése projektelem során megvalósult 67 férőhelyes felszíni parkoló ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. A projektelem kapcsán az elmúlt hónapokban esemény nem történt.
V.
A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012. decemberében befejeződtek, a használatbavételi engedély 2013. február 12-én jogerőre emelkedett. A Csipkeházi passzázs ünnepélyes avatása 2013. április 24-én került megrendezésre. A projekt a pénzügyi elszámolása lezárult
VI.

A program másik magánerős programelemek kedvezményezettje a beruházó Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. A beruházás két eleme, a 45 férőhelyes mélyparkoló, illetve az Ügyfélszolgálati iroda, amely az épület földszintjén kap helyet.

A kivitelező kiválasztására a pályázat kiírása 2012. március 23-án megtörtént, viszont a banki hitelszerződés hiánya miatt a pályáztatás nem került lezárásra. 
Hosszas tárgyalásokat követően 2013. júliusára összeállt a projekt többszereplős finanszírozásra, az alábbiak szerint:

1. A Nyugat-Pannon Zrt. – melynek részvényesei között több önkormányzat, köztük Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata is található - tőkebefektetésként a Szindikátusi Szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén mindösszesen 200.000.000.-Ft, azaz Kettőszázmillió forint saját pénzeszközt teljes pénzbeli betétként bocsát a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. rendelkezésére. Ezzel a tranzakcióval a Nyugat-Pannon Zrt. a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részvényesévé válna, tehát az eddig egyszemélyes részvénytársaság többszemélyes részvénytársaságként működne tovább, amivel a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. tulajdonosi struktúrája is változik.
2. A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (RFF Zrt.) a rendelkezésre álló és elismert saját erő mellett 412.000.000.-Ft beruházási hitelt biztosít. 

3. A ZÁÉV Zrt. mint a Projekt kivitelezője 100.000.000.-Ft kölcsönt biztosít a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. számára.
A projekt forrásösszetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

	Finanszírozott ügylet forrásösszetétele:

	Saját erő:
	123.859.000,-Ft

	Hitel:
	412.000.000,-Ft

	Igényelt tőkebefektetés: 
	200.000.000,-Ft

	Egyéb forrás:
	100.000.000,-Ft

	Forrás összesen:
	835.859.000,-Ft


A projekt finanszírozásához szükséges az Önkormányzat szerepvállalása is kezességvállalás valamint önkormányzati ingatlanokra történő jelzálogjog bejegyzés formájában.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. július 18-i rendkívüli közgyűlésen, a 153/2013 (VII.18.) sz. határozatában hozzájárult a beruházás megvalósulása érdekében szükséges hitelfelvételhez, az alaptőke emeléshez, a szükséges kezességvállaláshoz és jelzálogjog bejegyzéshez. A határozat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel a határozatot felfüggesztő feltétellel hozta meg, miszerint a határozat valamennyi döntése akkor lép hatályba, ha az önkormányzati kezességvállalásokhoz a Kormány megadja hozzájárulását.

A hozzájáruláshoz szükséges anyagok megküldése jelenleg folyamatban van.
A hozzájárulás megszerzése után a projekt tekintetében a legfontosabb feladatok:

· szindikátusi szerződés, együttműködési szerződés (fedezetpoolra vonatkozóan) megkötése a Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt.-vel. 
· banki hitelszerződés megkötése a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel 
· generálkivitelezési munkákra a kivitelező kiválasztás pályázat lezárása 
VII.
A két konzorciumi partner, a "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány a feladatok elvégzésének határidejét betartva végezték a munkájukat.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat rendezvényei 2012. évben lebonyolításra kerültek. 
IX.

A program fizikai megvalósításának határideje 2013. december 31-re meghosszabbításra került, a módosított Támogatási Szerződés 2013. január 28-án a felek aláírták.
Bizottsági határozatok:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 173/2013. számú határozatában 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 107/2013. számú határozatában  a tájékoztatót egyhangúlag – 12 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság  160/2013. számú határozatában az előterjesztést 12 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 100/2013. számú határozatában a tájékoztatót – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!
Zalaegerszeg, 2013. szeptember 13.
Gyutai Csaba sk.
polgármester
