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Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban a Belváros-rehabilitációs program I. ütemének megvalósítása folytatódott.

A Kossuth Lajos utca (Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakasz) burkolat átépítés csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás részfeladatokra a Vállalkozási szerződések aláírására 2010. május 25-én, a munkaterület átadására 2010. május 31-én került sor, míg a kertépítési munkákra vonatkozó szerződést 2010. július 12-én írták alá. A projekt nyitórendezvénye a ZMJV Polgármesteri Hivatala előtti téren 2010. június 3-án ünnepélyes keretek között zajlott. Az építési munkálatok végzését műszaki problémák, illetve a csapadékos időjárás is akadályozta, ezért a munkák teljesítésének határideje 2010. augusztus 23-ra módosult.

A kiépült burkolatépítési szakasz hossza 112 fm, mely magában foglalja az útburkolat, elválasztó sáv, járda, kerékpárút és parkolók építését. 2428 m2 terület kapott új térkőburkolatot, és 114 fm hosszan fektetnek le gerinccsatornát. 5 db lámpaoszlopot elbontottak, helyütt 6 db duplakarú, egyedi öntöttvas lámpaoszlopot szereltek fel, melyekre 12 db 70 W-os lámpatestet, valamint a 4 db egyedi öntöttvas lámpaoszlopra 4 db 140 W-os Na lámpatestet szereltek fel, valamint lefektettek 501 fm földkábelt. A „zöld” felület 347 m2-en került kialakításra. A munkálatokat az év elején közbeszerzési eljárás során nyertes mérnök szervezet, a Zalai Belvárosi Mérnök Konzorcium felügyelte.

A megújult Kossuth Lajos utca Kisfaludy u. – Petőfi u. közötti szakaszának ünnepélyes átadását - a kivitelezők, tervezők, önkormányzati képviselők, média képviselői, valamint a lakosság jelenlétében, fúvósok és mazsorettek szereplésével - 2010. szeptember 2-án tartották meg, melyet a hagyományos hordógurítással zártak.

A Közbeszerzési Értesítő 2010. június 14-i számában került megjelenésre a Piac tér tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó Ajánlati felhívás, melynek ajánlattételi határideje – műszaki tartalom változása miatt - 2010. július 26-ról 2010. augusztus 3-ra módosult. A dokumentációt 5 ajánlattevő váltotta ki, viszont a benyújtott ajánlatok száma 3 volt, melyből csak egy ajánlattevő ajánlata lett érvényes. Az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92/A. § (2) bekezdése miatt. ZMJV Közgyűlése 2010. szeptember 16-i ülésén úgy döntött, hogy ennek a projektnek a keretében nem kerül megépítésre a mélyparkoló, helyette felszíni parkolók létrehozását tűzte ki célul. A feladat végrehajtására kijelölte azt a munkabizottságot, amelynek 2010. október 18-ra kellett elkészíteni az elhelyezési vázlattervet, a szakhatóságokkal való megegyezést, a költségtervet, a végleges elrendezést. A munkacsoport 6 lehetséges terület áttekintése után a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti, azóta 100 %-ban önkormányzati, területet javasolja a megvalósítás helyszínéül két megvalósítási megoldásban, melyek közül a Közgyűlés november 18-ai ülésén választja ki a megvalósításra kerülőt.

Szintén a szeptember 16-ai közgyűlés határozta meg a Piac tér felszíni munkáinak ütemezését. Ennek keretében felkérésre került a korábbi tervező a tervek módosítása céljából, illetve a meg nem valósuló mélygarázs miatt eredetileg szükséges közműkiváltások is áttekintésre kerülnek. Azok amelyek elhagyása lehetséges a módosított elképzelések miatt kikerülnek a projektből a költségeik máshol kerülhetnek felhasználásra.
A Piac tér rekonstrukciójával kapcsolatban a közbeszerzési eljárást a 2010. december 15-ig kell kiírni a Közgyűlés határozata értelmében.

A Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. ütem hatósági előírások és műszaki megfontolások miatt szükséges tervmódosításai elkészültek és beadásra kerültek a megvalósítási engedélyezési eljárása módosításához. A szakhatósági állásfoglalások beszerzései folynak. Elkezdődtek az időközben kiderült elhasználódott csapadék elvezető rendszer tervezésének és engedélyezésének előkészületei is, mely folyamatai remélhetőleg beérik az út engedélyezési folyamatait, így a közbeszerzési kiírására várhatóan jövő év elején kerülhet sor.

A Csipke passzázs projektelemben megvalósítási esemény még nem történt. A megvalósulással kapcsolatban az egyeztetések megtörténtek, mely eredményeként a projekt sikeréhez beavatkozás szükséges az önkormányzat részéről a Vagyon Rendeletbe, mely a novemberi közgyűlésen várhatóan megtörténik. Ez megteremti a pénzügyi jellegű tárgyalások sikerét is, így a projekt várhatóan határidőben megvalósul.

A projekt tájékoztatási követelményei között szereplő zöld-szám 2010. október hónaptól rendelkezésre áll.

A 2010. évi önkormányzati választások, valamint az ezzel összefüggésben bekövetkezett személyi változások, valamint a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be történő beolvadása a Támogatási Szerződés felülvizsgálatát és módosítás kezdeményezését teszi szükségessé.

Az egyes projektelemeket érintő módosulások, az Akcióterületi Terv módosítását teszik szükségessé, mely a részletek tisztázása után kerül a Közgyűlés elé.
A Zalaegerszeg, belváros rehabilitáció Északi tehermentesítő út II. ütem építési engedélye a Nemzeti Közlekedési Hatóság részéről megérkezett.
A II. ütembe tartozó Kazinczy tér átépítés engedélyezése a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ hozzájárulásának megtagadása miatt megállt, melynek oka a városon áthaladó, korábbi 76 sz. főközlekedési út önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételének elhúzódása, alapvetően az állami utak nem megfelelő műszaki állapota miatt. Az egyeztető tárgyalások folynak.

Bizottsági határozatok:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 217/2010. sz. határozatával 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést azzal a javaslattal, hogy elegendő félévente tájékoztatni a közgyűlést a végrehajtásról.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 20/2010. számú határozatával a tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag - 11 igen szavazat – támogatta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja. A bizottság felkéri az előterjesztőt, a közgyűlési tárgyalásig az előterjesztést egészítse ki azzal, hogy a Mérlegházra vonatkozóan milyen döntés, illetve intézkedés szükséges az útépítési engedély módosítása érdekében.
A közgyűlés 2010. december 16-i ülésére a Mérlegházra vonatkozóan külön előterjesztés készül.
A Gazdasági Bizottság a 211/2010. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag - 11 igen szavazattal - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
A Szociális, Egészségügyi  és Esélyegyenlőségi Bizottság a 8/2010. sz. határozatával 12 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.
Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2010. november 9.
                                                                                                  Gyutai Csaba sk.
                                                                                                     polgármester

