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Tisztelt Közgyűlés!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisi ülésén (77/2008. sz. határozat 2. pontja) felkérte a polgármestert, hogy minden második Közgyűlésre készítsen tájékoztatót a Zalaegerszegi Belváros-rehabilitációs és Revitalizációs Program állásáról. Legutóbb a 2009. május 21-i Közgyűlésre készült áttekintés.

Amint az ismeretes, a Kormány 2008. decemberében nevesítette a kiemelt eljárásrend szerint zajló zalaegerszegi programot a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2007-2008-as akciótervében. Az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések nyomán 2009. június 30-i határidővel kellett benyújtanunk a második fordulós döntés dokumentációját. A dokumentációt a Közgyűlés júniusi ülése fogadta el, az rendben és határidőre benyújtásra került. A Bíráló Bizottság 2009. augusztus 11-én hozta meg a támogató döntést. A döntést követően várhatóan még augusztus folyamán kerül sor arra az egyeztetésre, amely a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további lépéseket tisztázza. A szerződés megkötésére várhatóan szeptember folyamán kerül sor. A korábbi döntéseknek megfelelően a program végrehajtása ezt követően a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. feladata lesz.

A programdokumentáció elkészítésével párhuzamosan elkezdődtek az érintett projektekhez kapcsolódó immár fizikai értelemben vett előkészítési munkálatok is. 
A Város-rehabilitációs Kft. lebonyolításában egy eljárás keretében kértünk ajánlatot az akcióterületen lévő 8 lakóépület bontására, amelyeket az elmúlt évek során vásároltunk meg. Így a korábbiakhoz képest kisebb költségen – ugyanakkor szervezettebben – sikerült elbontatni az épületeket.

A piactéri mélyparkoló lehajtója miatt a Munkácsy utcában szanálandó garázsok pótlására - az érintettekkel való megállapodás alapján - 11 db új garázst kell építenünk a Jákum utcában. Legkedvezőbb ajánlata alapján a LÉSZ Kft. nyerte el a kivitelezés jogát. November végéig kell elkészülniük a munkával.

A Budai Nagy Antal utca északi oldalán az út bővítéséhez négy épületet szanálni kell. Sajnos az érintett ingatlantulajdonosokkal nem sikerült megállapodnunk, ezért kisajátítási eljárást kezdeményeztünk.
A piactéri mélygarázs építése idejére ideiglenes piacot kívánunk létesíteni azért, hogy az érintett őstermelőknek és kereskedőknek biztosítsuk a megélhetését, illetve azért, hogy a megújult piacteret átadása után azonnal élettel tudjuk megtölteni.
Az ideiglenes piac elhelyezésére két lehetőség adódik. Vagy a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti területen; vagy a Budai Nagy Antal utca északi oldalán, a jelenleg kisajátítás alatt lévő területen. Az első verzióra elkészült a tanulmányterv.
A pályázat nem tartalmazza ennek forrását, ezért az ideiglenes piac létesítésének és egyéb járulékos munkáknak a fedezetét is a költségvetés IV. negyedévi módosítása során biztosítania kell a közgyűlésnek.

Ideiglenes üzletek kialakításának igénye is felmerült. Ennek érdekében a Kft. felvette a kapcsolatot a Cantoni Köbtex olasz tulajdonosaival. Sajnos még nem nyilatkoztak, hogy rendelkezésünkre tudják-e bocsátani az üresen álló Budai Nagy Antal utcai öltöző épületüket. Másik lehetőségként felmerült a Munkácsy utca 10-12. számú önkormányzati tulajdonban lévő épület igénybe vétele is.
Bár a mai napig még nem jelent meg a következő szakasz pályázati kiírása, az IVS-ben foglaltak alapján megkezdtük a döntést előkészítő tervezési munkákat.

Kérem a tájékoztató elfogadását.
144/2009. számú határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal a kiegészítéssel, hogy a költségvetés módosításakor biztosítani kell azt az összeget, ami a kiemelt projekt megindításához szükséges.

217/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

73/2009. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,  3 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek..

65/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag - 5 igen szavazat - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

83/2009. sz. határozatával a Sportbizottság 9 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

136/2009. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.

123/2009. sz. határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 9 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.  
99/2009. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 8 igen szavazat – elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlésnek.

ZMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzata 49/2009. sz. határozatával az előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

144/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 8 igen, 1 tartózkodással tudomásul vette azzal, hogy az ideiglenes piac kialakításához szükséges forrás biztosításához javasolja áttekinteni a meglévő pénzeszközöket, a projekt indítását indokoltnak tartja.

Zalaegerszeg, 2009. szeptember 3..









Dr. Gyimesi Endre sk.
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