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A Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok tervei az 1974-75-ös években készültek, a létesítmény 1980-ban került átadásra. 

A létesítmény átadásától kezdődően ZMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága (továbbiakban Tűzoltóság) részéről állandó és a fenntartó felé folyamatosan jelzett problémát jelentett a mindenkor érvényben lévő tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások betartásának hiánya. Ennek oka, hogy a létesítmény – a Tűzoltóság véleménye szerint – már a műszaki átadás, és a használatbavételi eljárás során sem felelt meg az előírásoknak.
Az átadás-átvétel feltételeiről, a tűzvédelmi szakhatóság nyilatkozatáról, valamint a használatbavételi eljárásról és engedélyről iratok nem lelhetők fel sem a Hivatalban, sem a Tűzoltóságnál.
Tűzvédelmi hiányosságok
Tény, hogy a tervező a befogadóképesség méretezésénél, illetve a kiürítéshez szükséges ajtók számának meghatározásánál nem vette figyelembe a tervezéskor hatályos tűzrendészeti rendeletben foglalt előírásokat, és a menekülő útvonalakba eső ajtók számát alultervezte.
A tervezés óta bekövetkezett jogszabályi változások, a hatályos tűzvédelmi szabványi követelmények, valamint az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendelet) további szigorításokat hoztak. Előbbiek szerint a létesítményt fel kell szerelni:
1. tűzjelző rendszerrel

2. önműködő oltóberendezéssel vagy oltórendszerrel (vízfüggöny, sprinkler, elővezérelt oltórendszer, stb.)

3. hő- és füstgáz elvezetésre alkalmas önműködő szellőzési rendszerrel
4. riasztó- és hangosítási rendszerrel

5. a menekülési útvonalba eső ajtókat ki kell cserélni egy mozdulattal nyitható (pánikzáras), majd önműködően rögzülő ajtókra

6. további kijárati ajtókat kell létesíteni 

7. a nézőtéri üléseket le kell cserélni megfelelő tűzállósági fokozatú termékekre

8. az acélszerkezeteket megfelelő tűzvédő bevonattal kell ellátni

A sportcsarnokban előforduló nézők száma jó néhány esetben a 2.200 és a 3.500 fő között mozgott. A hatályos előírások szerint készült kiürítési számítás alapján a sportcsarnok maximális nézőszámát 912 főben lehet meghatározni.
A jelenlegi jogszabályi előírásokat figyelembe véve megállapítható, hogy a sportcsarnok 912 fő feletti nézőszám esetén tűzvédelmi szempontból közösségi funkcióra nem felel meg.

Érintésvédelmi problémák
A kialakult helyzetet tovább rontja, hogy az épület villamos hálózata és berendezései oly mértékben elavultak, elhasználódtak, áttekinthetetlenek, hogy téves kapcsolásokhoz vezethetnek, ezáltal veszélyeztetik a bent tartózkodó több száz vagy ezer ember életét, biztonságát, és nem utolsó sorban magát az épületet is. 
A létesítmény elektromos rendszere tűzvédelmi szempontból nem megfelelő, az üzembiztonság, a baleset- és életveszély kockázata miatt a teljes hálózatot el kell bontani, és teljesen új hálózatot kell kiépíteni.
A 2005. november 30-án érintésvédelmi és a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatra került sor, melyen az előbb felsorolt rendellenességek kerültek megállapításra. A jegyzőkönyv szerint általánosnak mondható a karbantartás hiánya, de a hálózat rossz műszaki állapotának megszüntetése már túlmutat a karbantartáson, illetve az egyszerű javításon.
A felülvizsgálat összefoglalója a villamos hálózat teljes átszerelését javasolja.

(Megjegyzendő, hogy a 2007. október 29-i átfogó tűzvédelmi felülvizsgálatra az üzemeltető a karbantartási hiányosságok jelentős részét pótolta.)

2006. szeptember 20-án tűzeset volt a létesítményben, kigyulladt a gázfogadó helyiség villamos vezetékének szigetelése.
A tűzesetet követően a Tűzoltóság három alkalommal is levélben fordulta polgármesterhez, illetve jegyzőhöz (1. 2. és 3. sz. mellékletek), hogy tegyék meg a szükséges tűzbiztonsági intézkedéseket, melyekről a parancsnokságot tájékoztassák.

A tűzvédelmi bírság és kötelezés esélye

A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 43. § (1)-(2) bekezdései, valamint a tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet 1.§ a) pontja alapján „Tűzvédelmi bírság szabható ki … 

a) tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket;”. 

 „4. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.”

A tűzvédelmi bírság kiszabása mellett az eljáró hatóságnak határidő megszabásával kötelezést is ki kell adnia a hiányosságok pótlására, aminek esetleges elmaradása esetén ismételhető bírság szabható ki. A kötelezésben kimondható a létesítmény működésének korlátozása, akár bezárása is, amíg a körülmények nem lesznek megfelelőek.

A tűzvédelem, a megelőzés, valamint a villamos hálózat felülvizsgálatánál feltárt hiányosságok megszüntetésének elmaradásánál a tűzvédelmi bírság kiszabásának, illetve a hiányosságok pótlását előíró kötelezés kiadásának a feltételei az Önkormányzattal szemben fennállnak. A fenntartó Önkormányzatot még a források hiányára való hivatkozás sem menti fel a felelősség alól. A bírság kiszabása, illetve a létesítmény működésének korlátozása akkor kerülhető el, ha a szükséges források biztosításával elkezdődik a meglévő rendszerek rekonstrukciója, illetve a hiányzó rendszerek kiépítése, telepítése.
Hat évenkénti kötelező, átfogó, tűzvédelmi hatósági ellenőrzés
Az elmúlt években a különböző létesítményekben bekövetkezett tűzesetek arra hívták fel a szakemberek, szakhatóságok figyelmét, hogy még fokozottabban kell foglalkozni az érintetteknek a tűzesetek megelőzésével, a személyi és vagyonbiztonságot teljes mértékben biztosító előírások betartásával, betartatásával. 
A Tűzoltóság minden évben tart biztonságtechnikai felülvizsgálatot a közösségi létesítményekben, továbbá az időközben jelentkező egyedi problémák esetén célellenőrzéseket is tart.

Kötelező feladata azonban a létesítmények hat évenkénti, átfogó és teljes körű tűzvédelmi hatósági ellenőrzése, melyre a Városi Sportcsarnokban 2007. október 29-én került sor, 
A tűzvédelmi ellenőrzés során felülvizsgálták a létesítmény tűzvédelmi iratait (tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzriadói gyakorlat megtartását igazoló okirat, alkalmazottak tűzvédelmi oktatását igazoló nyilvántartás, a tűzoltó készülékekről nyilvántartás, elektromos berendezések tűzvédelmi megfelelőségét igazoló időszakos tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, illetve az abban szereplő hiányosságok megszüntetését igazoló villanyszerelői nyilatkozat, villámvédelmi berendezések tűzvédelmi megfelelőségét igazoló időszakos tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, menekülési útvonal terv).

Ezt követően a létesítmény valamennyi helyiségét bejárták, és a menekülési útvonalakat ellenőrizték. 

A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben ismételten megállapításra kerültek a tűzvédelmi hiányosságok. Az üzemeltetés és karbantartás tárgykörébe tartozó kisebb hiányosságoknál 2007. november 30-i határidőt szabtak a azok pótlására.
A felújítás, rekonstrukció vagy beruházás tárgykörébe tartozó hiányosságoknál – melyek fenntartói illetve tulajdonosi felelősségi körbe tartoznak - várható, hogy újabb hatósági intézkedést fognak kezdeményezni az Önkormányzat felé. 

A Városi Sportcsarnok működtetésére az Önkormányzat és a Sportcsarnok Kft. 1993. júliusában hasznosítási szerződést kötött. A szerződés 10./ pontja szerint „A Sportcsarnok Kft. köteles – a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett – tűzvédelmi szabályzatot készíteni és azt jóváhagyás után betartani, illetve betartatni.” A 15./ pont tartalmazza, hogy „A tulajdonos az ingatlanegyüttest rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át, és ezen állapotról a szerződés időtartama alatt folyamatosan gondoskodik.”. A szerződés alapján a Sportcsarnok Kft-t a karbantartási feladatokon kívül semmiféle felújítási, illetve beruházási kötelezettség nem terheli.

A Sportcsarnok Kft-t kizárólag a karbantartási feladatok elmulasztása esetén terheli felelősség.

A felújítás, rekonstrukció vagy beruházás tárgykörébe tartozó feladatok elmulasztása esetén a fenntartó Önkormányzatot terheli a felelősség.
Az Önkormányzat feladatai 
1. A Városi Sportcsarnok tűzvédelmi tervezése nem szokványos feladat, csak több lépésben megvalósítható, komplex, minden szakágra kiterjedő, időigényes munkafolyamat. 
Munkarészei:
a.) Tervezést megelőző szolgáltatások (önkormányzati és üzemeltetői egyeztetések lefolytatása, előzetes szakhatósági egyeztetések lefolytatása, a létesítmény felmérése, vizsgálat a létesítmény minimális és maximális hasznosíthatóságáról)

b.) Tűzvédelmi irat készítése (Egy előterv, mely meghatározza a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe vételével a szükséges műszaki beavatkozásokat annak érdekében, hogy a létesítmény használatra alkalmas legyen. A tűzvédelmi irat tervmellékleteiben minden alkalmazandó műszaki beavatkozás jelölésre, ábrázolásra kerül.)

c.) Erősáramú rendszerek előterve (Egyeztetés tűzoltósággal, megbízóval, műszeres mérések, energia-hatékonyság vizsgálat, energiamérleg, létesítmény felmérése)

d.) Tűzvédelmi szakhatósági tervdokumentáció (A létesítmény tűzvédelmi hatósági engedélyezéséhez készül. Minden szakágra kiterjedő műszaki tervekkel felszerelve.)

e.) Építési engedélyezési tervdokumentáció (A tűzvédelmi műszaki megoldások tűzvédelmi jóváhagyását követően szükséges az elkészítése, ugyanis a tűzvédelmi műszaki megoldások között érintett lesz a homlokzat és a tartószerkezet).

f.) Kivitelezési tervdokumentáció (Az építési engedély kiadását követően, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges az elkészítése).

Tervezési költségek:
a.) – e.) pontokra:
 8.000 eFt. (árajánlattal alátámasztott)

f.) pontra:

~ 16.000 eFt (becsült költség)
 

2. A terveztetés követően az Önkormányzat feladata a szükséges engedélyek beszerzése,
3. valamint a megtervezett tűzvédelmi és elektromos rendszerek telepítése, megvalósítása.
A kivitelezés bekerülési költségeit jelen pillanatban nem lehet pontosan megbecsülni, hiszen az függ a műszaki tartalomtól, melyet a felsorolt tervezési munkarészek határoznak meg. A költségek nagyságrendje azonban látható.
1993-ban a Lékai és Pulai Mérnöki Iroda GMK elkészítette a sportcsarnok tűzvédelmi problémáinak megoldását jelentő terveket. Az akkori tervek szerint a kivitelezési munkák főbb költségeit ~ 32  millió Ft-ra becsülték (4. sz. melléklet), mely 2007. évi árszinten több mint 64 millió Ft-ot tesz ki. Ha ezen költségbecslés műszaki tartalmát összevetjük jelen előterjesztés „Tűzvédelmi hiányosságok” alcím alatt szereplő pontok műszaki tartalmával, akkor megállapítható, hogy a költségbecslés az elvégzendő tűzvédelmi beavatkozásoknak kb. a felét tartalmazza Az elektromos hálózat rekonstrukciójával egyáltalán nem foglalkozik, hiszen ez 1993-ban még nem is lehetett probléma..
Az 1993. évi költségbecslés alapján valószínűsíthető, hogy a kivitelezési munkák költsége a 100 millió Ft-ot meghaladja.

Egyéb felújítási illetve beavatkozási igények:

1. A játéktér burkolatának cseréje rugalmas (lengőpadlós) sportpadló burkolatra. A jelenlegi parketta már annyira elvékonyodott, hogy csiszolása nem lehetséges.

2. Az épület előtti tér burkolatának felújítása. Az épület előtti burkolat balesetveszélyes, töredezett, a víznyelők állapota kritikus. A feltöredezett burkolat a rendezvények közönségének testi épségét veszélyezteti, a sportesemények szurkolóinak „fegyverévé” válhat a rendezvények előtt és után.

3. A meglévő, de kihasználatlan helyiségekből öltözők kialakítása (zászlótér, műhely, a raktárak, az elektromos kapcsolóterem egy része).

4. A kazánház kihasználatlan földszinti helyiségéből edzőterem kialakítása. Ez által a megfelelő termet és öltözőket lehetne biztosítani azon sportágnak, illetve sportágaknak, amelynek (amelyeknek) jelenleg nincs megoldva a tisztességes elhelyezése, vagy így olcsóbban lehetne megvalósítani.

5. A sportcsarnok elhasználódott belső burkolatának felújítása, az épület külső homlokzatának felújítása.

6. Az épület energetikai korszerűsítése. (fűtés, világítás, hőszigetelés, nyílászáró csere)

7. A sportcsarnok akusztikai felújítása, mely alapján lehetővé válna színvonalas, rangos zenei rendezvények megtartására.

Az önkormányzat az elmúlt években már nagyon sokat áldozott a létesítmény folyamatos korszerűsítésére (tetőszigetelés felújítása, öltőzők, vizesblokkok korszerűsítése, földszint akadálymentesítése, ~ 100 mFt értékben.) Ezek a beruházások, korszerűsítések azonban elsősorban a Zalaegerszegen megrendezésre került rangos sportrendezvényekkel voltak összefüggésben, nem szüntették meg az átadás óta fennálló tűzvédelmi hiányosságokat, és nem javítottak a leamortizálódott elektromos rendszer állapotán.
Nyilvánvalóvá vált az ellenőrzések során, ha záros határidőn belül nem történnek intézkedések a hiányosságok felszámolására, akkor a hatóságok jelentősen korlátozni fogják a befogadóképességet. Ez városunkban a nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabda sport működését fogja veszélyeztetni, nem beszélve a különböző rendezvényekről.
Az előterjesztésben ismertetett feladatokat célszerű ütemekre bontva végrehajtani az elkövetkező években. 
A tervezési munkát halaszthatatlanul el kell kezdeni, és a lehető legrövidebb időn belül meg kell szerezni a szükséges engedélyeket.

A tényleges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozásokat bizonyos kompromisszumokkal, vélhetően meg lehet bontani két ütemre - vagyis két költségvetési évre -, az ütemezésnél azonban szorosan együtt kell működni a hatóságokkal.  

Az egyéb felújítási, beruházási munkákat a mindenkori költségvetési helyzet, valamint a pályázati lehetőségek figyelembevételével javaslom megvalósítani.
Térségünkben az elmúlt években új sportcsarnok épült Győrben és Szombathelyen, várhatóan az idén átadják a veszprémi csarnokot. A fentiek miatt nagyon kicsi az esély arra, hogy a város hírnevét öregbítő rangos nemzetközi sportesemény rendezésére városunk lehetőséget kapjon.

ZMJVK Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 186/2007. sz. határozatában a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal fogadta el a.
Az 1. pont második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosításakor 3.000 eFt-ot biztosít a szükséges előtervek és engedélyezési tervek elkészítéséhez, melynek fedezetét az Önkormányzat a „Súlyemelő terem létesítése” előirányzat terhére biztosítja.” (8 egyhangú igen szavazat)
2. pontot a bizottság 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3.pontban csak a Tűzvédelmi irat és az Erősáramú rendszerek előterv elkészítése szerepeljen. (8 egyhangú igen szavazat)

ZMJVK Gazdasági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 314/2007. számú határozatában egyetértett a Műszaki Bizottság határozatával, azt 8 igen szavazattal elfogadta

ZMJVK Sportbizottsága 112/2007. számú határozatában 9 igen, 1 tartózkodás szavazattal javasolja, hogy a tűzvédelemmel és érintésvédelemmel kapcsolatos tervezési és kivitelezési költségek kerüljenek megtervezésre. 

ZMJVK Pénzügyi Bizottsága 95/2007. számú határozatában 3 igen szavazattal a problémát megértve a határozati javaslattal egyetért, de további ütemezést tart szükségesnek a részletes költségvetés ismeretének függvényében. A bizottság felhívja a figyelmet, hogy a szűkös anyagi helyzetre tekintettel rendkívül fontos külső források, pályázati lehetőségek felmérése és azok igénybevétele.

A bizottság a határozati javaslat 3. pontjának a határidejét 2008. január 31-re javasolja módosítani.
Tekintettel az eltérő bizottsági javaslatokra, az 1. és 3. pontokat illetően alternatív határozati javaslatot terjesztek elő. A Pénzügyi Bizottság által megjelölt 2008. január 31. határidőre a szükséges tervdokumentációk elkészítése nem valószínűsíthető.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Határozati javaslat:

1.A. alternatíva:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok üzembiztos működéshez halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások és intézkedések megtételével.
A Közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosításakor 
8.000 eFt-ot biztosít a szükséges előtervek és engedélyezési tervek elkészítéséhez.
A 8.000 eFt fedezetét az Önkormányzat  két forrásból biztosítja: a ZTE FC Zrt. részvényeinek eladásából 5.000 eFt-ot, a „Súlyemelő terem létesítése” előirányzat terhére 3.000 eFt-ot.
Határidő:
a IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: 
Dr. Gyimesi Endre polgármester

1.B. alternatíva:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok üzembiztos működéshez halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások és intézkedések megtételével.

A Közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosításakor 
3.000 eFt-ot biztosít a szükséges előtervek és engedélyezési tervek elkészítéséhez, melynek fedezetét az Önkormányzat a „Súlyemelő terem létesítése” előirányzat terhére biztosítja.
Határidő:
a IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: 
Dr. Gyimesi Endre polgármester
2.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. évi költségvetési rendeletében – a pénzügyi lehetőségek függvényében – fedezetet biztosít a szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint a tűz- és érintésvédelmi beruházás I. ütemének megvalósításához.

A 2009. évi költségvetési rendeletében – a pénzügyi lehetőségek függvényében – fedezetet biztosít a tűz- és érintésvédelmi beruházás befejezéséhez, a II. ütem megvalósításához.

Határidő:
 a 2008. és a 2009. évi költségvetési rendeletek jóváhagyásakor

Felelős: 
Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.A alternatíva:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon, a Tűzvédelmi irat, az Erősáramú rendszerek előterve, a Tűzvédelmi szakhatósági tervdokumentáció és az Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetéséről.

Határidő: 
2008. március 31.


Felelős: 
Dr. Gyimesi Endre polgármester

3.B alternatíva:


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon, a Tűzvédelmi irat és az Erősáramú rendszerek előterve elkészíttetéséről.

Határidő: 
2008. március 31.


Felelős: 
Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2007. november 15.









Dr. Gyimesi Endre sk.








         polgármester
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HIVATASOS ONKORMANYZATI TUZOLTOSAGA
8900 Zalaegerszeg, Arany Janos u. I.,, Pf. 326.
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Targy: Tajékoztatas
Ui:  Kristé Gébor ti.érgy.
Tel:  92/550.943

Zalaegerszeg, Megyei Jogi Varos
Polgarmesteri Hivatal

Dr. Gyimesi Endre Polgirmester Ur részére!

Zalacgerszeg,
Kossuth Lajos u, 17-19.
8900

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Ertesitem, hogy a 2006. szeptember 20-4n, 19 6ra 50 perckor a Zalaegerszegi Vérosi Sportesarnok gézfogado
helyiségében a villamos vezetékek szigetelése kigyulladt.

A tiizesetet kdvetben, 2006. szeptember 29-én, célellendrzés keretében az alabbiakat aliapitottuk meg:
* A sportcsarnok elektromos berendezései tiigvédelmi szempontbél nem megfelelbek. A — 2005.
aprilis 17-én kiadott, — villamos berendezések idészakos feliilvizsgélati jegyzokényvében régzitett
hidnyossagok megsziintetésére a tobbszér mddositott 35/1996. (XI1.29.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat (a tovabbiakban: OTSZ) 39. § (9) bekezdésének eldirasa ellenére
nem keriilt sor. A jegyzoékdnyv sszefoglalé része a létesitmény villamos rendszerét elavultnak,
elhasznalodottnak, Attekinthetetlennek mindsiti, és annak teljes Aatszerelését javasolja az
iizembiztonsag és a baleseti veszély kockazata miatt.
o A villimvédelmi berendezések tizvédelmi megfeleiésége nem igazolt. Az OTSZ 40. § (3) bek. b)
pontjdban eldirt feliilvizsgalat megtdrténtét igazolni nem tudtak.

Az ellenérzés soran Gaal Karoly tiizvédeimi megbizott az alibbiakrdl tajékoztatott:

2005. 11. 30-an, a villamos berendezések id8szakos feliilvizsgalati jegyzkonyv megkilldésével
egyidejiileg, frasban tijékoztatta a ZMJVPH Miiszaki Osztalydt a villamos rendszer feldjitisanak
szilkségességeérdl,
2006. 01. 05-én a fenti ligyirattal kapesolatosan megbeszélésre keriilt sor a ZMIVPH Miiszaki
Osztalyan, (1d. mellékelt feljegyzés) Exelyet nem kévetett a sziikséges intézkedések megtétele.

C. mecket Toleeyzes PN N Hat i

Téjékoztatom, hogy ismereteink szerint a hidnyossagokat az elmult masfél év alatt nem sziintették meg.
A tiizvédelmi szempontbél nem megfeleld elektromos-, és villimvédelmi berendezések a bent tartézkodé —
esctenként tobbszaz — személy életét, biztonsagat veszélyeztetik.

———— — T ———— -
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Fentiek miatt, a hidnyossigok megsziintetése, ill. az esetleges kés§bbi problémék elkeriilése erdekeben
kérem-Polgarmester Ur szives intézkedését és parancsnoksagunk tajékoztatasat. )

Zalaegerszeg, 2006. oktéber 9. -

Mell.: 1 db tijékoztaté masolat
1 db feljegyzés masolat

Tisztelettel:
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HIVATASOS ONKORMANYZATI TUZOLTOSAGA
8900 Zalaegerszeg, Arany Janos u. 1., Pf. 326.

R/ Fax: +36(92)550-941

info@tuozeg.hu / www tuozeg hu

12007, [E! Hatésagi intézkedés kezdeményezése.
Kristé 6rnagy
92/550-943

Zalaegerszeg, Megyei Jogi Viros
Polgarmesteri Hivatal

Dr. Kovécs Gébor Jegyzs Ur részére!

=2

Meil: | Cerintéz8i ~

Zalaegerszeg, -
Kossuth Lajos u. 17-19.

8900 Z £, m&//&'léle/'b'
Tisztelt Jegyz Ur!

Ertesitem, hogy a Zalaegerszegi Vasir Kft. {rdsban tijékoztatta parancsnoksagunkat arrél, hogy 2007.
marcius 15-18. kozott kivanja megrendezni a XIV, Mobil 2007 Jarmiipari és Idegenforgalmi
Szakkidllitis, Eskiivé Szakkiallitast a Zalaegerszegi Vérosi Sportcsarnokban és kérnyékén.

A Sportesamok elektromos berendezései tiizvédelmi szempontbél nem megfeleldek, — emiatt mar kigyulladt
a gazfogadd helyiségében a villamos vezetékek szigetelése — ezért megéilapitom, hogy thzvédelmi
szempontbé] nem biztositottak az épiilet biztonsdgos iizemeltetésének feltételei. 7

A Sportesarnok hidnyossagainak megsziintetése érdekében, — az érintettek dltal tSbbszor hangoztatott
pénztelenség kapesan, 2006. oktober 9-én — a Polgarmester Ur segitségét keértiik, azonban eddig érdemi
intézkedés nem tortént a mar legaldbb két éve fennélld veszélyforras felszamolasara.

A fentiek miatt @ kiilénbozé rendezvényeken jelen 1évsk — esetenként tobb sziz személy ~ syimdra nem
adottak a megfeleli biztonsdgi feltételek, igy egy esetleges tiizesetnek beldthatatlan kivetkezményei
lehetnek.

Kérem a Jegyzb Urat, hogy a tlizbiztonség érdekében a szikséges intézkedéseket megtenni &s arrél
parancsnoksagunkat tdjékoztatni sziveskedjék!

Zalaegerszeg, 2007. marcius 8.
Mell.: 2 pld. tajékoztaté

Tisztelettel:
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Zalaegerszeg, Megyei Jogii Viros
Polgarmesteri Hivatal

Dr. Kovics Gébor Jegyzé Ur részére!

Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17-19.
8900

Tisztelt Jegyzé Ur!

Lirgy: Hatésagi intézkedés kezdeményezése. i

Kristd Srnagy
92/550-943

Ertesitem, hogy ismereteink szerint Zalaegerszegi Varosi Sportesamokban kiilonbozo rendezvényeket
kivannak tartani a kozeljovében, ill. annak teriiletén folyamatosan tevékenység (pl. sport, gazdasagi) végzése

térténik.

Mint arr6l kordbban mar a Polgarmester és Jegyzé urakat is tajékoztattuk, a Sportcsarnok elektromos
berendezései nem megfeleldek, ezért tiizvédelmi szempontbol az épiilet biztonsdgos iizemeltetésének

Jfeltételei nem biztositottak.

A Kiilonbszé rendezvényeken jelen lévék — esetenként tobb szdz személy — szdmdra nem adottak a
megfeleld biztonsdgi feltételek, igy egy esetleges tiizesetnek beldthatatian kivetkezményei lehetnek.

Ismételten kérem a Jegyzé Urat, hogy az esetlegesen bekdvetkez8 tiizesetet és annak kovetkezményeit
megel6zends, a titzbiztonsag érdekében a sziikséges intézkedéseket megtenni és arrd] parancsnoksigunkat

tjékoztatni sziveskedjék!

Zalaegerszeg, 2007, aprilis 25.
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LEKAI és PULAI Mém ki Iroda GMK

1.

I'SZ.

Zalaegerszeg Varosi Spo:tcsamok tiizvédelmi problemamak mogoldasa. _.

086/1993 -

A klvxtelezesi munkaik f§ bb kiiltsege,
kivitelez§ cegekA s

Klvitelezésl munkfik:

munkik meznevezésé

R LR e
lnbecsﬁltlnvtt.ér

BVAXN falba szerelhets axisl fistgézventillitor. |  TUV:9106 4047 102

50!
1
2.
3.

RS

ajtok cseréje, lijak beépitése -
fali tiizcsap létesitése

acél oszlopok, gerendik RIGIPSZ-el torténd (2rtg
RF 12,5) burkoldsa - sziitke feliileti.. festéssel,
attdréseknél INTUMEX tomitéssel

acél rdcsostarték fémtiszta kialakitdsa - :
Acél racsos fé-, és melléktarték . PIROTECT,. 3
tlizvédelmi bevonattal térténd ellabxsa Th=0,5 h ‘_ ‘
id8tartamra. : :
18 db BVAXN 8/56/800 -egyenkent 40000
légm3/h teljesitményd fiistelvezetd homlokzati
falba szerelhet§ axidlventillitor beépitése. A
ventillator 600 fokon 90 perczg képes uzcmelm e
elektromos megtiplalés i 2.500.000

Fentick nem teljeskérii koltségeket tartalmaznak és nem felelﬁsségg 1
meghatirozott arak, de a kiviteli kol(ségek centmmétkozelitlk i

A fennt megnevezett tiizvédelni anyagok esetében a mim’isitési.y szém:
RIGIPSZ tiizgatls épitélemez RF 12,5 mm

PIROTECT (Pirostop KIT) = T-396-1-91

INTUMEX (Pirostop KFT) CT M6l

OSSZESEN ’ R g 31.620.

BMI A-767/1/91

BMTOP 125/91 -
MSZ 802-677 1

BMTOP 31/19/1991
MSZ 14800/14
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Tiizvédelmi bevonatok:

Fiistventillatorok:
képviseleti iroda

lavitelezék:

PYROSTOP KFT

2225 Ull8 Pesti it 198-200P1f.: 14
Fellegi Laszl

tel.: (1) 1869950

fax: (1) 1869761

BSH-SIROCCO M
1016 Budapest Lker.Szirtes 4t 26/A

Bereczk Laszlo

tel.: (1) 1857981
fax: (1) 1857981

MANESSMANN ANLAGEBAU HUNGARIA

1117 Budapest Dombévari it 17-19
tel.: (1) 1612455

CSOSZEREL® Ipari RT
1117 Budapest Budafoki it 95-97
Gadl Istvin

EUROCLIMA Hiités és Klimatechnikai KFT

1113 Budapest Bartk B. it 76
Téth Istvan
tel.: (1) 1664766 -
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