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Előrehaladás

1. A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

· ZALAEGERSZEG BELVÁROS:


· Az engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése: Zalaegerszeg, Kis u. (S-13) Zalaegerszeg-Zalabesenyő (S-4), Hock János u. (S-8), Kossuth Lajos u. (S-7/2, S-14, S-15), Piac tér (S-22,), fedlapcsere (S-16,), Köztársaság – Göcseji út (S-5), a szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19),
· Műszaki átadás – átvétel: Gasparich u., József Attila iskola (S-9) és a Balatoni úti (S-21) munkarészek,
· Az ütemterv szerinti idei munkavégzésre szánt munkarészek szükséges engedélyeinek beszerzése: Köztársaság – Göcseji út (S-5), Egri József utca (S-12) Zrínyi út (S-1) és Kaszaháza (S-3) munkarészek,
· Rész-műszaki átadás: fedlapcsere (S-16) munkarész 368 db fedlapja,
· Az ütemterv szerinti idei munkavégzésre szánt munkarészek szükséges engedélyeinek beszerzése: Zrínyi út (S-1) és Kaszaháza (S-3) munkarészek,
· vízjogi engedély és munkaterület átadás: a Köztársaság – Göcseji út (S-5), Egri József u. (S-12).
· SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP: 
· vízjogi engedélyezési terv elkészült, engedélyező hatósághoz benyújtva (2007. július),
· megkezdődött a nem engedély köteles feladatrészek tervezése, az elkészült tervek 1-1 példányát a Kivitelező a Mérnök és a Beruházó részére véleményezésre átadta,

· Vízjogi létesítési engedély kiadása (2007. szeptember),

· Felvonulási terület előkészítése, felvonulási konténerirodák kihelyezése, ideiglenes elektromos energia szolgáltatás kiépítése,

· Tájékoztató tábla elhelyezése,

· Előleg-visszafizetési bankgarancia átadása,

· Jóteljesítési bankgarancia átadása,

· Tájékoztató tábla elhelyezése.
· CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER 
):
· Regionális nyomóvezetékek engedélyeztetése déli ágon (mezőgazdasági területek művelésből történő ideiglenes kivonása, régészeti szakfelügyelet), regionális nyomóvezeték kitűzése Pusztaszentlászló és Söjtör, valamint Söjtör és Bak között, kiegészítő tervek készítése a regionális nyomóvezetékre, engedélyek beszerzése,
· kivitelezési munkák:

· Zalaegerszeg: Ilosvai u. GEB 3-0-0, Hatházi u. HAT 1-0-0, HAT 2-0-0, HAT Ny-2, EGR 3-9-0 (Becsali u., Csáfordi u.), EGR 3-8-0, 3-6-0 Cserhegyi u., EGR 11-0-0 Szarkaláb út, EGR 9-1-0, 9-0-0 Szebenik u., EGR 4-0-0 Buda-völgyi u. EGR 5-1-0, EGR6-0-0 Kápolnahegyi u., EGR1-7-0 Gyümölcsös u., EGR13-0-0, Csáfordi forduló, GEB 3-1-0, 4-0-0, 3-0-0, SAL NY-1., BAZ 1-0-0, NY-1., Gálafej: GAL 5-0-0, GAL 5-1-1, GAL 5-2-0, GAL 7-0-0, GAL 1-5-0, GAL 1-5-3, GAL1-5-3 Lakihegyi u., GAL 1-9-0, GAL1-8-0, Jánkahegy: JAN 5-0-0, JAN 4-0-0, JAN 4-1-0, JAN Ny-5,
· Alsónemesapáti: (ANE 2-1-0, ANE 2-2-0 szakaszokon), ANE 1-0-0 (Rákóczi utca), ANE 2-2-0 (Avas utca), ANE 3-0-0 (Kossuth utca), ANE 3-2-0 (228 hrsz-ú út), ANE 3-3-0 (228 hrsz-ú út) és az ANE 3-3-1 jelű (297 hrsz-ú út) csatornaszakaszokon a házi bekötések és a gravitációs szennyvízcsatorna építésének kivitelezési munkái folyamatosak, folytatódtak a megépített szakaszok felülvizsgálatai (kamerás vizsgálat, víztartóssági próba illetve a nyomvonalon a tömörség – és teherbírásmérés folyamatos),
· Zalaszentiván: ZLC NY-1 jelű nyomóvezeték építése, nyomáspróba vizsgálat, tömörségmérés,

· Zalaszentiván–Pethőhenye: PEH NY-1 jelű nyomóvezeték építése folyamatos, a nyomvonalon a tömörségmérés folyamatos,

· Nemesapáti: NAP 2-2-0 (Kossuth u.), NAP 2-0-0 (Fő u.), NAP 1-1-0 (Petőfi utca), NAP 1-1-1 (Rákóczi utca), NAP 2-0-0 (Fő utca), NAP 2-1-0 (Fő utca), NAP 2-3-0 (Hegyalja utca), NAP 2-3-1 (Hegyalja utca), NAP 2-3-2 jelű (Hegyalja utca) csatornaszakaszokon a házi bekötések és a gravitációs szennyvízcsatorna építésének kivitelezési munkái folyamatosak, folytatódtak a megépített szakaszok felülvizsgálatai (kamerás vizsgálat, víztartóssági próba illetve a nyomvonalon a tömörség – és teherbírásmérés folyamatos),
· Pethőhenye–Alsónemesapáti: ANE NY-1 jelű szennyvíz nyomóvezeték külterületi szakaszának építése, a nyomáspróba, tömörségmérés,

· Kispáli: kőagyag cső leszállítása, házi bekötések építése, gravitációs szennyvízcsatorna építése (KG-PVC és kőagyag csőből) folyamatos, megkezdődtek a megépített szakaszok felülvizsgálatai (kamerás vizsgálat, víztartóssági próba illetve a nyomvonalon a tömörség – és teherbírásmérés folyamatos),
· Kávás: KAV 1-4-0, KAV 1-2-0, és KAV NY-1. Arany János u. KAV 1-3-0, Kossuth L. u. KAV 1-2-0.
· a kivitelezés során a szükséges ellenőrzések végzése (talajtömörítés, terheléses vizsgálat, víztartási próba, kamerás vizsgálat) folyamatos,

· egyeztetések a regionális átemelők műszaki tartalmáról, kiegészítő terveiről a Mérnökkel, az Üzemeltetővel és a Beruházóval
2. Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete. 
A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

· kapacitásszámítás átdolgozása

· PIU átalakítása

· egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig
3.  Beszerzési terv 
	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)
	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére
	2005.08.05.
	szolgáltatás
	
	
	632.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2005.11.02.

· UTB Envirotec Kft.

· KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.)
· KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december)


	
	Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján
	2005.11.30.
	szolgáltatás
	
	
	950.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.01.27.

· OVIBER Kft.

· 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22.

· 07-06/00001 sz.szla.
 önrész: 2007.02.14.
· 07-06/00005 sz.szla.
önrész: 2007.05.12.

· 07-09/00010 sz.szla.

önrész: 2007.09.07.

	
	Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése
	2006.02.27.
	építés beruházás
	
	
	3.492.800.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.05.18.

· Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium
· szerződésmódosítás (FIDIC 20.1.) ) 2007.08.15. 
· CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25.

· CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24.

· CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15.

· CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10.

· CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11.

· CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12.

· CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11.
· AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24.

· AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23.

AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11.

	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	6.800.760.-€ +ÁFA

(ÉK-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)

· szerződésmódosítás (FIDIC 20.1.) ) 2007.08.15.
· 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03.
· 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25.
· 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23.

· 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11.

· 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09.


	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	9.606.600.-€ +ÁFA

(ÉNy-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)

· szerződésmódosítás (FIDIC 20.1.) ) 2007.08.17.
· 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04.
· 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25.

· 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25.

· 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23.
· 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11.

· 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09.


	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	8.494.200.-€ +ÁFA

(D-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.)

· szerződésmódosítás (FIDIC 20.1.) ) 2007.08.17.
· MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03.
· 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03.

· 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20.


	
	Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója
	2006.11.17.
	építés beruházás
	
	
	8.404.400.-€ +ÁFA


	közös
	· 2007.03.14.
· Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.)

· MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. 




4. A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban. 
2007. IV. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%): 
· Október:   2.796.429.-
· mérnök: 53.410.-

· belváros csat.: 442.454.-

· piros k. csat. összesen: 2.300.565.-

· ÉK:
448.264.-
· D:
864.246.-

· ÉNY:
988.055.-

· November   1.470.331.-

· belváros csat.: 180.000.-

· szennyvíztisztító-telep: 260.431.-

· piros k. csat. összesen: 1.029.900.-

· ÉK:
211.500.-

· D:
270.000.-
· ÉNY:
548.400.-
· December   2.593.133.-
· mérnök, műsz. ell.: 68.000.-

· belváros csat.: 516.000.-

· szennyvíztisztító-telep: 564.033.-

· piros k. csat. összesen: 1.445.100.-

· ÉK:
 409.500.-

· D:          450.000.-

· ÉNY:     585.600.-



ÖSSZESEN:  6.859.893.-

5. Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés. 
Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A régészettel kapcsolatban új szervezet alakult (Kulturális és Örökségvédelmi Szakszolgálat). A kivitelezőknek a régészeti munkák elvégzésére az új szervezettel kell szerződést kötniük, ennek időbeni eltolódása okozza a csúszást.
6. A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek. 
· Csak ideiglenes volt, Zalai Hírlap 2007. július 17.

· Megkezdődött a csatornázás a város peremkerületeiben, Zalai Hírlap 2007. augusztus 6.

· Tartják a határidőt, ZalaEgerszeG, 2007. augusztus 14.
· Tartják a határidőt, 2007. augusztus 17. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/7942/1
· Csatornát építenek és korszerűsítenek, Zalai Hírlap 2007. augusztus 16.

· Bejáráson, ZalaEgerszeG, 2007. augusztus 21.

· Csatorna a hegygerinceken, Zalai Hírlap 2007. augusztus 31.

· Határidőre befejezték, ZalaEgerszeG, 2007. szeptember 4.

· Határidőre befejezték, 2007.09.03., http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/8023/1
· Szépül és gyarapodik a település, Zalai Napló, 2007.09.05.

· Év végére már helyükre kerülnek, Zalai Hírlap 2007. szeptember 7.

· Október végéig csatornáznak, ZalaEgerszeG, 2007.09.18.

· Zalaegerszeg: Felújítják a város közműveit, Metro, 2007.09.25.

· Torlódás csak csúcsidőben, ZalaEgerszeG, 2007.09.25.

· Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata küldöttségének tájékoztatása a csatorna-beruházásról, 2007.09.28.

7. A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

	Számla
	Számlaszám
	Számla összege
	EU rész 75%
	Társfinanszírozás 15%
	Önerő 10%
	Teljesítés időpontja
	Mérnök jóváhagyta (dátum)
	Ütemterv szerint elvárt készültség %
	Aktuális készültség %
	Eltérés oka
Reason of Deviation

	HYDROCOMP Kft.
	AAA7LA57907
	173.846,10 €
	130 384,58 €
	26 076,91 €
	17.384,62 €
	2007.07.24.
	2007.07.20.
	
	
	

	Szabadics Zrt. - ÉK I.
	100000000005
	330.288,41 €
	247 716,31 €
	49 543,26 €
	33.028,84 €
	2007.09.04.
	2007.07.17.
	
	
	

	Szabadics Zrt. - ÉNY III.
	100000000004
	190.821,06 €
	143 115,80 €
	28 623,16 €
	19.082,11 €
	2007.07.25.
	2007.07.17.
	
	
	

	HYDROCOMP Kft.
	AAA7LA57942
	282.640,86 €
	211 980,65 €
	42 396,14 €
	28.264,08 €
	2007.08.23.
	2007.08.07.
	
	
	 

	Szabadics Zrt. - ÉNY III.
	100000000006
	 493.747,80 €
	370 310,85 €
	74 062,17 €
	49.374,78 €
	2007.08.23.
	2007.08.09.
	
	
	 

	Szabadics Zrt. - ÉK I.
	100000000007
	 251.748,36 €
	188 811,27 €
	37 762,26 €
	 25.174,83 €
	2007.08.23.
	2007.08.09.
	
	
	

	Vegyépszer Zrt. D II.
	7VDM/32/07
	 376.079,99 €
	282 059,99 €
	56 352,00 €
	 37.668,0 €
	2007.09.03.
	2007.08.13.
	
	
	

	OVIBER Kft.
	07-06/00010
	 53.409,80 €
	40 057,35 €
	8 011,47 €
	 5,340,98 €
	2007.09.07.
	-
	
	
	

	HYDROCOMP Kft.
	AA-7LA207217
	159.812,64 €
	119 859,48 €
	23 971,90 €
	15.981,26 €
	2007.09.11.
	2007.09.06.
	
	
	

	Szabadics Zrt. - ÉNY III.
	100000000010
	 494.306,96 €
	370 730,22 €
	74 146,04 €
	49.430,70 €
	2007.09.11.
	2007.09.06.
	
	
	

	Szabadics Zrt. - ÉK I.
	100000000011
	196.515,95 €
	147 386,96 €
	29 477,39 €
	19.651,60 €
	2007.09.11.
	2007.09.06.
	
	
	

	Vegyépszer Zrt. D II.
	7VDM/36/07
	487.565,57 €
	365 674,18 €
	73 134,84 €
	48.756,55 €
	2007.09.20.
	2007.09.06.
	
	
	


8. A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.
 
· a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

· Monitoring Sheet,

· Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

· 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

· Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

9. Milyen terven kívüli feladat teljesült?
- 
10. Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?
- 
11. Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-
12. Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:
Vállalkozói teljesítés a szerződés szerint történt.
Zalaegerszeg, 2007. szeptember 30.






        
     Rigó Csaba












    
  Társulás elnöke












Név /aláírás/dátum
� A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében


� Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.
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