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2006. december 14-én fogadta el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi I. féléves munkatervét, mely szerint a Közgyűlés 2007. március 1-jén tárgyalja a kiemelt (Európai Unió által társfinanszírozott) beruházásokról szóló tájékoztatót. 
A tájékoztató célja, hogy együtt mutassa be azt a négy legnagyobb Európai Unió által társfinanszírozott projektet, amely Zalaegerszegen, illetve térségében zajlik. Az együttes tájékoztató további előnye, hogy nem elaprózva kerülnek az Unió által is támogatott projektek beszámolói a Közgyűlés elé.  
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I.
Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt  
1. Általános adatok

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul Önkormányzati Társulást alapítva. Ezek a települések a Zala-folyó vízgyűjtő területén fekszenek, mely a Balaton fő vízutánpótlása. A tó vízminőségének védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt fontosságú. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. A Balaton szerves-, de különösen a foszfor és a nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. 
A tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepel a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése, valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása. 
Az Európai Közösségek Bizottsága 2004.12.14-én kelt határozatában fogadta el Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt környezetvédelmi beruházás tárgyában benyújtott pályázatot 48,87 millió EUR bruttó összegben.  A Bizottsági Határozat három feltételhez kötötte az elnyert támogatás felhasználását:

1) szennyvíztelepi kapacitás adatok átszámítása,

2) Projekt Menedzselő Egység struktúrájának módosítása,

3) az egységes tarifarendszer bevezetése a rendszeren.

Az első két feltétel korábban teljesítésre és elfogadásra került, a harmadik feltétel, az egységes tarifarendszer bevezetése a kiépítést követően fejeződik be, a bevezetése azonban már elkezdődött az üzemeltető 2007. évi szolgáltatási díjaiban.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával, mint Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005.02.23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása, melynek kiadásai 2010. május 30-ig támogathatók. 
Valamennyi projekt elem (két szolgáltatási és három építés-beruházási tender) szerződő partnerét Európai Uniós közbeszerzési eljárás lefolytatásával szükséges kiválasztanunk.

2.
Műszaki megvalósítás rövid leírása

2.1.
Szolgáltatási szerződések

2.1.1.
Tervezési tender
Az UTB Envirotec Kft. nyerte a szolgáltatási tendert és négy zalaegerszegi alvállalkozó bevonásával végezték el a munkát. 
Feladatuk volt az EU által elfogadott csatornázásra vonatkozó program engedélyes- és tender terveinek elkészítése. Megtervezésre került nyolc településen az új csatornahálózat - Söjtör, Pusztaszentlászló, Boncodfölde, Kávás, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Nemeshetés- és két településen -Csatár, Kispáli- a meglévő hálózat bővítése. Zalaegerszegen 14 városrészt, összesen 2784 ingatlant érint a fejlesztés: Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy. A tervezési munka kiterjedt továbbá a meglévő regionális ágak felülvizsgálatára, valamint a szaghatások megfelelő módon - vegyszeradagolás, légátöblítés, biofilter - történő kezelésére. Tervezett csatornahossz 154 km, a bekötés szám 4935 db a teljes tervezési területet illetően és 70 db szennyvízátemelő átemelő tartozik még a megépítendő rendszerhez. A jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre áll. 
A szerződött összeg: 632.000,- EUR + ÁFA. Ennek 90%-a kifizetésre került az UTB Envirotec Kft. felé. További 10% a tervezői művezetés díja.

2.1.2.
Mérnök tender
A mérnöki és műszaki ellenőri, valamint a PR tevékenységre kiírt szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást Oviber Kft. nyerte el. A megbízási szerződés 2006.01.27-én került aláírásra és a mérnöki szervezet megkezdte működését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. Zalaegerszegen a munkák ellátására helyi kirendeltséget hoztak létre. A mérnöki feladatokat ellátó szervezet a projekt műszaki és pénzügyi ellenőre. 
A szerződött összeg: 950.000,- EUR + ÁFA. A szerződött összeg 20%-a került pénzügyi teljesítésre.
2.2.
Építés-beruházási szerződések

2.2.1.
Belvárosi csatorna rekonstrukció
A FIDIC sárga könyv szerint kiírt építési tender közbeszerzési eljárását a Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium nyerte el. Konzorcium vezető: Hydrocomp Kft. Konzorciumi tag: Szabadics Kft. 
A vállalkozó feladata a kiírás szerinti műszaki tartalomra a tervek elkészítése, engedélyeztetés, valamint a kivitelezés megvalósítása. Zalaegerszegen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az 1960-as évek elején kezdődött meg. Időszerűvé vált a rekonstrukciós munkák elvégzése. Üzemeltetői felmérés alapján a Közgyűlés elfogadta a város víziközmű hálózat - ivóvíz, szennyvíz - fejlesztésének középtávú tervét. Jelen projektelem a rekonstrukciós munkák - szennyvíz - vonatkozásában a középtávú terv 80%-át megoldja.
A Zalaegerszeg közigazgatási területén elkészülő 10,6 km hosszúságú csatorna kiváltások kiegészülnek átemelők gépészeti felújításaival és ezek irányítástechnikai fejlesztésével, 970 db szennyvíz akna fedlap cserével, ivóvízvezeték és csapadékvíz csatorna kiváltással, valamint csapadékvíz-rákötések megszüntetésével a szennyvízcsatorna rendszerről. 
A szerződés 2006.05.17-én kötöttük meg, melynek elfogadott összege: 3.492.800,- EUR + ÁFA. Teljesítés és kifizetés mértéke eddig a szerződött összeg 24%-át teszi ki. 
A munkálatok a szerződést követően megkezdődtek. Elkészült Széchenyi tér szennyvíz és csapadékvíz kiváltása, a Báthory utca és a Sütő utca, a régi szennyvíztelepi rekonstrukció, valamint megkezdődtek az átemelő felújítások és az akna fedlapok cseréi. Folynak a munkálatok a Kis utcában, a Piac téren, valamint Zalabesenyőben. Befejezési határidő: 2008.12.31.

2.2.2. Szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója
Zalaegerszegen a lakosok száma 61.654 fő. A Társulás többi (41) településén a teljes lakosság létszáma 24.329 fő. A projekt céljai között szerepel, hogy a csatornázási munkák befejezését követően Zalaegerszegen 95%, az agglomerációban pedig 85% legyen az ellátottság mértéke. Az agglomerációból valamennyi település szennyvízét a projekt megvalósítását követően három regionális ágon beérkezve  - ÉK-i, ÉNY-i és D-i - a zalaegerszegi központi szennyvíztelep fogadja. 
A szennyvíztisztító telep 1985 évben került átadásra és a kilencvenes évek végén a felújítása is megtörtént. A szennyvíztisztító telepet alkalmassá kell tenni jelen beruházás részeként az újonnan csatornázott települések és zalaegerszegi városrészekből érkező többlet-terhelés fogadására a biológiai tisztítás vonalának kapacitás bővítésével, a továbbra is csatornázatlan területeken keletkező szippantott szennyvizek fogadására és kezelésére, valamint hosszútávon megfelelő megoldást kell kidolgozni a keletkező szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére. 
Ezen munkák megvalósítására két szakaszból álló tárgyalásos közbeszerzési eljárást a FIDIC sárga könyv szerintit indítottunk. A tárgyalási eljárás jelenleg folyik a két érvényes jelentkezést beadott ajánlattevővel. 

A tervezett szerződéskötési határidő: 2007.03.28. A nyertes ajánlattevő feladata lesz a kiírt megrendelői igények alapján a tervek elkészítése, azok elfogadtatása, engedélyeztetése, valamint a teljes körű megvalósítás.  A tervezett befejezési határidő: 2009.05.30. 

A fenti határidő egy éves próbaüzem lefolytatását is magában foglalja. 

2.2.3. Regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben
Az UTB Envirotec Kft. által készített 2.1.1. pontban részletezett tartalmú tender tervek és engedélyek szerint került kiírásra a két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás első szakasza lezárult és a részvételre jelentkezők közül hárman feleltek meg a kiírás feltételeinek. Az ajánlattételi szakasz jelenleg folyik. 

A tervezett szerződéskötési határidő: 2007.03.21., a tervezett befejezési határidő: 2009.05.30. Ez a legnagyobb építés-beruházási tender, mely az összköltségek közel 60%-át fedi le.

3. Finanszírozás
A környezetvédelmi beruházásra rendelkezésre álló keret bruttó 48,87 millió EUR. Ebből 75% az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15% központi költségvetési támogatásból és 10% a megvalósításban részvevő önkormányzatok hozzájárulásából áll össze. 
A 10% önerő - sikeres pályázatot követően – további 600 millió forint vissza nem térítendő támogatással csökkent az EU Önerő Alapból elnyert támogatással, mely utófinanszírozású. Így végül várhatóan 10%-ról 5,2%-ra mérséklődik majd a kedvezményezett települések hozzájárulása.
A támogatás szempontjából elfogadott teljes projekt költség:
48.877.968 EUR

A projekthez nyújtott
közösségi támogatás
mértéke:
75%

maximális összege:
36.658.476 EUR

A projekthez nyújtott állami támogatás mértéke:
15%

Az önkormányzati önerő támogatási szerződés szerinti mértéke:
10%

ebből:
BM Önerő Alap pályázatból kiváltható
600 MFt

Az önkormányzati önerő tényleges mértéke:
5.2%

4.  A projekttel kapcsolatos főbb tennivalók a további előrehaladás érdekében:

· A belvárosi csatorna rekonstrukciós munkák esetében az elhúzódó régészeti feltárások, valamint a tervdokumentációk engedélyezési eljárásának hosszadalmas időigénye miatt az elfogadott ütemtervhez képest 2006 évben lemaradás volt. 2007 évben a Konzorcium által aktualizált ütemterv már tartalmazza azokat a munkákat is, melyek tavaly nem teljesültek.
· A közbeszerzési eljárás alatt álló két építési tender esetében a szerződések tervezett határidőre történő megkötése. Munkaterületek átadása kivitelezőknek és az építési munkák mielőbbi indítása, hogy a befejezési határidők tarthatók legyenek. 
· Önkormányzati önerő csökkentésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város pályázatot nyújtott be EU Önerő Alap támogatására 2006 évben. Sikeres pályázatot követően 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt. Itt tisztázandó kérdés, hogy az önkormányzatok további külső forrásokat bevonhatnak-e saját erő további csökkentésére.
· Megvalósuló létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos kérdések rendezése EU előírások és a magyar jogszabályi háttér figyelembe vételével.

A projekt 2006. évi IV. előrehaladási jelentése az 1. számú mellékletben látható.
További információk: a www.kazeg.hu Internetes honlapon vagy a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Irodájában (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.,    Pf.: 313.,   Tel./fax.: (+36 92) 313-663,  E-mail: info@kazeg.hu).

II.
ZalaISPA Hulladékgazdálkodási projekt 
[image: image5.emf]
A projekt hivatalos neve: Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt.
1. Általános adatok
Az együttműködő önkormányzatok együttműködésük szabályait induláskor konzorcionális szerződésben rendezték. Majd a Konzorcium 2005. október 26-án Társulássá alakult. Ez volt a feltétele annak, hogy a projektben részt vevő önkormányzatok ún. saját rész befizetési kötelezettsége mintegy 50%-kal csökkenthető legyen. Zala, Vas Veszprém és Somogy megyéből jelenleg 282 tagja van a Társulásnak, miután néhány belépés is történt időközben. 

A társulás irányító testülete a Társulási Operatív Tanács, amelynek 12 szavazati joggal rendelkező tagja van (11 város és Zalabér község polgármesterei).

A Társulás Pénzügyi Lebonyolító Szerve Zalabér Község Önkormányzata, amelynek a projekt irányításával kapcsolatos feladatai ellátásában az önkormányzat szervezetébe illeszkedő Projekt Iroda működik. A Projekt Iroda feladatát képezi a projekt teljes körű megvalósításához szükséges előkészítési, illetve kivitelezési feladatok irányítása, koordinációja.

A beruházás megvalósításának tervezett határideje 2006. december 31-e, de a konzorcium megalakulásának elhúzódásából adódó kezdeti késedelmek, valamint a 2004. május 1-jétől hatályos új közbeszerzési törvényre történő átállás, valamint a közbeszerzési eljárások jogorvoslatai következtében várhatóan áthúzódik 2008 évre.

2. A műszaki megvalósítás rövid leírása, tervezett üteme

2.1. Szolgáltatási szerződések

· Mérnök

A szerződés keretében a FIDIC feltételeknek megfelelő mérnök kerül alkalmazásra, aki az építési munkák felügyeletén túlmenően részt vesz a többi szolgáltatási munkát elvégző vállalkozó munkájának ellenőrzésében, koordinálásában. (Nyertese: UTIBER Kft.)

· PR

A hulladék-gazdálkodási rendszer hatékony működtetése érdekében és a lakosság szelektív gyűjtésben való részvételének elősegítésére PR és környezettudatosságot növelő szolgáltatási tendert hirdetnek majd meg. A szerződés célja, hogy a rendszert megismertesse a lakossággal, felhívja a figyelmet a szelektív gyűjtés környezeti és gazdasági előnyeire, továbbá a rendszer gazdaságos használatának elősegítése. (Nyertese OPTIMUS S.A.)

· Rekultiváció/felszámolás tervezése

Környezetvédelmi felülvizsgálati/tervezési munka a meglévő hulladéklerakók közül 196 környezeti felülvizsgálatának elvégzésére, és 196 lerakó rekultivációs/felszámolási tervének elkészítésére. (Nyertese: SOLVEX Kft.)

2.2. Építési szerződések

Az építési munkák négy szerződés keretében kerülnek lebonyolításra az alábbiak szerint:

2.2.1. sz. Építési szerződés:

· Nagykanizsán 1 db hulladékkezelő központ építése (1 db hulladékválogató mű építése, kétszintes csarnok 2.200 m2 alapterületen és szociális épület 135 m2 alapterületen; 1 db komposztáló telep, 3200 m2 területen betonburkolat készítése)

· Nagykanizsán I. 1 db hulladékgyűjtő udvar bővítése/kialakítása (220 m2 térburkolat készítése, térvilágítás kiépítése)

· Nagykanizsán II. 1 db hulladékgyűjtő udvar építése (290 m2 nyitott térlefedés , 2095 m2 betonburkolat, közműépítés)

· Letenyén 1 db hulladékgyűjtő udvar építése (290 m2 nyitott térlefedés)

· Zalakaroson 1 db hulladékgyűjtő udvar bővítése (térvilágítás kiépítése)

· Hulladékgyűjtő szigetek építése 130 db (egyenként 14 m2 területen szilárd burkolat készítése, parkosítás)

A kivitelezési munkákra a megbízást a BETONÚT Rt. Nyerte el.

2.2.2. sz. Építési szerződés: 

· Zalaegerszeg 1 db hulladékkezelő központ (1 db hulladékválogató csarnok 2.500m2 alapterületen és szociális épület 105 m2 alapterületen)

· Zalaegerszeg 1 db komposztáló telep építése (3.200 m2 területen betonburkolat készítése)

· Zalaegerszeg hulladékgyűjtő udvar I. (1 db, 290 m2 nyitott térlefedés, 1.900 m2 betonburkolat, közműcsatlakozásokkal)

· Zalaegerszeg hulladékgyűjtő udvar II. (1 db 290 m2 nyitott térlefedés, 2.000 m2 betonburkolat, közműcsatlakozásokkal)

· Lenti hulladékkezelő központ építése (1 db bálázó,1 db komposztáló, 1 db átrakó állomás építése)

· Lenti hulladékgyűjtő udvar építése 1 db

· Zalalövő hulladékgyűjtő udvar bővítése (térvilágítás kiépítése)

· Hulladékgyűjtő szigetek építése 217 db

A kivitelezési munkákra a megbízást a VEGYÉPSZER Zrt nyerte el.

2.2.3.sz. Építési szerződés:

· Zalabér 1 db regionális hulladékkezelő központ (1db. cca. 60.000m2 területű hulladéklerakó, 1 db. hulladékválogató mű, 1 db komposztáló telep)

· Keszthely hulladékkezelő központ (1 db hulladékválogató bővítése, 1 db komposztáló bővítése)

· Zalaszentgrót 1 db hulladékgyűjtő udvar

· Vasvár 1 db hulladékgyűjtő udvar 

· Celldömölk 1 db hulladékkezelő központ építése (1 db bálázó, 1 db komposztáló, 1 db átrakó állomás építése)

· Hulladékgyűjtő szigetek építése 183 db

A kivitelezési munkákra a megbízást a VEGYÉPSZER Zrt. nyerte el.

2.2.4. sz. Építési szerződés:

A projekt keretében a rekultivációs munkák elvégzését foglalja magába. Ennek az építési munkának a tartalmát a 3. sz. szerződés keretében elvégzett felmérési és tervezési munkák befejezése után lehet a területileg illetékes Környezetvédelmi hatósággal egyeztetve pontosítani. Csak azon lerakók rekultivációja valósulhat meg a projekt keretében, amelyek nem kizárólagosan magántulajdonban vannak. Kb. 58 ha területen, 125 – 130 lerakó tartozik az érintett körbe.

A közbeszerzési eljárást követő szerződéskötésre várhatóan 2007 második félévében kerül sor.

2.3. Árubeszerzési szerződések

A szolgáltatási és építési szerződéseken túlmenően sor kerül egy árubeszerzési szerződés megkötésére is, amely a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, edényzetet biztosítja.

A közbeszerzési eljárást követő szerződéskötésre várhatóan 2007 első félévében kerül sor.

Az egyes tenderek (szerződések) €-ban tervezett és tény értékét, valamint közzétételük tény/tervezett időpontját az alábbi táblázat tartalmazza:
	tender megnevezése
	tender jellege
	becsült értéke
	Szerződéses ár
	Nyertes cég/ közzététel várható dátuma

	 
	 
	€
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Mérnök
	szolgáltatás
	779 000
	545 300
	UTIBER Kft.

	PR
	szolgáltatás
	764 000
	532 260
	OPTIMUS S.A..

	Rekultiváció tervezése
	szolgáltatás
	1 526 000
	1 190 000
	SOLVEX Kft.

	 
	 
	 
	 
	 

	Árubeszerzés
	beszerzés
	6 030 000
	
	2007.május

	 
	 
	 
	 
	 

	Rekultiváció
	FIDIC Read Book
	10 581 000
	
	2007.június

	Építési 1. Nagykanizsa
	FIDIC Read Book
	3 359 000
	3 214 523
	BETONÚT Rt.

	Építési 2. Zalabér
	FIDIC Read Book
	6 555 000
	6 398 032
	VEGYÉPSZER Zrt.

	Építési 3. Zalaegerszeg
	FIDIC Read Book
	4 991 000
	5 048 793
	VEGYÉPSZER Zrt.


3. Finanszírozás
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság között 2002. december 16-án létrejött pénzügyi megállapodás szerint az Európai Unió – ISPA program keretében - 34.585.000 EUR támogatást folyósít a beruházás megvalósításához. Az uniós csatlakozást követően a támogatás forrása a Kohéziós Alap lett.

A beruházás költségeinek 70%-át az Európai Unió, 20%-át a Magyar Állam, 10%-át pedig a csatlakozó önkormányzatok fedezik. A projekt teljes bekerülési költsége az árfolyam függvényében elérheti a 10 milliárd Ft-os nagyságrendet is.

Az eredeti állapothoz képest kedvező helyzet, hogy a BM EU Önerő Alapjából a Társulás mintegy  450.000.000,- Ft. értékben nyert támogatást, így az önerő mértéke várhatóan 50%-kal csökken, ami jelentős megtakarítást jelent az önkormányzatok számára. 

A magyar kormánynak a projektfinanszírozásban vállalt felelőssége okán Támogatási Szerződést kellett kötni a Kedvezményezett (azaz a Társulás) és a kormány nevében eljáró Közreműködő Szervezet (KvVM FI) között, amely szerződést a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, mint Irányító Hatóság jogosult jóváhagyni. A Támogatási Szerződésben egyértelmű kikötésként szerepel, hogy a projekt megvalósulása során időközben felmerülő, elsődlegesen többlet igényekből fakadó költségekre támogatás nem folyósítható. Ugyancsak a Támogatási Szerződés tartalmazza a közbeszerzési eljárások bonyolításának rendjét. 

A Társulás tagjainak költségeit kímélendő a Projekt Iroda eljárt a PM-nél és a Zala Megyei APEH-nél annak érdekében, hogy az előkészítő munkák és a beruházás költségének ÁFA tartalma visszaigényelhető legyen. Az ÁFA adóalanyiság érdekében külön számlán és önálló adószámon történik a Társulás gazdálkodásának nyilvántartása, illetőleg elszámolása. 

További kockázatot jelent a projekt megvalósulásának elhúzódása, valamint a Ft/EUR árfolyamának alakulása. Amennyiben gyengülni fog a forint az euróhoz képest, úgy az – eredetileg tervezetten túl - magasabb önerőt kell az önkormányzatoknak a támogatásokhoz rendelniük.

4. Üzemeltetés
A Konzorcionális Szerződésben, valamint a Pénzügyi Megállapodásban foglaltak szerint a tagok választják ki az üzemeltetőt. Az ezt előkészítő, megalapozó számítások most készülnek. A Társulás saját céget kíván alapítani annak érdekében, hogy a 8/2006 sz. együttes rendelet alapján történjék az üzemeltető(k) kiválasztása. 

A projekt VII. előrehaladási jelentése a 2. számú mellékletben látható.
További információk: a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Pénzügyi Lebonyolító Szerv Projekt Irodájában (H-8798 Zalabér, Rákóczi F. u. 2., Tel.: +36 83/376-001, Fax: +36 83/376-009, E-mail: pmhzber@axelero.hu).
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Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző program
Az Észak-zalai TISZK Kht. által menedzselt Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása funkcionálisan és támogatásában is két eltérő komponensből, projektből áll.

1. HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0003/1.0 számú projekt 

A projekt döntően a TISZK központi képzőhely infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja az épület átalakításától, felújításától a képzési céloknak megfelelő tanműhelyek, laborok, mérőtermek, közösségi terek, elektronikus folyóirat olvasó,kiszolgáló és szociális helyiségek kialakításáig modern technikai eszközökkel, csúcstechnikával, TISZK szintű strukturált informatikai hálózattal.

Egy jelentős állomáson vagyunk túl a központi épület kialakításával. 2006. szeptember 1-jén a ZÁÉV Zrt. határidőre 4 hónap alatt elvégezte a felújítást. 2007. januárban a bútorok leszállításra kerültek. Folynak az eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárások, a beszállítások, üzembe helyezések. A központi épületben az elektronikus szolgáltató központ kialakításának fejlesztése ütemszerűen folyik. Most kezdtük csak az informatikai eszközök beszerzését, mivel nyár eleje óta a központosított közbeszerzések álltak. 

A projekt eddigi finanszírozási tapasztalatai, valamint az eszközbeszerzések módosulása miatt szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása, amely jelenleg van folyamatban. A biztonság érdekében a projekt zárásának határidejét 1-2 hónappal kérjük kitolni.

2. HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0 számú projekt

A projekt a szakképzés szervezeti, tartalmi, módszertani, eszközi és szerkezeti fejlesztését szolgálja a TISZK intézményi körben, beleértve a központi képzőhelyet is. A közel 100 milliós intézményi eszközfejlesztésen túl a projekt a humánerőforrás fejlesztésre összpontosít.

A megvalósult fejlesztések:

2.1. Szervezetfejlesztés: a két projekt végrehajtására létrehozott menedzsment a program szerint végzi feladatát. Szervezetfejlesztő, csapatépítő és IKT tréning szolgálta a menedzsment felkészítést. A TISZK intézmények kapcsolattartókat választottak az együttműködés megkönnyítésére. A kapcsolattartók csapatépítő és kommunikációs tréningen kaptak felkészítést. 

2.2. Tananyagfejlesztés: megtörtént a tananyagfejlesztésre, adaptációra vállalkozó intézményi pedagógusok, szakértők számbavétele, a vállalások és a fejlesztési feladatok egyeztetése, ajánlása. 

2.3. Továbbképzések: 
a) Befejezett továbbképzések:
· központi képzésekre delegálás;

· szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése;

· informatikai képzések intézményi és intézményközi csoportokban;
b) A 2006/2007-es tanévben indított továbbképzések:
· multimédia alkalmazása;
· projektmódszer;
· modulrendszerű oktatás;

· szakmai - módszertani képzés gyakorlati oktatásvezetőknek;
· differenciált és személyre szabott oktatás módszertana, LLL - képzés;

· a TISZK központi képzőhely csúcstechnológiai berendezéseinek használatára felkészítés;
2.4. Tréningek: 
a) Befejezett tréningek:

· szociális érzékenység attitűdjének erősítése;
· konfliktuskezelés;
· ifjúságvédelmi, családpedagógiai, és egyéb prevenciós tevékenység;
b) A 2006/2007-es tanévben induló tréningek:

· tanulás tanítása;
· önismeret;

· kommunikáció;
· pályaválasztás, pályaorientáció;
· tanulói motiváció;
2.5. Tanácsadói képzések: 

a) A 2006/2007-es tanévben induló továbbképzések:

· pedagógusok tanácsadói képzése, tréningje;

· gyakorlati képzést végzők tanácsadói képzése, tréningje;

· pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak /személyes találkozás útján, vagy elektronikusan/

2.6. Nyomon követés és értékelés: a programelem keretében egyrészt kompetenciamérések történnek, amelyek célja az eredményesség megállapításán túl a projekt keretében megvalósult fejlesztések, programok, szolgáltatások hatásainak vizsgálata is feladat. 

Az Észak-zalai TISZK-hez tartozó intézményekben:

a) A 2006/2007-es tanévben megvalósult bemeneti mérések/9. évfolyam, 200 fő, 4 mérőeszköz/tanuló, 5. és  17. szakmacsoport. 27-30 fő/intézmény, 2006. október/
3. A projektek finanszírozása
2006. december 31-ig 5 -5 db Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) elszámolást adtunk le a hatóságoknak, melyekből négyet több lépcsőben, az illetékességi körüknek megfelelően, le is ellenőriztek. Az 5. számú PEJ ellenőrzése most van folyamatban. Mivel a támogatás utófinanszírozott, így a kifizetett számlák ellenértékéhez, a nagy átfutási idők miatt, átlagosan 120 nap múlva jutottunk hozzá!
2006. november 20-tól változás történt: csak félévenként kell leadni az előrehaladási jelentést, de lehetőséget kaptunk gyakoribb időközönként egyszerűsített jelentés leadására és pénzügyi elszámolásra. Talán így enyhül valamelyest a nehézkes finanszírozhatóság.

Általánosan ismert, hogy a nyertes pályázatok utólagosan finanszírozottak, tehát más forrásból /saját, hitel, egyéb/ kell a projektet megvalósítani. A kapott előlegekből, a visszajuttatott támogatásból, valamint a takarékos és az  eredményes pénzügyi gazdálkodásból eredő kamatbevételekből mindeddig hitel és egyéb pótlólagos forrásigény nélkül oldottuk meg a napi finanszírozást.

2007. évtől a finanszírozáshoz hitelt kell bevonni. A KHT. már rendelkezik elbírált és aláírt hitelszerződéssel: rulirozó jellegű forgóeszközhitellel:

a 3.2.2. projekt esetében a keretösszeg:     70.000.000.- Ft,

a 4.1.1 .projekt  esetében a keretösszeg:   230.000.000.- Ft.

A hitel fedezeteként magát a támogatást kérte a pénzintézet, a kamatterhek vállalására pedig a tulajdonosoktól kér nyilatkozatot. A kamatterhek várható kalkulált nagysága: 
	A  4.1.1 projekt esetében: 
	8. 000. 000,- Ft

	A 3.2.2 projekt esetében:
	4. 000. 000,- Ft

	Összesen:
	12. 000. 000,- Ft


Ezt az összeget csökkenti az eddig elért kamatbevétel, melynek nagysága 5. 000. 000,- Ft, tehát a várható kamatteher 7. 000. 000,- Ft. A rendelkezésre tartás várható költsége a futamidő végéig: 

	A  4.1.1 projekt esetében: 
	1. 000. 000,- Ft

	A 3.2.2 projekt esetében:
	700. 000,- Ft

	Összesen:
	1. 700. 000,- Ft


Mindösszesen tehát a hitelfelvétel terhei várhatóan 8. 700. 000,- Ft terhet jelentenek a fenntartóknak, mely a tulajdonrészek arányában az alábbiak szerint oszlik meg:

· ZMJV Önkormányzata: 

4, 8 millió Ft.

· Zala Megyei Önkormányzat: 

2, 9 millió Ft

· Keszthely Város Önkormányzata: 
    1 millió Ft

Az eredeti költségvetési ütemezéshez képest mindkét projekt megvalósulása lemaradást mutat, melynek oka a hat hónappal későbbi kezdés, valamint a közbeszerzési eljárások elhúzódása. Mindkét projektnél az eltérés az eszközbeszerzések soron jelentkezik. Az eredeti ütemezés tartható, mivel 2007. elején az eszközbeszerzések felgyorsulnak.

A HEFOP-4.1.1 projekt előrehaladási jelentése a 3/a. számú mellékletben látható.
A HEFOP-3.2.2 projekt előrehaladási jelentése a 3/b. számú mellékletben látható.
További információk: az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságnál (8990-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.., Tel.: +36-92-596-429; +36-30-499-0647, E-mail: tiszkzeg@freemail.hu).
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IV.
Zalalövő-Zeg-Boba vasútvonal rehabilitációs projekt

A tárgyi ISPA projekt beruházója és lebonyolítója a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság EU Program Igazgatósága.

Zalaegerszeg várost elkerülő vasútvonal megépítése érdekében a Magyar Államvasutak ZRt. és Zalaegerszeg MJV Önkormányzata 2005-ben keret átadás-átvételi szerződést kötött, amely rendelkezik a beruházáshoz szükséges ingatlanok és pénzeszközök átadásáról, az ütemezésről, a felmerülő adófizetési kötelezettségről.
A projekt keretén belül megépülő Zalaegerszeg várost elkerülő vasútvonal, mely 3 tender valósul meg:

1. Pályaépítés al- és felépítményi munkái
2. Biztosító berendezések telepítése
3. Villamosítás kivitelezése
1. Pályaépítés al- és felépítményi munkái
Az ütem kivitelezése folyamatban van, a pályaépítés 80%-os készültségű, folyik a hidak alapozása. A nyomvonal által érintett gázvezeték kiváltás engedélyre vár. A Malom utcai híd már rendelkezik építési engedéllyel. 

2. Biztosító berendezések telepítése

A kivitelezői közbeszerzési tender befejeződött, a beruházás előkészítése folyamatban van. 

3. Villamosítás kivitelezése

A villamosítási tendert a MÁV ZRt. eredménytelennek nyilvánította, melyet a Közbeszerzési Döntő Bizottság helyben hagyott. Új tender kerül kiírásra. 

MÁV Zrt.-nél a közelmúltban önkormányzatunk kezdeményezte a fentiekben hivatkozott keret átadás-átvételi szerződés módosítását. Célunk, hogy a projekt megvalósításához jobban igazodó, az önkormányzat érdekeinek jobban megfelelő szerződéssel biztosítsuk az elkerülő vasútvonal megépítését.
A Bagod – Zalaegerszeg delta vonalszakasz al- és felépítményi munkái szerződés 2006. decemberi haladási jelentése a 4. számú mellékletben látható.
További információk: a http://www.mav.hu/megj.phtml?id=16009 internetes honlapon vagy Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a Városfejlesztési és Tervezési Osztályon (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.,  92/502-106, fax: 92/311-474, E-mail: varosfejlov@ph.zalaegerszeg.hu,  Internet: www.zalaegerszeg.hu).

A Műszaki Bizottság 32/2007. számú határozatával az előterjesztést megtárgyalta, 8 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót elfogadta.

A Gazdasági Bizottság a 35/2007. számú határozatával az előterjesztést tudomásul vette, kéri az Önkormányzati Osztályt, hogy a tartalomjegyzékbe kerüljenek vissza a „LINKEK“. 11 igen.

Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság 35/2007. számú határozatával egyhangúlag – 9 igen szavazattal – tudomásul vette a tájékoztatót, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 13/2007. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag – 6 igen szavazat – elfogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés, fogadja el a tájékoztatót.

Zalaegerszeg, 2007. február 22. 
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tanácsnok

Tel.: (+36 30) 228-6094
E-mail: csrigo@zalaegerszeg.hu
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