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Előzmények
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és 41 település együttesen a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztését tűzte ki célul. Ezen települések Zala-folyó vízgyűjtő területén fekszenek, mely a Balaton fő vízutánpótlása. Tó vízminőség védelme Magyarország környezetvédelmében kiemelt prioritással rendelkezik. Ennek megfelelően a Zala-folyó völgye az egyik leginkább érzékeny területnek tekinthető. Balaton szerves, de különösen a foszfor és nitrogén terhelésének fő forrása a Zala-folyó. Tó védelmének az egyik lehetséges módja a vízgyűjtő területen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása valamint a keletkezett szennyvizek tisztítása. A projekt további célkitűzései között szerepel a talajvízszennyezés csökkentése, a lakosság élet körülményeinek javítása, a térség gazdasági erejének és turisztikai vonzerejének növelése valamint a szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap megfelelő kezelése és hasznosítása. 

Több éves előkészítő munkánk sikerrel járt és 2004. decemberében az Európai Bizottság 
CCI: 2004/HU/16/C/PE/002 számú határozatával– jóváhagyta szennyvizes Kohéziós Alap pályázatunkat.

A Bizottsági Határozat három feltételhez kötötte elnyert támogatás felhasználását, melyből kettő időközben elfogadásra került.(szennyvíztelepi kapacitás adatok átszámítása, PIU módosított struktúrája) Harmadik feltétel az egységes tarifarendszer bevezetése a kiépítést követően kerülhet sorra. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, mint a Közreműködő Szervezettel a Támogatási Szerződés 2005.02.23-án került aláírásra. Ezt követően indulhatott el a projekt megvalósítása, melynek kiadásai 2010 május 30-ig támogathatók.

A támogatás szempontjából elfogadott teljes projekt költség:

48.877.968 EUR

A projekthez nyújtott közösségi támogatás mértéke:


75%

         maximális összege:

36.658.476 EUR

A projekthez nyújtott állami támogatás mértéke:


15%

Az önkormányzati önerő támogatási szerződés szerinti mértéke:

10%

ebből:
BM Önerő Alap pályázatból kiváltható 600 MFt

Az önkormányzati önerő tényleges mértéke:


5.2%

A Kohéziós Alap támogatásának kedvezményezettje a projekttel érintett 42 önkormányzat által, 2004. június 21-én megalakította az
„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat

és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére”
Társulást (továbbiakban Társulás).

A Kohéziós Alap-támogatás jóváhagyását követően megkezdődött mind Zalaegerszeg, mind pedig a környező önkormányzatok – ez idáig legnagyobb – fejlesztési projektjének várhatóan 4 évig tartó megvalósítása. 

Az Önkormányzati Társulás negyedévente készít előrehaladási jelentést, melyet elektronikusan is megküldünk az alapító tagok számára. 2007-ben eddig három előrehaladási jelentést készítettünk:

2007 1. számú jelentés.doc (1. számú melléklet)

2007 2. számú jelentés.doc (2. számú melléklet)

2007 3. számú jelentés.doc (3. számú melléklet)

Minden projekt elem - két szolgáltatási és három építési tender - szerződő partnerét Európai Uniós közbeszerzési eljárás során kellett kiválasztanunk. A beszámolómban a megkötött szerződések szerint haladva tájékoztatom T. Közgyűlést a projekt megvalósítása érdekében megtett intézkedésekről, és az eddig elért legfontosabb eredményekről.

1.) Tervezési tender
UTB Envirotec Kft. nyerte a szolgáltatási tendert és négy zalaegerszegi alvállalkozó bevonásával végezték el a munkát. Szerződött összeg: 632.000,- EUR + ÁFA.

Feladatuk volt az EU által elfogadott csatornázásra vonatkozó program engedélyes- és tender terveinek elkészítése. Megtervezésre került nyolc településen az új csatornahálózat - Söjtör, Pusztaszentlászló, Boncodfölde, Kávás, Kisbucsa, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Nemeshetés - és két településen - Csatár, Kispáli - a meglévő hálózat bővítése. Zalaegerszegen 14 városrészt, összesen 2784 ingatlant érint a fejlesztés: Andráshida, Nekeresd, Csácsbozsok, Zalabesenyő, Jánkahegy, Gálafej, Bazita, Hatháza, Egerszeghegy, Gógánhegy, Vorhota, Ságod, Ebergény és Szenterzsébethegy. Tervezési munka kiterjedt továbbá a meglévő regionális ágak felülvizsgálatára, valamint a szaghatások megfelelő módon - vegyszeradagolás, légátöblítés, biofilter- történő kezelésére. Tervezett csatornahossz 154 km, a bekötés szám 4935 db a teljes tervezési területet illetően és 70 db szennyvízátemelő átemelő tartozik még a megépítendő rendszerhez. 

Jogerős vízjogi létesítési engedély 2006. decemberében került kiadásra. Szerződött összeg 90%-a kifizetésre került az UTB Envirotec Kft. felé. További 10% a tervezői művezetés díja. A kiviteli munkák 2007. évi indításával kezdődött el a tervezői művezetés díjának teljesítése.

2.) Mérnök tender

Mérnöki és műszaki ellenőri valamint a PR tevékenységre kiírt szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást Oviber Kft. nyerte el. Megbízási szerződés 2006.01.27-én került aláírásra és a mérnöki szervezet megkezdte működését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. Zalaegerszegen munkák ellátására helyi kirendeltséget hoztak létre. A mérnök a projekt műszaki és pénzügyi ellenőre, feladatát képezi az összes építési tevékenység mérnöki felügyelete.   Szerződött összeg: 950.000,- EUR + ÁFA. Pénzügyi teljesítésük 2007. október 31. napján – tekintettel arra, hogy negyedéves számlázás miatt idén több számálát már nem nyújt be - a szerződött összeg 45%-át tette ki.

3.) Belvárosi csatorna rekonstrukció

FIDIC sárga könyv szerint kiírt építési tender közbeszerzési eljárását Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium nyerte el. Konzorciumvezető: Hydrocomp Kft. Konzorciumi tag: Szabadics Kft. Vállalkozó feladata kiírás szerinti műszaki tartalomra a tervek elkészítése, engedélyeztetés valamint a kivitelezés megvalósítása. Zalaegerszegen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 1960-as évek elején kezdődött meg. Időszerűvé váltak a rekonstrukciós munkák elvégzései. 

Üzemeltetői felmérés alapján a Közgyűlés elfogadta a város víziközmű-hálózat - ivóvíz, szennyvíz- fejlesztésének középtávú tervét. Jelen projekt elem a rekonstrukciós munkák -szennyvíz- vonatkozásában a középtávú terv a 80%-át megoldja, azt tartalmazza.

Zalaegerszeg közigazgatási területén elkészülő 10,6 km hosszúságú csatorna kiváltások kiegészülnek átemelők gépészeti felújításaival és ezek irányítástechnikai fejlesztésével, 970 db aknafedlap cserével, ivóvízvezeték és csapadékvízcsatorna kiváltással valamint csapadékvíz rákötések megszüntetésével a szennyvízcsatorna rendszerről. 
Szerződés 2006. 05. 17-én lett megkötve, melynek elfogadott összege: 3.492.800,- EUR + ÁFA. 
Munkálatok a szerződést követően megkezdődtek. 2007-ben elkészült a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz ill. szennyvízcsatorna rekonstrukciója. A Piac téren 2006. évben megkezdett munkák a régészeti feltárás miatt elhúzódtak. A régészettel kapcsolatos anomáliákat a Közreműködő szervezet (KvVM Fejlesztési Igazgatóság) felé több alkalommal jeleztük. Ez év során elkészült a Hock J. utcai tehermentesítő csatorna, a Balatoni úti és  a Gasparich utca Platán sor kereszteződésében a rekonstrukció. Ugyancsak megkezdődött és jövő évben nyer befejezést a Vizslaparki utcában, Göcseji úton és Alsóerdei úton megvalósuló csatornarendszer. Az aknafedlap cserék folyamatosan történtek a város területén: Csács, Kosztolányi u., Gasparich. u., Kertváros, Landorhegyi u., Orsolya tér, Perczel Mór utca.

Teljesítés és kifizetés mértéke eddig a szerződött összeg 57%-át tette ki, azzal, hogy a vállalkozó további egy számla benyújtására jogosult.

4.) Regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben

UTB Envirotec Kft. által készített első pontban részletezett tartalmú tender tervek és engedélyek szerint került kiírásra a két szakaszból álló meghívásos közbeszerzési eljárás. A munka nagysága miatt a közbeszerzési eljáráson belül három regionális gyűjtőre lett felosztva a munka. 2007. március 14-én, Söjtörön ünnepélyes keretek között került sor a szerződések megkötésére. Az ÉK-i és ÉNY-i ágak kivitelezője a Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konzorcium vezető: Szabadics Zrt., konzorciumi tag: Hydrocomp Kft.). A D-i gyűjtő esetében a nyertes ajánlattevő a Vegyépszer-SADE Konzorcium. 

A szerződött összeg az egyes gyűjtők vonatkozásában:

· ÉK-i:
6.800.760.-EUR + ÁFA,

· ÉNY-i:
9.606.600.-EUR + ÁFA,

· D-i:
8.494.200.-EUR + ÁFA.

2007. április hónapban mindhárom kivitelező felé a munkaterület átadások megtörténtek. A vállalkozóknak kiegészítő terveket (forgalom technikai terv, dúcolási terv stb.) kellett készíteni. Ezen tervek jóváhagyását után kezdődhetett meg a tényleges kivitelezés. A befejezési határidő 2009. május 30. napja.

Csatornaépítési munka folyt az alábbi településeken: Alsónemesapáti, Nemesapáti, Söjtör, Pusztaszentlászló, Kávás, Csatár és Kispáli. Minden ágon készülnek a regionális nyomóvezetékek és a hozzá tartozó átemelő műtárgyak. 
Zalaegerszeg területén Zalabesenyő, Jánkahegy, Egerszeghegy, Becsali, Gálafej, Bazita, Hatháza és Ságod városrészekben folytak csatornaépítési munkálatok. A 2007. évben teljesített munkák mindösszesen 88,7 km hosszú csatornaszakaszt érintettek. 

A pénzügyi teljesítés az egyes gyűjtők vonatkozásában (2007. október 31-i állapot):

· ÉK-i:
25%,

· ÉNY-i:
30%,

· D-i:
42%.

5.) Szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója

Zalaegerszegen a lakosok száma 61.654 fő a 41 településen a teljes lakosság létszáma 24.329 fő. Projekt céljai között szerepel, hogy a csatornázási munkák befejezését követően Zalaegerszegen 95%, az agglomerációban pedig az 85% legyen az ellátottság mértéke. Az agglomerációból valamennyi település szennyvízét a projekt megvalósítását követően három regionális ágon beérkezve -ÉK-i, ÉNY-i, D-i- a zalaegerszegi központi szennyvíztelep fogadja. Szennyvíztisztító-telep 1985 évben került átadásra és a kilencvenes évek végén felújítása is megtörtént. Szennyvíztisztító-telepet alkalmassá kell tenni jelen beruházás részeként az újonnan csatornázott települések és zalaegerszegi városrészekből érkező többlet terhelés fogadására a biológiai tisztítás vonalának kapacitás bővítésével, a továbbra is csatornázatlan területeken keletkező szippantott szennyvizek fogadására és kezelésére, valamint hosszútávon megfelelő megoldást kell kidolgozni a keletkező szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére. Ezen munkák megvalósítására két szakaszból álló (építési) közbeszerzési eljárás FIDIC sárga könyv szerint lett kiírva, a nyertes ajánlattevővel, a Vegyépszer-Hídépítő Konzorciummal 2007. április 27. napján kötött a Társulás szerződést. A szerződött összeg: 8.402.400.-EUR + ÁFA. A FIDIC sárga könyv szerint a vállalkozó a terveket elkészítette, az engedélyeket beszerezte, a munkálatok időközben megkezdődtek az üzemeltető Zalavíz Zrt. szakfelügyelete mellett. A vállalt befejezési határidőjövő év május, azzal, hogy ezt követően egy éves próbaüzemet kell lefolytatni a szerződött partnernek. A pénzügyi teljesítés 2007. október 31. napjáig 17%. 

Ellenőrzések

A Társulás tevékenységét a 2007. év során különböző szervezetek részéről, több alkalommal ellenőrizték:

· ZMJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés (támogatások felhasználása, általános pénzügyi ellenőrzés),

· Közreműködő Szervezet Belső Ellenőrzési Osztály (a Társulás eddigi működését, munkaszervezetének felépítését, a közbeszerzési eljárások lefolytatását és dokumentálását, a szerződések meglétét, és helyszíni munkaterületek) teljes körű ellenőrzés,

· Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) projektmenedzserének negyedéves ellenőrzése,

· Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hatósági ellenőrzése a kiadott létesítési engedélyek alapján,

· két ízben az Európai Bizottság képviselőinek ellenőrzése Monitoring Bizottság ülésein. A Monitoring Bizottság ülésén, a brüsszeli delegáltakon kívül részt vesznek a KvVM FI, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), valamint a kedvezményezett Önkormányzati Társulás munkatársai.

Valamennyi ellenőrzés alkalmával a Társulás működését, gazdálkodását megfelelőnek találták. A Monitoring Bizottság ülésén tájékoztatást kaptunk arról, hogy a még nem lekötött mintegy 5% keretet Projekt környezetvédelmi céljainak megvalósítására lehet fordítani. Elsősorban a Projektből eddig kimaradó lakossági igények teljesítését kívánjuk megvalósítani. 
Összegzés

A Projekt egészét illetően elmondhatjuk, hogy az EU által jóváhagyott beruházási költség közel 95%-a szerződéssel lekötött. Minden építési tender esetében a munkálatok megkezdődtek és folynak. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy a tervezett befejezési határidők tarthatóak. A csatornaépítések vonatkozásában, november hónapban a nyomvonalas helyreállítási munkálatok folytak, melyek természetesen 2008. évben a közútkezelői előírások szerint a végleges helyreállításokkal fejeződnek be. A zalaegerszegi városrészekben megépített csatornaszakaszokon a rendszer minősítése történik, és annak megfelelősége esetén a rákötési lehetőségek biztosítva lesznek a lakosság részére. A szükséges vizsgálatok (víztartási próba, kamerás vizsgálatok, megvalósulási tervek készítése, stb.) után a részüzembe-helyezés megfelelősége esetén a helyi média útján tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat a rákötés lehetőségéről és feltételeiről. Ez az időpont várhatóan 2008. januártól számítható. A pénzügyi teljesítés az egész Projekt vonatkozásában: 33%.

További információk a Társulás hivatalos honlapján www.kazeg.hu rendelkezésre állnak.

A Műszaki Bizottság 227/2007. számú határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 9 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót támogatta.

A Gazdasági Bizottság 370/2007. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

A Pénzügyi Bizottság 115/2007. számú határozatával az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.

A településrészi önkormányzatoktól az anyagküldés időpontjáig észrevétel nem érkezett.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Zalaegerszeg, 2007. december 13.
    Dr. Gyimesi Endre sk.
polgármester
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