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Előrehaladás

1. A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

· ZALAEGERSZEG BELVÁROS:


· vízjogi létesítési eng. Balatoni u. Sz-1-0 grav. szennyvízcsat. 2007. április 19.

· munkaterület átadás Kossuth L. u. (S-7, S-14, S-15) munkarész 2007. április 26.

· Zeg., Hock J. u. I. ütem közműkiváltás koordináció 2007. május 2.

· munkaterület átadás Balatoni u. (S-21) munkarész 2007. május 3.

· munkaterület átadás Gasparich u. (S-9)gravitációs 2007. június 1.

· vízjogi létesítési eng. Kossuth u. csapadékcsatorna rek. 2007. június 4.

· Szolgalmi jog megállapodások véglegesítése Zrínyi utca tervezési munkáihoz 2007. június 22.

· Keszthely Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal munkatársaival egyeztetés régészeti tevékenységgel kapcsolatos az engedélyezési eljárás további menetéről (ok: jogszabály változás) 2007. június 28.
· engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése:
· Kis u. (S-13)

· Hock János u. (S-8)

· Balatoni u. (S-21)

· Kossuth L. u. (S-7/52, S-14, S-15)

· Piac tér (S-22)

· fedlapcsere (S-16)

· engedélyek beszerzése:

· Köztársaság – Göcseji u. (S-5)

· Zrínyi út (S-1)

· SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP: 
· Munkaindító értekezlet, 2007. május 3.

· Munkaterület átadás, 2007. május 17.
· CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER 
):
· Szolgalmi jog bejegyzések: ingatlanforgalmi szakértő felkérése kártalanítás összegének meghatározása érdekében, 2007. április
· Egyeztetés Zalavíz Zrt.-vel munkák időbeni ütemezéséről, 2007. május 7.

· Nyomvonal egyeztetés lefolytatása (Kávás) 2007. május 25.

· Nyomvonal egyeztetés lefolytatása (Zalaegerszeg -Hatháza) 2007. június 12.

· Keszthely Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal munkatársaival egyeztetés régészeti tevékenységgel kapcsolatos az engedélyezési eljárás további menetéről (ok: jogszabályváltozás) 2007. június 28.
· kivitelezési munkák:

· Alsónemesapáti (ANE1-0-0, 2-0-0, 2-1-0 szakaszokon)

· Zalaszentiván-Pethőhenye: nyomovezeték kivitelezése (PEH NY-1)

· Kávás (KAV 1-7-0, 1-6-1, 1-6-2, 1-6-0)

· Zalaegerszeg-Gébárt (GEB 3-1-0)

· Zalaegerszeg-Hatház (HAT 1-0-0)

· Zalaegerszeg-Jánkahegy

· Csatár

· Bak

· Zalabesenyő

· Sárhida,

· Söjtör

2. Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete. 
A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

· kapacitásszámítás átdolgozása

· PIU átalakítása

· egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig
3.  Beszerzési terv 
	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)

	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére
	2005.08.05.
	szolgáltatás
	
	
	632.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2005.11.02.

· UTB Envirotec Kft.

· KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.)
· KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december)


	
	Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján
	2005.11.30.
	szolgáltatás
	
	
	950.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.01.27.

· OVIBER Kft.

· 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00016 sz.szla. önrész:2006.11.22.


	
	Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése
	2006.02.27.
	építés beruházás
	
	
	3.492.800.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.05.18.

· Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

· CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25.

· CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24.

· CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15.

CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10.

	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében
	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	6.800.760.-€ +ÁFA

(ÉK-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)


	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében
	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	9.606.600.-€ +ÁFA

(ÉNY-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)


	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	8.494.200.-€ +ÁFA

(D-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.)


	
	Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója
	2006.11.17.
	építés beruházás
	
	
	8.404.400.-€ +ÁFA


	közös
	· 2007.03.14.
· Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.)




4. A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban. 
2007. III. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%): 
· Július:   825.617.-
· belváros csat.: 185.149.-

· piros k. csat. összesen: 640.468.-

· D:          640.468.-

· Augusztus   2.459.426.-

· belváros csat.: 222.179.-

· szennyvíztisztító-telep: 933.600.-

· piros k. csat. összesen: 1.303.647.-

· ÉK:
 453.384.-

· D:          850.263.-

· Szeptember   1.885.650.-
· mérnök, műsz. ell.: 91.607.-

· belváros csat.: 175.892.-

· piros k. csat. összesen: 1.618.151.-

· ÉK:
 566.730.-

· D:          410.981.-

· ÉNY:     640.440.-

ÖSSZESEN:  5.170.693.-

5. Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés. 
Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

6. A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek. 
· Gyorsítás az uniós nagyprojekteknél Világgazdaság Online, 2007.04.10. http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=168650
· Szennyvízprogram: újabb tender zárult le, Zalai Hírlap, 2007. április 18.

· Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes szerződéskötés, Zalaegerszeg – Hotel Arany Bárány, 2007. április 27.

· Kétmilliárdos korszerűsítés és bővítés, Zalai Hírlap, 2007. április 28.

· Győztest hirdettek, ZalaEgerszeG, 2007. április 24.

· Győztest hirdettek, 2007. április 24., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070424/index.html
· kétmilliárdos fejlesztés, 2007. április 28., http://www.kazeg.hu/KazegFrameset.htm
· Szerződtek a szennyvízberuházásról, Zalatáj, 2007. május 3.

· Kétmilliárdos fejlesztés, ZalaEgerszeG, 2007. május 2.

· Kétmilliárdos fejlesztés, 2007. május 2., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070502/index.html
· Folytatódik a Kossuth utca felújítása, 2007. május 11., http://www.kazeg.hu/KazegFrameset.htm
· Tájékoztató belvárosi csatornarekonstrukció munkálatairól, Egerszeg Rádió, 2007. május 11-től (2 hét) ???
· Újra csak egy sávon hajthatunk, Zalai Hírlap, 2007. május 14.

· Csatorna-rekonstrukció, Zalai Hírlap, 2007. május 14.

· Folytatódik a felújítás, ZalaEgerszeG, 2007. május 15.

· Folytatódik a felújítás, 2007. május 15., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070515/index.html
· Újra munkaterület lett, Zalai Hírlap, 2007. május 17.

· Lakossági fórum, Boncodfölde, 2007. május 21.

· .Tájékoztató a Zalavíz Zrt. közgyűléséről, Nyugati Tükör, 2007. június/II.

· 870 aknafedelet cserélnek, ZalaEgerszeG, 2007. június 12.

· 870 aknafedelet cserélnek, 2007. június 12., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070612/index.html
· Megkezdődtek a csatornázási munkák, ZalaEgerszeG, 2007. június 19.

· Megkezdődtek a csatornázási munkák, 2007. június 19., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070619/index.html
· Lakossági Fórum, Alsónemesapáti, 2007. június 20.

· Nap mint nap, (közéleti műsor) Zalaegerszegi TV, 2007. június 21.

· Gödröt és szembejövőt kerülve, Zalai Hírlap 2007. június 23.

· A terveknek megfelelően, 2007. június 26. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/7814/1
7. A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

	Számla
	Számlaszám
	Számla összege
	EU rész 75%
	Társfinanszírozás 15%
	Önerő 10%
	Teljesítés időpontja
	Mérnök jóváhagyta (dátum)
	Ütemterv szerint elvárt készültség %
	Aktuális készültség %
	Eltérés oka
Reason of Deviation

	OVIBER Kft.
	07-06/00001
	47.741,64 EUR
	
	
	
	
	
	
	
	

	OVIBER Kft.
	07-06/00005
	35.446,25 EUR
	
	
	
	
	
	
	
	

	HYDROCOMP Kft.
	307/2006.
	354.356,45 EUR
	
	
	
	
	
	
	
	

	HYDROCOMP Kft.
	44/2007.
	16.296,85 EUR
	
	
	
	
	
	
	
	 

	HYDROCOMP Kft.
	59/2007.
	155.995,66 EUR
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.
 
· a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

· Monitoring Sheet,

· Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

· 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

· Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

9. Milyen terven kívüli feladat teljesült?
- 
10. Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?
- 
11. Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-
12. Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:
Vállalkozói teljesítés a szerződés szerint történt.
Zalaegerszeg, 2007. június 29.






        
     Rigó Csaba












    
  Társulás elnöke












Név /aláírás/dátum
� A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében


� Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.
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