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Előrehaladás

1. A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

· ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

· koordináció (munkarészek: S-1, S-3, S-4, S-5, S-7, S-14, S-16, S-18, S-22) 2007. január 24.

· koordináció (munkarészek: S-2, S-4, S-8, S-16, S-18, S-196/3, S-21, S-22) 2007. február 7.

· koordináció (munkarészek: S-1–S-9, S-13–S-15, S-18, S-22) 2007. március 7.
· koordináció (munkarészek: S-1, S-4, S-5, S-7, S-9, S-13–16, S-18, S-22) 2007. március 22.
· munkaterület átadás Hock J. u. 2007. március 22.

· SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP: 
· beérkezett ajánlatok értékelése 2007. február 6.
· beérkezett ajánlatok értékelése 2007. február 21.
· beérkezett műszaki anyagok értékelése 2007. március 5.
· utolsó tárgyalási forduló 2007. március 21.
· tárgyalási fordulók lezárása, felhívás egységes szerkezetű ajánlat benyújtására 2007. március 21.
· PIROS KÖNYVES TENDER: 

· értékelő bizottság ülése 2007. január 5.

· ajánlattételi felhívás megküldése 2007. január 11.

· ajánlattételi szakasz értékelése 2007. február 21.

· ünnepélyes szerződéskötés 2007. március 14.
· szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos feladatok egyeztetése ingatlanforgalmi szakértő bevonásával 2007. március 22.
· mérnök képviselőivel az új csatorna építéssel érintett önkormányzatok felkeresése (ÉNY-i gyűjtő) 2007. március 26.

· mérnök képviselőivel az új csatorna építéssel érintett önkormányzatok felkeresése (D-i gyűjtő) 2007. március 27.
· munkaindító értekezlet a kivitelezők, a mérnök valamint a beruházó részvételével 2007. március 28.
· mérnök képviselőivel az új csatorna építéssel érintett önkormányzatok felkeresése (ÉK-i gyűjtő) 2007. március 29.

2. Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete. 
A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:
· kapacitásszámítás átdolgozása
· PIU átalakítása

· egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig
3. Beszerzési terv 
2007. II. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%): 
……………….
	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)
	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€ 
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére
	2005.08.05.
	szolgáltatás
	
	
	632.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2005.11.02.

· UTB Envirotec Kft.

· KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.)
· KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december)


	
	Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján
	2005.11.30.
	szolgáltatás
	
	
	950.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.01.27.

· OVIBER Kft.

· 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00016 sz.szla. önrész:2006.11.22.


	
	Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése
	2006.02.27.
	építés beruházás
	
	
	3.492.800.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.05.18.

· Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

· CE1097412 sz.szla. önrész: 2006.09.25.
· CE1100037 sz.szla. önrész: 2006.10.24.
· CE1100066 sz.szla. önrész: 2006.11.15.



4. A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban. 
	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)
	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€ 
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	6.800.760.-€ +ÁFA

(ÉK-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)


	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	9.606.600.-€ +ÁFA

(ÉNY-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.)



	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)
	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€ 
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

	2006.11.15.
	építés beruházás
	
	
	8.494200.-€ +ÁFA

(D-i gyűjtő)
	közös
	· 2007.03.14.

· Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.)



5. Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés. 
Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.
A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

6. A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek. 
· Célkeresztben a minőség, Zalai Napló 2007.03.07.
· Folyamatosan fejleszt a Zalavíz Zrt., Napi Gazdaság Melléklete, 2007. március
· Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes szerződéskötés Söjtör, Deák Emlékház, 2007.03.14.

· Gyarapítani a hasznos jólétet, 2007.03.14. http://www.kazeg.hu/KazegFrameset.htm
· Gyarapítani a hasznos jólétet, 2007.03.14. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/7162/1
· Két kivitelezővel elindul a szennyvízprogram legnagyobb beruházása, Zalai Hírlap, 2007.03.16.
· Szennyvízberuházás Zalaegerszegen és környékén, 2007.03.20. http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070320/index.html
· Ünnepélyes szerződéskötés, ZalaEgerszeG 2007.03.20.
7. A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

	Számla
	Számlaszám
	Számla összege
	EU rész 75%
	Társfinanszírozás 15%
	Önerő 10%
	Teljesítés időpontja
	Mérnök jóváhagyta (dátum)
	Ütemterv szerint elvárt készültség %
	Aktuális készültség %
	Eltérés oka
Reason of Deviation

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.
 
· a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,
· Monitoring Sheet,
· Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

· 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

· Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,
9. Milyen terven kívüli feladat teljesült?
- 
10. Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?
- 
11. Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-
12. Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:
Vállalkozói teljesítés szerződés szerint történt.
Zalaegerszeg, 2007. március 30.






        
     Rigó Csaba











    
  Társulás elnöke












Név /aláírás/dátum
� A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében


� Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.
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