Bagod (kiz.)- Zalaegerszeg delta (kiz.) vonalszakasz al- és felépítményi munkái
Haladási jelentés: 2006. december hó 

Tenderszám: BB 110809.1 

                          4. sz. melléklet

Haladási jelentés

2006. december hónapban

	Vezetői összefoglaló

	

	1. Szerződés címe: 
Bagod (kiz.) – Zalaegerszeg delta (kiz) vonalszakasz al- és felépítményi munkái

	2. Kivitelező neve: 
MSV. Konzorcium / Konzorciumvezető: MÁVÉPCELL Kft.

	3. Szerződés értéke:

I. szakasz: 11.785.331,98 EUR        II. szakasz: 2.538.090.562 HUF        Összesen: 21.937.694,23 EUR (Áfa nélkül)

	4. Szerződés aláírás dátuma és a szerződés időtartama: 
2005. december 29.,          Munkaterület átadás után 25 hónap

	5. Munkaterület átadás dátuma: 
2006. április 10.

	6. Tárgyhavi előrehaladás (határkő/részhatáridő teljesítése az adott hónapban):
I. szakasz: lemezhíd cölöpösszefogó gerenda készítés, optikai kábel kiváltás
II. szakasz: lemezhíd cölöpösszefogó gerenda készítés

	7. Tervezett esemény (ek) a következő hónapban:  I- és II. szakasz:
műtárgyak építése

	8. Tárgyhóban kiszámlázott összegek:

I. szakasz: 162.641,16 EUR + ÁFA            II. szakasz: 12.661.919.- HUF + ÁFA

	Tárgyhóban kifizetett összegek:

I. szakasz: 4. rész-számla (dec. 11.), 5. rész-számla (dec. 21.), 6. rész-számla (dec. 21.)       II. szakasz: 4. rész-számla (dec. 20.)

	9. Váratlan események és következményeik, eltérés az eredeti ütemtervtől (ha van ilyen): 

- I. szakasz: -
- II. szakasz: 
· a gázvezeték kiváltás engedélyének hiánya – ez befolyásolhatja a teljes létesítmény végső befejezési határidejét. A gázvezeték kiváltás kivitelezését a Konzorcium a szeptember közepén tervezte megkezdeni, ez azonban az építési engedély hiányában nem volt lehetséges. Ezt a Konzorcium írásban jelezte a Megbízónak és a Mérnöknek. A Megbízó közlése szerint a szükséges engedélyek 2007. március elején fognak rendelkezésre állni. A Konzorcium a létesítmény befejezését a technológiák módosításával, a munkák ütemének gyorsításával nem tudja az eredeti határidőre elérni.
· a Gébárti úti híd építési engedélye hiányzik, újra kell terveztetnie a Megbízónak 

· a 216+95 szelvénybe tervezett kerethidat a Megbízó újra tervezteti

· a 7405 számú út korrekciójának építési engedélye nem áll rendelkezésre. (A korrekció földművének kivitelezése munkaközi tervdokumentáció és a Mérnök engedélye alapján megtörtént.)

· az Ola megállóhelyi bekötőút építési engedélye nem áll rendelkezésre. A Mérnök tájékoztatása szerint ez 2007 évben kerül kiadásra. A Konzorcium a földmű építését a Mérnök engedélye alapján elvégezte.

	10. Változások a szerződés tartalmában (műszaki/jogi/pénzügyi/egyéb) és a változás oka (ha van ilyen): -

	11. Jóváhagyott változások és követelések (No……/EUR): 01/17.166 €, 02/-531.959,14 € és +92.876.053 HUF, 03/65.410,00 € és 6.077.600.- HUF,04/24.591,37 € és 14.542.182 HUF

	12. Függőben lévő változások és követelések (No……/EUR): 5. számú: I. szakaszra 210.116,00 €, II. szakaszra 51.020.137.- HUF, 6. számú: I. szakaszra 87.024,04 €, II. szakaszra 279.560.- HUF

	Teljesítés eddigi értéke:  1.: 100 %, 3.: 94 %, 4.: 100 %

	13. A projekt-megvalósítás és a munkák minőségének fázisa

	Jóváhagyási és megvalósítási terv - %

	Építéselőkészítés:                  I. szakasz 100 %                      II. szakasz 92 %

	Alépítmény:                            I. szakasz 73 %                      II. szakasz 58 %

	Víztelenítés, vízelvezetés:      I. szakasz 31 %                      II. szakasz 4 %

	Vasúti felépítmény - %

	Pályatartozékok - %

	Utak - %

	Magasépítmény:                    I. szakasz 79 %                      II. szakasz 0 %

	Műtárgyak:                             I. szakasz 12 %                      II. szakasz 10 %

	Környezeti munkák - %

	Közmű és mélyépítés - %

	Erősáramú berendezések - %

	Biztosítóberendezés - %

	Távközlés - %

	14. Kockázatok, kritikus kérdések:

· a gázvezeték kiváltás engedélyének hiánya befolyásolhatja a teljes létesítmény végső befejezési határidejét

· a Gébárti úti híd építési engedélye hiányzik, a műtárgyat a Megbízónak újra kell terveztetnie
· a 216+95 szelvénybe tervezett kerethíd építésének előkészületeit a Mérnök felfüggesztette, a hidat a Megbízó újra tervezteti
· a 7405 számú út korrekciójának építési engedélye hiányzik
· az Andráshida állomási és Ola megállóhelyi bekötőutak építési engedélyei nem állnak rendelkezésre
· a lemezhidak cölöpözési munkái 7-10 hetes késést szenvedtek a tervmódosítások elhúzódása miatt
· a műtárgyak acélszerkezeti elemeinek gyártása a technológiai utasítások jóváhagyásának késedelme miatt nem kezdhető

	15. Nyitott kérdések, meghozandó döntések: 

	16. A Megbízó által teendő intézkedések: A hiányzó építési engedélyek (gázvezeték kiváltás, Gébárti úti híd, 216+95 híd, 7405 számú út korrekciója, Andráshida állomási bekötőút, Ola megállóhelyi bekötőút) sürgős megszerzése. A lemezhidak hiányzó terveinek biztosítása. 

	17. Egyéb megjegyzés:

	

	

	Dátum: 2007. január 8.

	Aláírás: 
Varga Miklos Simon

Ügyvezető igazgató


Haladási jelentés

2006. december hónapban

Jelen „Bagod (kiz.)- Zalaegerszeg deltavágány (kiz) vonalszakasz al- és felépítményi munkái” elnevezésű - BB 110809.1 számú - tender kivitelezési munkái a 2005. december 29-én a Magyar Államvasutak ZRT. (1062 Budapest Andrássy út 73-75.) mint Megbízó, és a MSV Konzorcium vezető cége a MÁVÉPCELL Kft. (9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14.), mint Kivitelező között létrejött szerződés alapján folynak. 

Az ezt megelőző havi jelentésekben felsorolt problémák jelenlegi állása:

· A 204 szelvénytől a deltavágányig vezető nagyközépnyomású gázvezeték kiváltásának bányakapitánysági engedélye továbbra sem áll rendelkezésre. (II. szakasz) E vezeték kiváltás megkezdése szeptember közepére volt tervezve. Építési engedély hiányában ez nem volt lehetséges. A Mérnök nyilatkozata szerint az Építési Engedély Kérelem benyújtását megelőző Vezetékjogi Engedély beszerzése 2006. október végére volt várható. Ennek meglétéről a Mérnök nem adott tájékoztatást. A Megbízó az építési engedély megszerzésének – és a kiváltás megkezdhetőségének - időpontját 2007. március elejére becsüli. 
A Konzorcium megvizsgálta a kiváltás késése miatt a befejezési határidőben várható mintegy négy hónapos csúszás megszüntetésének (a Szerződéses határidőre történő befejezésnek) a lehetőségeit. Sajnos a kivitelezés a Konzorcium rendelkezésére álló lehetőségekkel nem fejezhető be a 2008. májusi határidőre. A Konzorcium javasolja a Megbízó hatáskörébe tartozó lehetőségek vizsgálatát (a kapcsolódó tenderek kivitelezésre figyelembe vett – e tender keretében munkavégzésre figyelembe nem vehető – időtartamok csökkentését, stb.)
· A Gébárti úti híd építési engedélye hiányzik, a műtárgyat a Megbízónak újra kell terveztetnie (ez lehetetlenné teszi az idei kivitelezést - II. szakasz).
· A 216+95 szelvénybe tervezett kerethíd építésének előkészületeit a Mérnök felfüggesztette, a műtárgyat a Mérnöknek újra kell terveztetnie. (II. szakasz)
· A 7405 számú út korrekció földmunkáinak megkezdését a Mérnök a rendelkezésre álló munkaközi tervek alapján engedélyezte, azok megkezdődtek (a korrekció földműve elkészült). Az útkorrekció építési engedélyének megszerzése továbbra is szükséges. (I. szakasz)
·  a 203 – 210 szelvények között a KÖGÁZ ZRt. kitűzése szerint a gázvezeték nem a Konzorcium rendelkezésére bocsátott tervek szerinti helyen van, hanem a majdani töltéstest alatt! Emiatt a gázvezeték kiváltás előtt ezen a szakaszon nem építhető meg a földmű. Ez befolyásolta a szállítóút kialakítását is. Ezen a szakaszon a szállítás az épülő földművön volt tervezve, annak hiánya miatt ideiglenes szállítóút kiépítése volt szükséges, ami többletköltséggel járt. (II. szakasz)
· A Konzorcium október hónapban tervezte megkezdeni az Andráshida állomási bekötőút építését. Ennek azonban (a Mérnök szeptember közepén adott tájékoztatása szerint) még nincs építési engedélye, sőt a tervei is átdolgozás alatt vannak. A munka megkezdése érdekében a Mérnök a jelenlegi vasúti nyomvonal és az állomási plató közötti szakaszon, a Tender terv alapján engedélyezte a kivitelezés megkezdését (ezt a szakaszt a tervmódosítás nem érinti). A földmű kivitelezése októberben megtörtént. Az építési engedély megszerzése a Megbízó és a Mérnök sürgősen teljesítendő kötelezettsége. (I. szakasz)

· Az Ola megállóhelyi bekötőút építése engedélye szintén hiányzik, annak megszerzése a Mérnök nyilatkozata szerint 2007-ben várható. A földmű kivitelezését a Mérnök engedélyezte, a novemberben megtörtént. Az építési engedély megszerzése a Megbízó és a Mérnök sürgősen teljesítendő kötelezettsége. (II. szakasz)

· A lemezhidak (Zala és Szentmihályfai patak) próbacölöpeinek próbaterhelési eredményei szerint a tervezett cölöpök nem elégítik ki a teherbírási igényeket. A műtárgyak terveit át kell dogozni. Ezek részben megtörténtek, de jelentős késéssel. A lemezhidak cölöpözési munkái 7-10 hetes késést szenvedtek a tervmódosítások elhúzódása miatt. A Zala-híd kivitelezése a kritikus útra került. A tervezői késés további következménye, hogy a kedvezőtlené vált időjárás miatt a Zalán kialakított ideiglenes áteresz nem alkalmas a cölöpözéshez használandó nagyméretű gépek, járművek közlekedésére, ezért a kivitelezés folytatása érdekében új átjáró kialakítása szükséges. Ennek költségeit a Mérnök kell, hogy finanszírozza, mivel a tervmódosítás késedelme miatt vált szükségessé.

A tárgyhóban felmerült, megoldatlan problémák: -
Az adott hónapban elvégzett építés-előkészítési munkák:

I. szakasz: optikai kábel kiváltása.
II. szakasz: Munkavégzés nem történt.
Az adott hónapban elvégzett alépítmény építési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.
    II. szakasz: Munkavégzés nem történt.
Az adott hónapban elvégzett víztelenítési, vízelvezetési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.
II. szakasz: Munkavégzés nem történt.
Az adott hónapban elvégzett vasúti felépítmény építési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban elvégzett pályatartozék építési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt. 
II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban elvégzett útépítési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban elvégzett magasépítmény építési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.
II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban elvégzett műtárgyépítési munkák:

I. szakasz: Lemezhíd cölöpfej összefogó gerenda készítés.
II. szakasz: Lemezhíd cölöpfej összefogó gerenda készítés.
Az adott hónapban végzett környezeti munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban végzett közmű és mélyépítési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban végzett erősáramú berendezések építési munkái:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

II. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban végzett biztosítóberendezési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

Az adott hónapban végzett távközlési munkák:

I. szakasz: Munkavégzés nem történt.

A Haladási jelentés mellékletét képezik:

· a tárgyhóban végzett munkákat bemutató fényképek (1. számú melléklet)
· aktualizált pénzügyi ütemterv (2. számú melléklet)
· a havi és göngyölített haladást tartalmazó tételes jegyzék (3. számú melléklet)
A megvalósítási ütemterv aktualizálása szükségessé vált, mert a szeptember közepére tervezett gázvezeték kiváltás építési engedély hiányában nem volt megkezdhető, valamint tervhiány miatt a lemezhidak alapozását a Konzorcium jelentős késéssel tudta megkezdeni. A jelenlegi információk alapján az bizonyos, hogy a Mérnök által elfogadott ütemterv a 203+50 szelvénytől a végpontig terjedő szakaszon nem tartható, és a Zala-híd építése is a kritikus útra került.
Celldömölk, 2007. január 08.
Varga Miklos Simon

Ügyvezető igazgató
A Mérnök észrevételei

a  2006. december Havi Jelentéshez 
	1.
	Szerződés címe:
Bagod (kiz) – Zalaegerszeg deltavágány (kiz) vonalszakasz al- és felépítményi munkái I. és II. szakaszok

	2.
	Vállalkozó / Tanácsadó neve

MSV Konzorcium/ Konzorcium vezető: MÁVÉPCELL Kft.

	3.
	Szerződés értéke
I. szakasz: 11 785 331 98 EUR (ÁFA nélkül)
II. szakasz: 2 538 090 562 HUF (ÁFA nélkül)

	4.
	Szerződés aláírásának dátuma, szerződés időtartama

2005.12.29.

	5.
	Munkaterület átadás dátuma

2006.03.02 - 04.10.

	6.
	Észrevételek a Vállalkozó / Tanácsadó összefoglalójával kapcsolatban

Az összefoglalót a mérnök a 7. pontban leírt megjegyzésekkel fogadja el.

(Kérjük a tárgyhavi koordinációs értekezletek jegyzőkönyveit mellékelni!)

	7.
	A Mérnök saját megjegyzései, az EU PIG-től várt döntések

A Vállalkozó jelentésében foglaltakat a Mérnök az alábbi megjegyzésekkel fogadja el:

· A nagyközépnyomású gázvezeték vezetékjogi eljárása megkezdődött, 2007. március elejére a hatósági engedély rendelkezésre fog állni. A munkaterület előkészítése folyamatban van, ugyanígy a csővezeték helyszínre szállítása is. Jelenleg a márciusi munkakezdésnek nem látszik akadálya.
· A Gébárti úti híd engedélyének kiadását a Központi Közlekedési Felügyeletnél megsürgetjük. A műtárgy kiviteli terveit a Konzorciumnak átadtuk, a 2007. év elejei munkakezdésnek nincs akadálya.
· A 216+95 szelvényben építendő műtárgy módosított tervei elkészültek, a Konzorciumnak átadtuk. A kivitelezésre 2007-ben kerülhet sor, ezért a további munkákat nem akadályozza.
· Zalaegerszeg Ola mh-hez vezető út alépítményének kialakítása a Mérnök és az engedélyező Hatóság egyetértésével megtörtént. Az építési engedély 2007. év elején fog rendelkezésre állni, az engedély hiánya 2007. márciusig a kivitelezést nem akadályozza.

· Andráshida állomáshoz vezető hozzájáró út alépítményének megépítését a Konzorcium a Mérnök és az engedélyező Hatóság egyetértésével elvégezte. A módosított tervek hatósági engedélyezése folyamatban van, az építési engedély a kivitelezés 2007-ben történő folytatásáig rendelkezésre fog állni.
Az elfogadott ütemtervhez képest a projekt kivitelezése jelenleg nincs késésben.

	
	Dátum:  2007. január 8.

	
	A Mérnök képviselőjének neve
Tőke László                                                                          Udvarhelyi András 
Aláírás                                                                                    Központvezető
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