 3/a. sz. melléklet
Projekt azonosító száma: HEFOP-4.1.1.-P-2004-10-0003/1.0

Jelentés sorszáma: 4.
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PROJEKT előrehaladási jelentés

	Projekt azonosító száma
	HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0003/1.0

	A jelentés készítésének dátuma
	2006. 10. 12.

	Jelentés sorszáma
	4.


Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI 

	Projekt címe:
	Térségi integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Zalaegerszegen


	Főkedvezményezett neve
	Észak-Zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság

	Címe
	8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u.74.

	Adószáma
	22185868-1-20


	Kapcsolattartó neve
	Fehér József

	Címe
	8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u.74.

	Telefonszáma
	92/596-429; 30/499-0647

	E-mail címe
	tiszkzeg@freemail.hu


A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

	A jelentés tárgyát képező időszak
	2006. 07. 01.
	2006. 09. 30.

	Projekt megvalósításának kezdete és vége
	2005. 04. 01.
	2007. 05. 30.


Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

	1373 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 230 fő befogadóképességgel, 45 db pályázati célokhoz illeszkedő multifunkcionális közösségi tér, e-szolgáltató központ kialakítása, csúcstechnológiával, IKT eszközökkel felszerelve a gyakorlatorientált és moduláris képzés céljából.


1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik.  (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

	Sorszám az előző jelentésben
	Tevékenység
	Helyszín
	Felelős konzorciumi partner / személy
	Határidő
	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben
	Költségvetési sor

	
	
	
	
	tervezett
	valós
	
	

	---
	----
	---
	---
	---
	----
	----
	----


B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Emellett sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

	Sorszám
	Tevékenység
	Helyszín
	Felelős konzorciumi partner / személy
	Határidő
	Eredményt igazoló dokumentum
	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben 
	Költségvetési sor

	
	
	
	
	tervezett
	valós
	
	
	

	1.
	A program megvalósításának napi szintű irányítása
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Bérjegyzék, számla
	1-22; 28-39
	1.1; 2.4

	2.
	A program megvalósításának napi szintű irányítása
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Úti elszámolás
	23
	1.2.1

	3.
	Szakmai szolgáltatás
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Számla
	25-27
	2.3

	4.
	Egyéb beszerzések
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Számlák
	40-50
	3.1

	5.
	Egyéb szolgáltatások igénybevétele
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos 
	folyamatos
	Számlák, szerződés
	51-68
	3.2

	6. 
	Bankköltség
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Bankkivonatok, számlák
	69-71
	4.1

	7.
	Pénzügyi szolgáltatás
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

Pénzügyi vezető
	folyamatos
	folyamatos
	Számlák
	72-75
	4.2

	8.
	Közvetett költségek
	Zalaegerszeg
	projektvezető
	folyamatos
	folyamatos
	Számlák
	76-78
	6

	9.
	Építéshez kapcsolódó tevékenységek, az építés befejezése 
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

Műszaki vezető
	2006. augusztus 21.
	2006. szeptember 1.
	Műszaki átadási jegyzőkönyv
	----
	----

	10.
	Egyéb gépek és eszközök közbeszerzési kiírásának előkészítése, lefolytatása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

szakmai vezető
	2006. április
	folyamatban
	---
	----
	----

	11.
	IKT eszközök beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

informatikai vezető
	2006. március
	---
	----
	----
	----

	12.
	Bútorbeszerzéssel kapcsolatos eljárás előkészítése, közbeszerzés kiírása, lefolytatása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

Műszaki vezető

Szakmai vezető

Informatikai vezető
	2006. április
	folyamatban
	---
	---
	----

	13.
	e-szolgáltató központ közbeszerzés lebonyolítása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

informatikai vezető


	2006. március
	2006. 07. 04.
	---
	----
	---

	14.
	e-szolgáltató központ szakmai tartalmának kidolgozása
	Zalaegerszeg

Budapest
	Projektvezető

informatikai vezető szakmai vezető
	2007. május
	folyamatban
	Részszámla, licenszek átadás-átvételi jegyzőkönyv
	24
	2.2


1.2. Mérföldkövek 

	Mérföldkő megnevezése
	Teljesülés tervezett időpontja
	Teljesülés időpontja
	Eltérés indoklása és Aktuális állapot

	Az eszközbeszerzés (IKT) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek
	2006. 04. 28.
	2006. 07.
	Az e-szolgáltató központ szakmai tartalmára vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés júliusban megtörtént. A fejlesztés folyik.
Az informatikai eszközök központosított közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzési lehetősége hónapok óta áll.

Emiatt a megvalósulás várhatóan 2008-ra csúszik át.



	Az eszközbeszerzés (bútorozás és belső építészet) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek
	2006. 02. 03.
	folyamatban
	 A közbeszerzési kiírás megtörtént, az eljárás folyamatban van.

	Az eszközbeszerzés (egyéb eszközök és gépek) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek
	2006. 02. 03.
	folyamatban
	A közbeszerzések folyamatban vannak.
Előzetes piackutatás alapján a lehetséges szállítók 3 hónapnál hosszabb szállítási határidőn túl irreálisan magas árajánlatokat adnak, ami a közbeszerzést sikertelenné tenné, ezért azokat később indítottuk, így a teljesítés át fog csúszni a következő évre.

	Az építési tevékenység munkafolyamatai lezárulnak
	2006. 09. 29.
	2006. 09. 28.
	Az építés befejeződött. A műszaki átadás megtörtént 


1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

	Az ütemezéstől való eltérés oka: a szerződés aláírására csak 2005. decemberében került sor, ezért a közbeszerzési eljárások indítására csak késve kerülhetett sor.



1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

	A későbbi projektindítás következtében a feladatokat rövidebb idő alatt kell megvalósítanunk, mivel a végső határidő nem változott. A pályázatban szereplő határidőket próbáljuk tartani, várhatóan folyamatosan csökken a határidőtől való eltérés. 
A tervezett központosított közbeszerzésekre hónapok óta nincs lehetőség.

Alapos, naprakész előkészítéssel várjuk a központosított közbeszerzési eljárások beindulását.




1.5. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

	Az épület átalakítás határidőre befejeződött, így megvan a lehetőség az eszközök és bútorok elhelyezésére, így a beszerzések üteme gyorsítható.
A közbeszerzésekhez szakértőt alkalmazunk, a zavartalan lebonyolítás érdekében.

A 3.2.2. projekt eszközbeszerzéseinek tapasztalatai alapján a közbeszerzési eljárások jogorvoslati okok miatt elhúzódhatnak.

A projekt végrehajtásának eddigi tapasztalatai, az eszközbeszerzésekre tervezett árak jelentős változásai, valamint a BM önerős pályázat esetleges sikertelensége, továbbá a pénzügyi ütemezés 10 % -nál nagyobb eltérése miatt a költségvetés átdolgozására és szerződésmódosításra lesz szükség.




1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.
	Beszerzés sorszáma
	Az közbeszerzési eljárást elindító konzorciumi partner
	A közbeszerzési eljárás
	Az eljárás indításának dátuma
	Szerződés aláírásának dátuma
	A beszállító megnevezése
	A szerződés (tervezett) összege 

(millió Ft)
	Közbeszerzéshez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben

	
	
	fajtája
	tárgya
	
	
	
	
	

	Lezárult közbeszerzési eljárások*

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	nyílt
	e-szolgáltató központ kialakítása
	2006. 03. 29.
	2006. 07. 04.
	WELT2000 Kft.
1102-Budapest

Füzér u. 27/B.
	52.
	---

	Elindított közbeszerzési eljárások**

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	nyílt
	Iskolabútor beszerzése
	2006. szeptember 11.
	---
	----
	24.5
	----

	2.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	nyílt
	Anyagvizsgáló labor felszereléseinek beszerzése
	2006. szeptember 1.
	---
	---
	30
	---



	3.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	egyszerű
	Mechanikai mérőlabor felszereléseinek beszerzése

	2006. augusztus 31.
	---
	----
	10,5
	---

	Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések***

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.


	Egyszerű
	Multimédiás eszközök beszerzése
	2006. november
	
	
	9,1
	

	2.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Egyszerű
	Ügyviteli alkalmazás szoftver beszerzése
	2006. november.
	
	
	11
	

	3.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Egyszerű
	NC technikai bemutatóterem részére különböző eszközök beszerzése
	2006. október
	
	
	17,2
	

	4.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Egyszerű
	NC technikai bemutatóterme részére különböző eszközök beszerzése
	2006. november
	
	
	24,6
	

	5.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Egyszerű
	környezetvédelmi szaktanterem felszereléseinek beszerzése
	2006. október
	
	
	15,6
	

	6.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Központosított
	IKT eszközök beszerzése


	2006. december
	
	
	58,1
	


* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi PEJ-ben beadásra kerül

   a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5  számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások

*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

	Városi TV interjú, az épület átadásakor a sajtó, a helyi rádió és TV tájékoztatása. 


1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

	A projekt feladatainak megvalósítása során fokozottan figyelünk a nemek esélyegyenlőségére a megbízások kiadásakor.



B. Romák esélyegyenlősége

	Szakmai ajánlást készítettünk a projektben résztvevő iskoláknak, az ifjúságvédelmi felelősöknek, a romák esélyegyenlőségének javításához. Szakmai elemzésre kértük fel az egyik TISZK intézményt, amely a CKÖ-vel együttműködve a felnőttoktatás keretében osztályt indított.



C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége

	Felhívtuk az iskolák figyelmét a projektben megvalósuló akadálymentesített képző helyekre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására. Intézménylátogatás során tájékozódtunk a helyi elképzelésekről. A TISZK épület akadálymentesítése az átalakítás során megtörtént.



1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.
	A kialakítandó központi képzőhely működése során kiemelten kezeljük a környezetvédelmi szempontokat. A közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásában megjelenítettük ill. megjelenítjük a környezetvédelmi elemeket. A kivitelezőktől megköveteljük a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását. A TISZK iskolái a szakmai ajánlás alapján bekapcsolódtak az elemgyűjtési akciókba. Vetélkedőket szerveztek a víz és a Föld napján.



A projektet vizsgálta hatósági szerv környezetvédelmi szempontból?

[image: image3.emf][image: image4.wmf]igen
nem

	Ha igen, röviden foglalja össze a vizsgálat tárgyát és megállapításait.


1.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.)
	Mutató
	Célérték
	Előző jelentés időpontjában érvényes értékek
	A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*

	
	
	
	összes
	férfi
	nő

	A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma (db)
	45 db
	0
	45 db
	--
	--

	Kialakított közösségi terek alapterülete
	1 373 m2
	0
	1373 m2
	--
	--

	Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma 
	190 db
	0
	190 db
	--
	--

	Felújított, vagy épített alapterület
	1 373 m2
	0
	1373 m2
	--
	--

	Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülő tanulók száma összesen 
	6 155 fő
	0
	0
	0
	0

	Tanulószerződések aránya 
	40 %
	30,6 %
	32,27 %
	35 %
	31,6 %

	A teljes képzés után munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma,
	13 000 fő
	0
	7834 fő
	4242 fő
	3592 fő

	A részképzés után munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma
	15 600 fő
	0
	7834 fő
	4242 fő
	3592 fő

	Hallgatók száma az intézményben
	6 154 fő
	0
	7312 fő
	4020  fő
	3292 fő


*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).
	Tevékenység
	Helyszíne
	Felelős konzorciumi partner
	Tervezett határidő
	Eredményt igazoló dokumentum

	Közbeszerzések kiírása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető
Műszaki vezető

Szakmai vezető
	2006. október-december
	Közbeszerzési dokumentáció

	Közbeszerzések lefolytatása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető

Műszaki vezető

Szakmai vezető
	2006. december
	Közbeszerzési dokumentáció

	Marketing tevékenység
	Zalaegerszeg
	Projektvezető, szakmai vezető
	folyamatos
	Sajtóanyagok

	A központi épület bebútorozása, eszközök, gépek telepítése
	Zalaegerszeg
	Projektvezető
Szakmai vezető

Műszaki vezető
	2006. december
	Számlák, teljesítés igazolás

	E-szolgáltató központ fejlesztése
	Zalaegerszeg
Budapest
	Projektvezető
Szakmai vezető

Informatikai vezető
	2006. december
	Számlák, teljesítés igazolás

	Szerződésmódosítás
	Zalaegerszeg
	Projektvezető
Pénzügyi vezető
	2006. december
	2. sz. szerződésmódosítás


KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS
[image: image5.wmf]Tárgyidőszak 

kezdetéig 

felhasznált 

kumulált összeg

Tárgyidőszakban 

felhasznált 

összeg

Tárgyidőszak 

végéig összesen 

felhasznált 

kumulált összeg

Támogatási 

szerződésben 

rögzített összeg

Tárgyidőszak 

végéig összesen 

felhasznált / 

tervezett összeg

%

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(3)/(4)*100

1. Emberi erőforrásokkal 

kapcsolatos költségek (bérek, 

bérjellegű költségek, megbízási 

díjak, járulékok)

10282852

3191670

13474522

29803300

45,21151013

1.1. Projekt menedzsment (bérek, 

bérjellegű költségek, megbízási 

díjak, járulékok)

10018920

3180060

13198980

26803300

49,24386176

1.2. Útiköltség, napidíj, szállás 

költségek (nem rendszeres)

263932

11610

275542

3000000

9,184733333

2. Beszerzések

101627260

25972500

127599760

661193968

19,29838537

2.1. Építés (felújítás, átalakítás)

72000000

0

72000000

225299291

31,95749071

2.2. Eszközbeszerzés

2819760

23670000

26489760

391557177

6,765234187

2.3. Szakmai szolgáltatások 

igénybevétele

14775000

375000

15150000

23250000

65,16129032

2.4.Projektmenedzsmentet segítő 

szakmai szolgáltatások

12032500

1927500

13960000

21087500

66,20035566

3. Egyéb beszerzések

7967121

3616348

11583469

27208000

42,57376139

3.1. Egyéb beszerzések (kis értékű 

eszközök és anyagok beszerzése)

475411

131100

606511

3208000

18,90620324

3.2. Egyéb szolgáltatások 

igénybevétele

7491710

3485248

10976958

24000000

45,737325

4. Adminisztratív költségek

1020153

382200

1402353

4600000

30,48593478

4.1. Bank költség

48253

7200

55453

200000

27,7265

4.2. Jogi és pénzügyi 

szolgáltatások igénybevétele

971900

375000

1346900

4400000

30,61136364

4.3. Garanciák, jogi biztosítékok 

nyújtása

0

0

0

0

 

5. Közvetett, rezsi költségek

235020

117123

352143

21579675

1,631827171

6. Tartalék

7. Összesen (N)

121132406

33279841

154412247

744384943

20,74360161

Költségek

Forint

2.1. Költségtábla
2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

	Erről a sorról
	Összeg
	Ezekre a sorokra
	Összeg
	Indoklás

	---
	---
	---
	---
	---

	
	
	
	
	

	---
	---
	---
	---
	---

	
	
	---
	---
	---


2.3. Elszámolható költségek
	
	Elszámolható költségek összesen
	Tárgyidőszakban elszámolt saját erő
	Tárgyidőszakban igényelt támogatás

	
	(1)=(2)+(3)
	(2)
	(3)

	Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.
	33. 279. 841
	2. 379. 503
	30. 900. 338

	Összesen
	33. 279. 841
	2. 379. 503
	30. 900. 338


2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

	
	Az érintett költségsor száma
	Összeg (Ft)
	IH engedélyének iktatószáma

	(1. kedvezményezett)
	------
	------
	------

	(2. kedvezményezett)
	------
	------
	------

	Összesen: 
	

	-----------------------
	



NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen
nem

Ha igen, annak tárgya: 

	


Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen
nem

Ha igen, annak tárgya: 

	


3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek
	Kedvezményezett megnevezése
	Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel
	Tárgyidőszakban keletkezett bevétel
	Összes eddigi bevétel

	
	(1)
	(2)
	(3)=(1)+(2)

	(1. kedvezményezett)
	------
	------
	------

	(2. kedvezményezett)
	------
	-------
	------


Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:


Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

· a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

· a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be

· a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők

· a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom

· a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ intézménynél a(z) 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

	Hely, dátum
	Zalaegerszeg, 2006. október 12.

	Nyilatkozó neve
	Fehér József

	Nyilatkozó aláírása
	

	Főkedvezményezett bélyegzője
	


MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

1. fizetési kérelem;

2. számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák; 

3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);

4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;

5. a vonatkozó szerződések, megrendelők;

6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);

7. minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”;

8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);

9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;

10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, stb.);

11. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);

12. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;

13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);

14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);

15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat;

16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról
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Munka1

		Költségek		Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg		Tárgyidőszakban felhasznált összeg		Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg		Támogatási szerződésben rögzített összeg		Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg

				Forint								%

				(1)		(2)		(3)=(1)+(2)		(4)		(5)=(3)/(4)*100

		1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)		10282852		3191670		13474522		29803300		45.2115101348

		1.1. Projekt menedzsment (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)		10018920		3180060		13198980		26803300		49.2438617633

		1.2. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)		263932		11610		275542		3000000		9.1847333333

		2. Beszerzések		101627260		25972500		127599760		661193968		19.2983853718

		2.1. Építés (felújítás, átalakítás)		72000000		0		72000000		225299291		31.957490714

		2.2. Eszközbeszerzés		2819760		23670000		26489760		391557177		6.765234187

		2.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele		14775000		375000		15150000		23250000		65.1612903226

		2.4.Projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások		12032500		1927500		13960000		21087500		66.2003556609

		3. Egyéb beszerzések		7967121		3616348		11583469		27208000		42.5737613937

		3.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)		475411		131100		606511		3208000		18.9062032419

		3.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele		7491710		3485248		10976958		24000000		45.737325

		4. Adminisztratív költségek		1020153		382200		1402353		4600000		30.4859347826

		4.1. Bank költség		48253		7200		55453		200000		27.7265

		4.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele		971900		375000		1346900		4400000		30.6113636364

		4.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása		0		0		0		0

		5. Közvetett, rezsi költségek		235020		117123		352143		21579675		1.6318271707

		6. Tartalék

		7. Összesen (N)		121132406		33279841		154412247		744384943		20.7436016072






