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Előrehaladás

1. A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

· ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

· Báthory u. műszaki átadás (S-6): 2006. október 10.
· Munkaterület átadás-átvétel (Zalabesenyő): 2006. november 9.

· Munkaterület átadás-átvétel (Kiss u. S-13): 2006. november 23.

· Munkaterület átadás-átvétel (Régi szennyvíztelep): 2006. november 29.

· Meglévő belterületi átemelők irányítástechnikai felújítása, átadás-átvételi eljárás: 2006. december 15.
· Meglévő belterületi átemelők felújítása, régi szennyvíztisztító telepi nagyátemelő (S-19/3) munkaterület átadás-átvételi eljárás és üzembe helyezés: 2006. december 19.

· SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP: 
· részvételi jelentkezések bontása: 2006. december 18.
· részvételi jelentkezések értékelése: 2006. december 18-20.
· PIROS KÖNYVES TENDER: 

· részvételi jelentkezések bontása: 2006. december 18.

· részvételi jelentkezések értékelése: 2006. december 18-20.

2. Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete. 
A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:
· kapacitásszámítás átdolgozása
· PIU átalakítása

· egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig
3. Beszerzési terv 
2007. I. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%): 
A költségvetés sajátosságai miatt 2007. I. negyedévben nem várható kifizetés.
	Közbeszerzés címe (száma,

típusa és leírása)
	Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma
	Közbeszerzés tervezett típusa
	Meghirdetés dátuma
	Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege

€ 
	Társfinanszírozás típusa

Közös/
párhuzamos
	Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve /
Kifizetés állapota

	
	
	
	Központi
	Nyilvános
	
	
	

	
	
	
	Becsült dátum
	Dátum, KB közlöny és Internet.
	
	
	

	
	Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére
	2005.08.05.
	szolgáltatás
	
	
	632.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2005.11.02.

· UTB Envirotec Kft.

· KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.)
· KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december)


	
	Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján
	2005.11.30.
	szolgáltatás
	
	
	950.000.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.01.27.

· OVIBER Kft.

· 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10.

· 06-06/00016 sz.szla. önrész:2006.11.22.


	
	Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése
	2006.02.27.
	építés beruházás
	
	
	3.492.800.-€ +ÁFA
	közös
	· 2006.05.18.

· Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

· CE1097412 sz.szla. önrész: 2006.09.25.
· CE1100037 sz.szla. önrész: 2006.10.24.
· CE1100066 sz.szla. önrész: 2006.11.15.



4. A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban. 
5. Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés. 
Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.
A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

6. A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek. 
· Befejeződött a Széchenyi téri közmű-rekonstrukció, 2006.09.29. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/6460/1
· Átalakult a város központja, Zalai Hírlap 2006.10.12.

· A sikeres pályázatokért – Tanácsnok figyeli a kiemelt beruházásokat, ZalaEgerszeG 2006.10.31.

· A sikeres pályázatokért – Tanácsnok figyeli a kiemelt beruházásokat 2006.10.31. 

http://www.zalamedia.hu/egerszeg/061031/index.html
· A Zalavíz Zrt. víz- és csatornadíj-politikája a változó gazdaság tükrében, Zalai Hírlap 2006.11.16.
· A Zalavíz Zrt. víz- és csatornadíj-politikája a változó gazdaság tükrében, ZalaEgerszeG 2006.11.14.

· A cél: modern közszolgáltató gazdasági társaság, Nyugati tükör, 2006. december/II.
· Közmeghallgatás Söjtör, 2006.12.14.

· Zalaegerszeg szennyvíztisztító-telep építése http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/null/6673/1
· Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat építése http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/null/6669/1
7. A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

	Számla
	Számlaszám
	Számla összege
	EU rész 75%
	Társfinanszírozás 15%
	Önerő 10%
	Teljesítés időpontja
	Mérnök jóváhagyta (dátum)
	Ütemterv szerint elvárt készültség %
	Aktuális készültség %
	Eltérés oka
Reason of Deviation

	OVIBER Kft.
	06-06/00004
	34.606,80 EUR
	25.955,10
	5.191,02
	3.460,68
	2006.10.10.
	2006.10.03.
	
	
	

	OVIBER Kft.
	06-06/00011
	40.762,80 EUR
	30.572,10
	6.114,42
	4.076,28
	2006.10.10.
	2006.10.03.
	
	
	

	OVIBER Kft.
	06-06/00016
	36.301,04 EUR
	27.225,78
	5.445,15
	3.630,11
	2006.11.22.
	2006.10.31.
	
	19,79%
	

	HYDROCOMP Kft.
	CE1097412
	56.246,00 EUR
	 42.184,50
	8.436,90
	5.624,60
	2006.09.25.
	2006.09.20.
	 
	 
	 

	HYDROCOMP Kft.
	CE1100037
	265.199,06 EUR
	198.899,30
	39.779,86
	26.519,90
	2006.10.24.
	2006.10.13.
	 
	 
	 

	HYDROCOMP Kft.
	CE1100066
	136.082,74 EUR
	102.062,05
	20.412,41
	13.608,28
	2006.11.15.
	2006.11.10.
	
	24,00%
	


8. A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.
 
· a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,
· Monitoring Sheet,
· Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

· 2004., 2005. és 2006. év Társulási Tanács határozatai,

· Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,
9. Milyen terven kívüli feladat teljesült?
- 
10. Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?
- 
11. Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-
12. Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:
Vállalkozói teljesítés szerződés szerint történt.
Zalaegerszeg, 2006. december 29.






        
     Rigó Csaba











    
  Társulás elnöke












Név /aláírás/dátum
� A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében


� Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.
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