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Előrehaladás

1. A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés / indikátorok részletezése):

A VII. negyedévben az Építés I. (Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros), az Építés II. (Zalaegerszeg, Lenti, Zalalövő), az Építés III. (Zalabér, Zalaszentgrót, Vasvár, Keszthely, Celldömölk) beruházási tenderekkel, a TA tenderrel, valamint a PR tenderrel kapcsolatos munkák folytak.

2006. augusztusi események:

Építés I.

Az Építés I. munkái befejeződtek, a Mérnök által kért hiányok pótlása folyamatos.

Építés II.:

A tervezés továbbra is folyamatosan halad.

Lentiben és Zalaegerszeg hulladékkezelő területén a szükséges további kitűzések folyamatosak. 

Tovább folytatták a földmunkát Lenti hulladékkezelő területén, a benyújtott, és KvVM által elfogadott, de a Megbízó által még el nem fogadott változtatási javaslat szerint. A szociális és üzemviteli épület alapozása, és a gk. mosó építése folyik. A HGYU-nál a földmunka elkészült, a támfalépítéshez a terület előkészítése megtörtént.

A Zalaegerszeg hulladékkezelő földmunka végzésénél a KvVM által elfogadott, 5. sz. a változtatás javaslat műszaki megoldása szerint a teherbíró réteg talajcseréjét megkezdték. 

ZEG: HKK HGYU I. és II. támfal építése folyik.

A hídmérlegek gyártása elkészült. 

Az acélszerkezetek gyártása rendben folyik. A 4 db térlefedés szerkezeténél a tűzihorganyzás is kész.

ZEG. 66 db hulladékgyűjtő sziget elkészült növénytelepítés (cserje) nélkül.

Környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultiváció tervezés:

PR:

Elkészült a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Hulladékgazdálkodási Programjának tájékoztató prospektusa (méret A5, 4 színnyomás). 

A tanárok és diákok részére az iskolai csomagok tervei elkészültek, ezen a Mérnök néhány változtatást kért.

A weboldal folyamatos frissítés és karbantartás alatt van.

2006. június 26-án került sor Zalabéren a helyi szelektív hulladékgyűjtő sziget terepszemléjére, melyen fotókat készített a PR cég képviselője.

A zalabéri építési tenderbontáson jelen volt a PR részleg is. Hét pályázó anyagát nyitották fel nyilvánosan. Erről összefoglaló és fotó készült.

Nagykanizsa-Bagola hulladékkezelő új létesítményeiről fotósorozat készült, amely a www.szalaszelekt.hu honlapon feltöltés alatt áll. Újabb fotósorozat 2006. szeptember 1-én készült az átadás kapcsán.

2006. szeptemberi  események:
Építés I.

Az Építés I. munkái befejeződtek, a Mérnök által kért hiányok pótlása folyamatos.

Építés II.:

A tervezés továbbra is folyamatosan halad.

Lentiben és Zalaegerszegen a hulladékkezelő területén a szükséges további kitűzések folyamatosak. 

Tovább folytatták a földmunkát a Lenti hulladékkezelő területén, a benyújtott és a KvVM által elfogadott változtatási javaslat és az általunk kiadott változtatási utasítás szerint.

A szociális és üzemviteli épület, valamint a bálázó csarnok alapozása, és a gk. mosó építése folyik. 

Megkezdték a közmű építést és a hídmérleg betonaknáját.

A ZEG HGYU I.-nél a földmunka elkészült, a támfalépítéshez a terület előkészítése megtörtént.

Lentiben 56 db hulladékgyűjtő sziget elkészült növénytelepítés (cserje) nélkül.

A Zalaegerszeg hulladékkezelő földmunka végzésénél a KvVM által elfogadott 5. sz. változtatás javaslat műszaki megoldása szerint a teherbíró réteg talajcseréjét folytatják. Megkezdték a hídmérleg aknájának építését, és elkezdték a gép-, és eszköztároló alapozását.

ZEG: HKK HGYU I. és II. támfal építése befejeződött, megkezdték a térlefedések szerelését.

Az acélszerkezetek gyártása rendben folyik. 

Környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultiváció tervezés:

Folytatódtak a hulladéklerakók geodéziai felmérései és a rekultivációs tervek készítése.

A Megrendelő, a KvVM-FI , és a Mérnök képviselőivel tárgyalás folyt a vállalkozási szerződés módosításáról.

A Solvex Kft. írásos anyagot nyújtott át a szerződés módosításának indoklásáról.

PR:

· 2006. szeptember 1: Műszaki átadáson jelenlét, fotózás (Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros).

· 2006. szeptember 06-07.: Sajtófigyelés visszamenőleges dokumentálása Dr. Vass Nándornak. Helyi rádiók, tévék, újságok felől információgyűjtés. 

· 2006. szeptember 15.: Átadási ünnepség szervezése Nagykanizsára. Részletek: Helyszíni hangosítás megszervezése, egyeztetés az illetékesekkel, meghívók készítése, postázása, programterv készítése, PR anyag készítés (15 db CD, sajtóanyag nyomtatva), sajtó képviselők meghívása, sajtó képviselők helyszíni regisztrálása, az ünnepség moderálása, ünnepi fogadás szervezése és lebonyolítása.

· 2006 szeptember 17.: Egyeztető tárgyalás a ZALAISPA projekt kapcsán Budapesten.

· 2006. szeptember 18.: Aláírási ünnepség szervezése Zalabérre. Részletek: egyeztetés az illetékesekkel, meghívók készítése, postázása, programterv készítése, PR anyag készítése nyomtatott formában, sajtó képviselők helyszíni regisztrálása, az ünnepség moderálása

· Cégtábla készítése a zalabéri önkormányzat bejáratához.

· 2006.szeptember 21.:Előadás, prezentáció készítése Dr. Vass Nándornak Zalabérre, a lakossági meghallgatásra, 10 képes diasorozat készítése ppt formátumban, képek gyűjtése a debreceni hulladékkezelőről is. Konfliktuskezelő jelenléte a programon megfigyelőként.

· 2006. szeptember 22. Előadás, prezentáció készítése Dr. Vass Nándornak a nagykanizsai kiállításra,. A kiállításon részt veszünk egy poszterrel, ennek grafikai munkáinak kivitelezése.

· 2006. szeptember18-20.. Információs táblák grafikai terveinek elkészíttetése a 3. tender objektumai részére a Vegyépszer ZRt. részére. 

· 2006. szeptember 28.: Alapkőletételi ünnepség szervezése Zalabérre, Részletek: egyeztetés az illetékesekkel, meghívók készítése, postázása, programterv készítése, PR anyag készítése nyomtatott formában, cégtábla készítése, sajtó képviselők értesítése, ünnepség moderálása.
2006. októberi események:

Építés I.

Az Építés I. munkái befejeződtek, a Mérnök által kért hiányok pótlása folyamatos.

Építés II.:

A tervezés továbbra is folyamatosan halad.

Lentiben és Zalaegerszeg hulladékkezelő területén a szükséges további kitűzések folyamatosak. 

Tovább folytatták a földmunkát, Lenti hulladékkezelő területén, a benyújtott, és KvVM által elfogadott változtatási javaslat és az UTIBER Kft. által kiadott utasítás szerint. A szociális és üzemviteli épület, valamint a bálázó csarnok alapozása, és a gk. mosó építése befejeződött. Megkezdték a közműépítést és a hídmérleg betonaknáját, melynek a mérleg szerelési tevékenység előtti betonozása megtörtént a helyi mérnök engedélyével.  A HGYU-nál a földmunka elkészült, a támfalépítéshez a terület előkészítése megtörtént, folyik a támfal építési munkája.

Lentiben és Zalaegerszegen az elkészült szigetek körül a növénytelepítés megvalósult.

A Zalaegerszeg hulladékkezelő földmunka végzésénél a KvVM által elfogadott 5. sz. a változtatás javaslat műszaki megoldása szerint a teherbíró réteg talajcseréjét folytatják. A hídmérleg aknájának építése a szerelést megelőző állapotig elkészült. Befejezték a gép-, és eszköztároló-, valamint a válogató csarnok alapozását.

ZEG: HKK, HGYU I. és II. támfal építése után az ürítő tér út alatti feltöltés befejeződött. A térlefedések szerelését befejezték.

Az acélszerkezetek gyártása rendben folyik. 

Építés III.:

Zalabér Hulladékkezelő Központ: 

A Zalabér Hulladékkezelő Központra vonatkozó építési engedély lejárt, meghosszabbítása még folyamatban van, így a Zalabér Hulladékkezelő Központ munkaterületét csak ideiglenesen lehetett átadni a Vállalkozónak.

Az ideiglenes munkaterület átadás feltétele a tulajdonos hozzájárulása volt, melyet a Vállalkozó az ideiglenes munkaterület átadás-átvétel napján megkapott.

Az ideiglenes átadás után a Vállalkozó elvégezheti a felvonulást, a bozótirtást, az általa kért (pótmunkaként később megjelenő) a Megbízó és Mérnök által is elfogadott lőszermentesítést, a fák kivágását (ehhez engedéllyel rendelkezik a Megbízó), illetve a humuszleszedést.

A további munkák elvégzése a jogerős építési engedélyhez kötött.

Celldömölk Hulladékkezelő Központ:

Jogerős, érvényes építési engedéllyel rendelkezik. A munkaterület átadás-átvétele megtörtént.

A további helyszínek építési engedélye lejárt, így azok meghosszabbítása, illetve jogerőre emelkedése előtt a munkák nem kezdődhetnek meg.

Környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultiváció tervezés 
Folytatódott a hulladéklerakók geodéziai felmérése és a rekultivációs tervek készítése.

A Környezetvédelmi Hatósággal történt egyeztetés szerint, előzetes szóbeli tájékoztatójuk alapján a meglévő – működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakókon túl - 15 db hulladéklerakó esetében elképzelhető, hogy a rekultivációjuk végrehajtása előtt egyszeri alkalommal ártalmatlanításra befogadó lehet a felszámolásra szánt hulladéklerakóknak. Erre vonatkozóan a rendelet szerint ártalmatlanítási engedély szükséges.

Folytatódtak a hulladéklerakók geodéziai felmérései és a rekultivációs tervek készítése.

A Megrendelő, a KvVM-FI, és a Mérnök képviselőivel tárgyalás folyt a vállalkozási szerződés módosításáról.

A Solvex Kft. írásos anyagot nyújtott át a szerződés módosításának indoklásáról.

PR: 

Kialakulóban van egy roadshow, melynek előzetes terveit Rubovszky Rita egyeztette Dr. Vass Nándorral és a térség érintett településeinek polgármestereivel. Előzetes felmérés történt az esemény költségeit illetően. Köszöntőlevél kiküldésére november hónapban kerül sor, melynek szövege jóváhagyásra kerül.

A ZALAISPA projektbe a PR- és Kommunikációs csapat bevont egy új munkatársat: Fiszter Adriánát (EU szakértő, nyelvtanár):

A honlapra felkerültek a szeptember havi történések tájékoztatói.

A PR cég aktívan részt vett a Zalaegerszegen rendezett környezetvédelmi kiállításon (2006. október 13-15), ahol a ZALADEPO Kft.-vel együttesen kialakított standon szórólapokkal és egy 2x2,5 m-es poszterrel jelentek meg.
A KvVM új projektvezetőjével (Pándics Györgyi) megtörtént a kapcsolat felvétele. Bizonyos információkat kért a projektről, többek között a létesítmények tájékoztató tábláinak fotóit, sajtómegjelenéseket, közleményeket és az elvégzett feladatokról tájékoztatást. 

Az októberi sajtófigyelés eredménye 19 média megjelenés, mely lazábban-szorosabban a Projekttel, illetve a szelektív hulladékgyűjtés problémájával foglalkozik.
Október 25-én egyeztető találkozót szerveztek a PR részleg tagjai részére Budapesten.

Fizikai előrehaladás (számlázás alapján):

	Indikátor megnevezése helyszínenként
	Fizikai előrehaladás

	Építés I.
	

	Nagykanizsa 
	

	Komposztáló telep
	81,86 %

	Hulladékválogató mű
	 84,27 %

	Kiszolgáló létesítmények
	100 %

	Épületek
	100 %

	Közmű
	99,63 %

	Utak
	40,95 %

	Nagykanizsa I.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	35,14 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	74,20 %

	Kiszolgáló létesítmények
	100 %

	Közmű 
	100 %

	Utak
	100%

	Nagykanizsa II.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	94,82 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	91,72 %

	Épületek
	100 %

	Kiszolgáló létesítmények
	36,9 %

	Közmű 
	100 %

	Utak
	95,96 %

	Letenye 
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	93,54 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	92,88 %

	Épületek
	100 %

	Kiszolgáló létesítmények
	64,55 %

	Utak
	99,74 %

	Közmű
	51,03 %

	Zalakaros
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	63,78 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	100 %

	Közmű
	100 %

	Építés II.
	

	Zalaegerszeg Hulladékkezelő Központ
	

	Hulladékválogató mű
	24,9 %

	Komposztáló telep
	59,7 %

	Épületek
	0

	Kiszolgáló létesítmények
	66,3  %

	Utak
	0

	Közmű
	3,1 %

	Zalaegerszeg Hulladékgyűjtő Udvar I.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	52 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	0

	Épületek
	0

	Kiszolgáló létesítmények
	0

	Utak
	0

	Közmű
	0

	Zalaegerszeg Hulladékgyűjtő Udvar II.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	86,8 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	0

	Kiszolgáló létesítmények
	0

	Utak
	0

	Közmű
	31 %

	Lenti Hulladékkezelő 

Központ
	

	Átrakó állomás
	22,8 %

	Hulladékválogató mű
	36,5 %

	Komposztáló telep
	23,8 %

	Épületek
	15 %

	Kiszolgáló létesítmények
	37,3 %

	Utak
	0

	Közmű
	0

	Lenti Hulladékgyűjtő Udvar I.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	11,7 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	0

	Utak
	0

	Közmű
	0

	Lenti Hulladékgyűjtő Udvar II.
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	61,7 %

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	0

	Kiszolgáló létesítmények
	0

	Utak
	0

	Közmű
	0


	Zalalövő Hulladékgyűjtő Udvar bővítés
	

	Hulladékgyűjtő udvar
	0

	Hulladékgyűjtő udvar konténerei
	0

	Utak
	0

	Közmű
	0

	Környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultiváció tervezés
	20 %

	PR
	30 %

	Műszaki felügyelet
	29,99 %


Az Építés III. (Zalabér, Zalaszentgrót, Vasvár, Keszthely, Celldömölk) esetében még nem történt számlázás.

2. Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.
A Pénzügyi Megbízásban előírt 4 db speciális feltétel teljesült (ld. az eltelt időszak Monitoring Bizottsági ülésein elfogadott Monitoring Sheet-jeit)  

3. Beszerzési terv 

Lásd 1 sz. melléklet.

4. A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban. 
A 10%-os önrész tervezett felhasználási pénzügyi egyenlege:

	év
	2005
	2006
	2007
	2008

	negyedév
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.

	Összeg (Ft)
	
	
	2 271,70
	94 642,00
	148881,20
	269802,694
	414549,72
	8211565,65
	578148,567
	259451,88
	144739,38
	143103,48
	143103,48
	155519,34

	Éves %-os megoszlás
	
	
	0,06
	2,73
	4,30
	7,79
	11,97
	23,70
	16,69
	7,49
	4,18
	4,13
	4,13
	4,49


5. Késedelemben van -e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés. 
A projekt késésben van.

a. A Konzorcium megalakulásának elhúzódása (ennek megfelelően a NAO 10 hónapos késéssel tudta aláírni az FM-et).

b. További jelentős késést eredményezett az új Közbeszerzési törvényre való átállás (6-8 hónap).

c. A Nagykanizsa II. Hulladékgyűjtő Udvaron található létesítmények lebontása körül problémák adódtak. A Nagykanizsai Önkormányzat és a területet bérlő cégek közötti egyeztetések során a következő eredmény született:

· A Hulladékgyűjtő Udvar kivitelezése a tervezett szeptemberi kezdés helyett tavasszal kezdődik. A munkát áprilisban megkezdték, a sótároló szín bontása megtörtént.

· Időközben kiderült, hogy a hulladékgyűjtő udvar területén olyan, a MÁV Rt. tulajdonában lévő (kommunális, erősáramú, biztosítóberendezési) közművek vannak, melyek a nyilvántartásokban nem szerepelnek. A közművek kiváltása márciusban megtörtént.

d. Május 18-án a Betonút Zrt. határidő-módosítás iránti igényt nyújtott be. Mérnök május 23-án elvégezte ennek értékelését, és a 2006. július 17-ei időpontot javasolta véghatáridőnek. A kérelemben felsorolt indokokon kívül (rendkívül csapadékos időjárás, a Nagykanizsa Hulladékgyűjtő Udvar II. területén a bontással kapcsolatos bonyodalmak, a hulladékválogató csarnok alatt megjelenő rétegvíz) sajnos a kedvezőtlen időjárás tovább akadályozta a kivitelezést, így új véghatáridőként a Mérnök az augusztus 15-ei időpontot jelölte meg (melyben az üzempróbák elvégzése is benne van).

Az augusztus 15-ei véghatáridőt a Fejlesztési Igazgatóság elfogadta, a szerződés-módosítás megtörtént.

e. A TA tender esetében a Környezetvédelmi Hatóság előzetes tájékoztatása szerint 14 hulladéklerakó esetében szükségessé válik tényfeltáró tervdokumentáció készítése. Ezen lerakók rekultivációs terveit addig nem lehet benyújtani a Hatósághoz, ameddig a tényfeltárási tervdokumentáció elbírálása nem történik meg.

Az Önkormányzatok (Magyar Állam) tulajdonában lévő hulladéklerakók geodéziai felmérése során kiderült, hogy - jelen feldolgozottság esetén  - 12 hulladéklerakó által elfoglalt terület eltérően, de jelentős mértékben (30-70 %) meghaladja azok jogi határát. Ezekről kimutatást készít a Vállalkozó és a 47. héten egyeztet a Megrendelővel az idegen területre eső hulladék kezelésével kapcsolatban.

A jogszabályváltozás miatt a vállalkozási szerződés módosítása szükséges a 134 db Önkormányzati tulajdonú hulladéklerakónak a még hiányzó – és a szerződésben nem szereplő - környezeti felülvizsgálati dokumentációja elkészítéséhez. 

f.
A Vegyépszer Zrt. 5. számú Változtatási Javaslatában a Zalagerszeg HKK területén végzendő talajcsere, illetve teherbírás biztosításán kívül a Vállalkozó határidő módosítás iránti kérelmet nyújtott be, mellyel a Mérnök a Megbízó és a KvVM-FI is elfogadott. A teljesítés új határideje: 2007. május 31.

6. A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek. 
Lásd 1. pont. 
7. A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

	Számla
	Számlaszám
	Számla összege (EUR)
	EU rész%
	Társfinanszírozás %
	Önerő %
	Teljesítés időpontja
	Mérnök jóváhagyta (dátum)
	Ütemterv szerint elvárt készültség %
	Aktuális készültség %
	Eltérés oka
Reason of Deviation

	Mérnök 5. rész-számlája
	1006/2006
	24 080,23
	70
	20
	10
	2006.09.30.
	-
	24,99
	24,99
	-

	Mérnök I. sz Építési szerződés 30%-os készültsége után kiállítható számlája 
	1016/2006
	11560,36
	70
	20
	10
	2006.09.30.
	-
	-
	-
	-

	Mérnök I. sz Építési szerződés 60%-os készültsége után kiállítható számlája
	1017/2006
	17340,54
	70
	20
	10
	2006.09.30.
	-
	-
	-
	-

	Betonút Zrt. 5. rész-számlája
	DB/36/2006
	1 371 185,48
	70
	20
	10
	2006.09.15.
	2006.11.03.
	100 
	96,59
	A hiánypótlások végzése.

	Vegyépszer Zrt. előlegszámlája
	7VDM/29/06
	802757,99
	70
	20
	10
	2006.06.01.
	2006.10.16
	-
	-
	-

	Vegyépszer Zrt. 1. sz. rész-számlája
	7VDM/30/06
	350701,58
	70
	20
	10
	2006.08.10.
	2006.10.16.
	30
	7,50
	-


	Vegyépszer Zrt. 2. sz. rész-számlája
	7VDM/34/06

	321751,83
	70
	20
	10
	2006.09.28
	2006.11.13.
	48,92
	14,38
	-



8. A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.
 
· FM

· Monitoring Sheet (2006. augusztus)

· A kooperációs tárgyalásokon készült emlékeztetők.

9. Milyen terven kívüli feladat teljesült?
Nem teljesült terven kívüli feladat.

10. Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?
Az időtényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását. Gondot jelenthet az a körülmény, hogy a fizikai indikátorok vonatkozásában eltérés tapasztalható a pályázati anyagban elfogadottakhoz képest. Ennek részben technikai, jogszabályi, továbbá pénzügyi okai vannak. Amennyiben ezek Európai Bizottsággal történő elfogadtatása érdekében ki kell meríteni a KA eljárás során biztosított egyetlen szerződéskötési lehetőséget, úgy ez gondot jelenthet a határidő módosításra vonatkozó elfogadtatás esetében. Az arra vonatkozó kérést ugyanis csak a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően célszerű kezdeményezni.

Ezen kívül a TA tender kapcsán kiderült, hogy több település esetében nincsenek önkormányzati tulajdonban a rekultiválandó területek, az ISPA támogatást pedig nem lehet magántulajdonban lévő ingatlanra fordítani.

Megoldást jelent a problémára: 

· ha az önkormányzatok résztulajdont szereznek az érintett ingatlanból,

· továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy a szennyezést az Önkormányzatok jogelődei, a Tanácsok okozták (szennyező fizet elv érvényesítése),

· Az önkormányzatok nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy 7 éven belül nem értékesítik a rekultivált területet.

A tulajdonviszonyok tisztázása befejeződött. A tulajdonviszonyok tisztázása, illetve jogszabályváltozás miatt az elkészítendő  felülvizsgálati dokumentációk és rekultivációs tervek száma megváltozott, így szerződésmódosításra van szükség (ahogy azt az 5. pontban már említettük). A szerződésmódosítás folyamatban van.
11. Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

A jelentési időszakban nem történt szabálytalanság. Az építési, illetve szolgáltatási szerződések kapcsán felmerült problémákat az 5. pont tartalmazza.
12. Vélemény a vállalkozók teljesítésével kapcsolatosan:
A Vállalkozók a szerződésük szerint teljesítenek. 

Név /aláírás/dátum
� Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.
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