3/b. sz. melléklet
Projekt azonosító száma: HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0
Jelentés sorszáma: 4.


Az Európai Szociális Alap támogatásával[image: image2.wmf][image: image3.emf]
PROJEKT előrehaladási jelentés

	Projekt azonosító száma
	HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0

	A jelentés készítésének dátuma
	2006. 10. 12.

	Jelentés sorszáma
	4.


Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI 

	Projekt címe:
	Térségi Integrált Szakképző Központ

szakképzési fejlesztési programjának

végrehajtása Zalaegerszegen

	Főkedvezményezett neve
	Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző

Központ Közhasznú Társaság

	Címe
	8990-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

	Adószáma
	22185868-1-20


	Kapcsolattartó neve
	Fehér József

	Címe
	8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.

	Telefonszáma
	+36-92-596-429; +36-30-499-0647

	E-mail címe
	tiszkzeg@freemail.hu


A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

	A jelentés tárgyát képező időszak
	2006. 07. 01.
	2006. 09. 30.

	Projekt megvalósításának kezdete és vége
	2005. 04. 01.
	2008. 04. 30.


Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

	Olyan korszerű intézményhálózat létrehozása, melyben az együttműködő iskolák és a gazdaság szereplői egymás humánerőforrás és technikai adottságainak fejlesztésével, optimalizálásával biztosítják a valós gazdasági igényekhez igazodó, gyakorlatorientált, moduláris, élethosszig tartó szakképzés feltételrendszerét.


1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik.  (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

	Sorszám az előző jelentésben
	Tevékenység
	Helyszín
	Felelős konzorciumi partner / személy
	Határidő
	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben
	Költségvetési sor

	
	
	
	
	tervezett
	valós
	
	

	---
	---
	----
	-----
	----
	----
	-----
	----


B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Emellett sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

	Sorszám
	Tevékenység
	Helyszín
	Felelős konzorciumi partner / személy
	Határidő
	Eredményt igazoló dokumentum
	Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben 
	Költségvetési sor

	
	
	
	
	tervezett
	valós
	
	
	

	01.
	A projekt napi szintű irányítása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető
	Folyamatos
	Folyamatos
	Bérjegyzék
	1-21.

54-71.
	1.1; 3.3

	02.
	A projekt napi szintű irányítása
	Zalaegerszeg
	Projektvezető
	Folyamatos
	Folyamatos
	Útielszámolás
	22-50.
	1.3.1;2.3.

	03.
	TISZK továbbképzésekre jelentkeztetés /2006. október-december 
	TISZK-intézmények
	Commitment Kht. És TISZK Kht.
	2006. 09. 20.
	2006. 09. 20.
	Szám nélküli email levél a TISZK intézmények igazgatóinak
	---
	-----

	04
	Tanácskozás az NSZI tanácsadóival /3 + 2 /fő
	Páterdombi SZKI Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 27.
	 Feljegyzés
	---
	---

	05.
	Tájékoztatás a harmadik negyedév feladatairól és továbbképzéseiről –feladat és ütemterv-
	TISZK-intézmények
	Commitment Kht. És TISZK Kht.
	2006. 09. 30
	2006. 09. 20.
	Levél a TISZK intézmények igazgatóinak
	---
	----

	06.
	Pénzügyi szolgáltatás (Profilaxis Kft.)
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 30.
	Számlák
	82-84.
	5.2

	07.
	Disszeminációs és kommunikációs feladatok ellátása, TISZK bemutatása.
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 28.   


	Rádió interjú

TV interjú

(Helyszínen megtekinthető)


	------
	---

	08.
	Egyéb szolgáltatások (telefon) igénybevétele
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	Folyamatos
	Folyamatos
	Számlák
	75-81.
	4.2.



	09.
	TISZK intézmények igazgatóinak értekezlete
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006.09.10.
	2006. 09. 07.
	Jelenléti ív
	------
	------

	10.
	TISZK Országos Tanácsadó Testületében közreműködés
	Budapest
	Projektvezető
	folyamatos
	folyamatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	---
	----
	---

	11.
	TISZK projektvezetők és szakmai vezetők tanácskozása
	Budapest- OMAI
	TISZK Kht./2fő/
	2006. 09. 30. 
	2006. 09. 21.
	1 db p. biz.:

AU 1930907,

1 db útnyilvántartás
	27.
	1.3.1.

	12.
	3.3.1.5/c Partneriskolák kapcsolattartóinak menedzsment képzése
	Zalaegerszeg
	Commitment Kht. TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 08. 24-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	13.
	3.3.1.5/   .Szervezetfejlesztő   tréning a menedzsment számára
	Zalaegerszeg
	Commitment Kht.TISZK Kht
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 14-16.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	-----
	-----

	14.
	3.3.1.11/a      Informatikai, multimédia-használati  továbbképzések folytatása valamennyi TISZK intézményben 1. és 2.ütem
	TISZK-intézmények
	TISZK Kht. És Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 30.
	Iskolák képzési programjai, foglalkozási napló, jelenléti ív.

(Helyszínen megtekinthető)


	----
	----

	15.
	3.3.1.11/b    Honlap kezelési-emelt szintű-továbbképzés  folytatása  1. és 2. ütem
	TISZK- intézmény Munkácsy SZKI Zalaegerszeg
	TISZK Kht. És

Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 30.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	16.
	3.3.1.11/a    Szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése 4 csoportban-1.ütem-
	Báthory és Munkácsy
	TISZK Kht. és

Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 08. 23-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	17.
	3.3.6.5/d   Gyakorlati képzést végzők tanácsadói tréningje
	Asbóth és Munkácsy
	TISZK Kht. És

Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 15-16.

2006.09. 22-23.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	18.
	3.3.6.6/a2 Szociális érzékenység attitűdjének fejlesztéséhez kapcsolódó tréning ,képzés
	Asbóth,Széchenyi,Munkácsy
	TISZK Kht. És

Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 08. 24-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	19.
	3.3.1.11/c      Szakoktatók pedagógiai,módszertani fejlesztése-képzés-
	VSZK Keszthely
	TISZK Kht. És

Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006. 08. 23-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	20.
	3.3.6.6/e2   Konfliktuskezelés fejlesztés képzés módszertani oktatása pedagógusoknak
	Asbóth TKSZK,Deák és Széchenyi SZKI,Ganz és Munkácsy SZKI
	TISZK Kht. És

Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 08. 24-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	21.
	3.3.6.6/f1     Ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós programhoz kapcsolódó tréninganyag kidolgozása
	----
	TISZK Kht. És

Commitment Kht.
	2006. 08. 10.
	2006. 08. 10.
	Képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	22.
	3.3.1.12      Mérőeszközök fejlesztése 6 tantárgyra
	
	TISZK Kht. És

Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 15-25.
	Feladatlapok, kérdőívek

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	-----

	23.
	3.3.1.12/b  Projekt módszertani anyag kidolgozása
	
	TISZK Kht. És Commitment Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 25.
	Módszertani anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	-------
	-----

	24.
	3.3.1.12/c  Modulrendszerű oktatás módszertanának kidolgozása


	
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006 .09.25.
	Módszertani anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	25.
	3.3.1.12/e    Differenciált és személyre szabott oktatás módszertana és LLL tananyag kidolgozása


	
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.09.25.
	Módszertani anyag és LLL tananyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	26.
	3.3.1.13/d    Képzés nyelvtanároknak a szakmai idegen nyelv oktatásához- képzők képzése-
	Páterdombi SZKI és Ganz-Munkácsy SZKI
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.07.03-06..
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)


	------
	------

	27.
	3.3.1.2/b  Tananyagfejlesztő szakértők továbbképzése
	Közgazdasági SZKI /Keszthely/
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.07.06-08.

2006.08.23.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	28.
	3.3.1.3   Partneriskolák vezetőinek menedzsment képzése-kommunikációs tréning-
	Deák  és Széchenyi SZKI
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.08.24-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	29.
	3.3.1.5/c   IKT tréning a menedzsment számára 2.ütem
	Páterdombi SZKI
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.09.14.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	30.
	3.3.6.6/b1Tanulás tanításának módszertana programhoz kapcsolódó tréninganyag kidolgozása


	
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.09.25.
	Tréninganyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	31.
	3.3.6.6/c1 Önismereti fejlesztés tréninganyagának kidolgozása
	
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.09.25.
	Tréninganyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	32.
	3.3.6.6/f2 Ifjúságvédelmi,családpedagógi-ai és egyéb prevenciós programhoz kapcsolódó képzés


	Asbóth SZKI
	TISZK Kht. és Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.08.23-25.
	Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag

(Helyszínen megtekinthető)
	------
	------

	33.
	3.3.6.6/g1 Pályaválasztási és orientációs tevékenységhez kapcsolódó program tréninganyagának kidolgozása


	
	TISZK Kht. És Commitment Kht
	2006. 09. 30.
	2006.09.25.
	Tréninganyag

(Helyszínen megtekinthető)
	----
	----

	34.
	ANPÉ KFT.

11544308-2-02
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006.09.13.
	1 db szerz, 1 db szla.:PC.1

086643, 1 db bankkiv.:

043/2006, 1 sb átv. elism

AG583612
	51.
	3.2.

	35.
	ANPÉ KFT.

11544308-2-02
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006.09.13.
	1 db szla.:PC.1086644,

 1 db bankkiv.:

043/2006, 1 sb átv. elism

AG583612
	52.
	3.2.

	36.
	HAIR LINE KFT.

10869048-2-42
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006.09.13.
	1 db ajánlat,1 db szerz.,1 db telj.ig.,1 db szla.:

KS 061139,

1 db bank.:043/2006.
	53.
	3.2.

	37.
	PHYTOPRESS KFT.10474934.

2--20
	AG 1646956.;

AU 1930903
	TISZK Kht.
	2009.09.30.
	2006.09.06.
	1 db számla: AG 1646956, 1 db P.biz.:

AU1930903.
	74.
	4.1.

	38.
	YVES ’98 Kft.  11534639

2--20
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 07. 13.
	1 db számla: AG 1513501, 1 db P.biz.:

AU1930895
	73.
	4.1

	39.
	NSZI- továbbképzés ekre jelentkeztetés 2006. 10. 04-26.
	Budapest
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30.
	2006. 09. 20.
	Jelentkeztetés

Levél a TISZK intézményeknek.

     /3.2.2/2006. 09. 20
	----
	----

	40.
	TISZK tanácsadó testület létrehozásának előkészítése


	----
	TISZK Kht.
	2006. 09. 30. 
	2006. 11. 15.
	----
	-----
	-----

	41.
	A beszerzett eszközök, iskolák számára történő átadása


	Észak-zalai TISZK intézmények
	TISZK Kht.:

Projektvezető

Műszaki vezető

Pénzügyi vezető

Intézmények:

Igazgatók

Gazdasági vezetők
	2006. december 31.
	----
	Átadás-átvételi jegyzőkönyv
	-----
	------


1.2. Mérföldkövek 

	Mérföldkő megnevezése
	Teljesülés tervezett időpontja
	Teljesülés időpontja
	Eltérés indoklása és Aktuális állapot

	II. Megvalósítási szakasz /közbeszerzés lebonyolítása/
	2006. 01. 01.-2007. 11. 30.
	folyamatban
	---

	Szakmai, közösségi, tanácsadói, továbbképzési tematikák és anyagok fejlesztése
	2006. 09. 30.
	folyamatban
	---

	Humánerőforrás képzések
	2006. 09. 30.
	folyamatban
	---

	Tanácsadói tevékenységek
	2006. 09. 30.
	folyamatban
	---


1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

	A tervezett továbbképzések, és tréningek anyagainak fejlesztése megtörtént, a továbbképzések tervezett ütemezését ez nem befolyásolja.




1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

	A támogatási szerződés aláírásának csúszása miatt az aktuális feladatok megvalósítására a tervezettnél rövidebb idő áll rendelkezésre, így a rövid-távú programok 3 hónapot tolódtak.

Intézkedés: A programok átütemezésével és a szükséges egyeztetésekkel a csúszást a tárgyév végéig kompenzálni tervezzük. 

Az iskolák részére az eszközbeszerzések közbeszereztetési eljárása elhúzódott, illetve felfüggesztésre került a sok ajánlattevő és a nagyon szerteágazó eszközlisták kezelése, valamint jogorvoslati eljárás miatt.

Intézkedés: Közbeszerzési és jogi szakértő bevonásával, az ajánlati felhívás módosításával, illetve visszavonásával a beszerzések tervezett határidejét igyekszünk tartani.

A tervezett központosított közbeszerzésekre hónapok óta nincs lehetőség.

Alapos, naprakész előkészítéssel várjuk a központosított közbeszerzési eljárások beindulását.
Az egyik tagiskola számára eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattevő hiánya miatt kétszer meghiúsult. Ezért engedélyt kérünk a beszerzés közbeszerzési eljárás nélküli megvalósítására.




1.5. Kérjük, sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

	A projektben tervezett továbbképzéseken résztvevők helyettesítésének finanszírozása gondot okozhat.

Intézkedés: az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetésekkel a túlórakihatás
minimalizálására törekszünk. A 2006/2007-es tanév munkatervének elkészítése előtt egyeztettünk az intézmények vezetőivel az aktuális feladatok ütemezéséről, majd megküldtük azok ütemtervét, így a TISZK továbbképzéseket beépítették éves munkaterveikbe és továbbképzési programjaikba, ezáltal azok túlóra kihatása mérséklődik, illetve az intézményi továbbképzési keretből is finanszírozható. 
 A tervezett tananyagfejlesztések indítása nem problémamentes, ehhez hozzájárul az a tény, hogy az 5. és17. szakmacsoport kivételével az SZVK-k és a KP-ok szeptember vége után jelennek meg, másrészt terminológiai gondok is hatnak,továbbá a központi képzőhelyek technikai és technológiai fejlesztései még folyamatban vannak, ami az adaptív tervezést feltételessé teszi.
Intézkedés: A tananyagfejlesztők képzését az érintettekkel egyeztetetten július elejére és augusztusra szerveztük. Augusztus 23-25. közötti napokat az intézményvezetők felszabadították a TISZK továbbképzések számára. Október és november hónapokban újabb továbbképzési lehetőséget kínálunk, szükség szerint konzultációs alkalmakat teremtünk, illetve a december végéig tervezett fejlesztéseket a realitások mérlegelésével határoztuk meg.
A közbeszerzési eljárások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a tervezett ütem – jogorvoslati problémákból adódóan – nehezen tartható.

Intézkedés: A tervezett ütem tartása céljából, az ajánlattételi felhívásokban rövidebb szállítási határidőket fogunk megszabni.

A központosított közbeszerzési lehetőség hónapok óta áll, ezért a tervezett informatikai eszközök beszerzései várhatóan a következő naptári évre tolódnak.



1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.

	Beszerzés sorszáma
	Az közbeszerzési eljárást elindító konzorciumi partner
	A közbeszerzési eljárás
	Az eljárás indításának dátuma
	Szerződés aláírásának dátuma
	A beszállító megnevezése
	A szerződés (tervezett) összege 

(millió Ft)
	Közbeszerzéshez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben

	
	
	fajtája
	tárgya
	
	
	
	
	

	Lezárult közbeszerzési eljárások*

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	egyszerű
	Elektronikai eszközök beszerzése
	2006. 05. 18. 
	2006. 07. 03.

2006. 07. 03.
	RAPAS KFT
1184 Bp. Üllői út 315.
LABORKER KFT. Bp. Magyar út 30.
	9,5
	----

	Elindított közbeszerzési eljárások**

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	egyszerű
	Eszköz- és bútorbeszerzés
	2006. 05. 03. 
	folyamatban-
	--
	22,2
	-----

	2.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	egyszerű
	Multimédiás és nyelvi labor felszerelésének beszerzése
	2006. 05. 03. 
	folyamatban
	-----


	15,5
	-----

	Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések***

	1.
	Észak-zalai TISZK Kht.
	Központosított közbeszerzés
	IKT eszközök beszerzése
	2006. 12. 15.
	
	
	34,5
	


* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi pej-benn beadásra kerül

   a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5  számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások

*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

	- a TISZK intézmények folyamatos tájékoztatása;

- a TISZK honlap tartalma marketing szempontú átalakításának kezdeményezése;

- a projekt PR és MARKETING tevékenységének előkészítése és indítása;

- a HEFOP-4.1.1. keretében megvalósuló fejlesztés első fokozata befejeződött,    megfelelő nyilvánosság mellett megtörtént a felújított épület ünnepélyes átadása ;
-rádióinterjú, TV interjú a TISZK aktuális helyzetéről

-projektvezetői tájékoztató a HEFOP-OMNIBUSZ Országos Rendezvényen Zalaegerszegen az Észak-zalai TISZK- ről, a projektekről,


1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

	A projekt feladatainak megoldása során a helyi szakértelemre építés terén, érvényesítettük a fenti esélyegyenlőségi szempontot.

A projekt marketingtevékenység egyes feladataira kolléganőket bíztunk meg. A nyilvántartott indikátorok között figyelemmel kísérjük a nők esélyegyenlőségének statisztikai mutatóit.


B. Romák esélyegyenlősége

	Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a ROMÁK esélyegyenlőségének javítására, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Szakmai elemzésre kértük fel az egyik, különösen érintett TISZK intézményt. Az intézmény a 2005/2006-os tanévben a CKÖ-vel együttműködve 35 fős osztályt indított a szakközépiskolai felnőttoktatás keretében. A továbbképzések, tréningek programjai szemléleti, problémakezelési segítséget jelentenek a pedagógusok számára. 


C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége

	Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a FOGYATÉKKAL ÉLŐK esélyegyenlőségének javítását, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Intézménylátogatás során tájékozódtunk a kérdés helyi kezeléséről. A TISZK központi épületének kialakítását illetően az akadálymentesítés megtörtént.


1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához. 

	Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG javítását, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Levélben és személyesen is tájékozódtunk az intézményi –ilyen értelmű-tapasztalatok és erőforrás TISZK érdekű felajánlásáról. Egyik intézményünk a tanév során pályázatot nyújtott be az Ökoiskola Cím elnyerésére. (HEFOP-3.1.1) A központi képzőhelyen környezetvédelmi labor kialakításának az építészeti munkálatai befejeződtek. Az épület átalakítása, az energiafogyasztó rendszerek beszerzése és a kivitelezés során is érvényesültek a környezetvédelmi szempontok.


1.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.)

	Mutató
	Kiinduló érték
	Célérték (projekt lezárásakor)
	A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*

	
	
	
	összes
	férfi
	nő

	Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma
	313
	760
	649
	339
	310

	A TISZK közösségi funkcióit igénybevevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma
	0
	12 000
	0
	0
	0

	Szakképzésben végzett tanulók száma
	4209
	10 565
	6244
	3512
	2732

	Tanulószerződések aránya
	30,6 %
	20 %
	32,27%
	35 %
	31,6%

	A munkához, vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma
	6322
	13 000
	2096
	1130
	965

	Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya
	7,1 %
	3,6 %
	3,38 %
	3,68 %
	3,02 %


*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).
	Tevékenység
	Helyszíne
	Felelős konzorciumi partner
	Tervezett határidő
	Eredményt igazoló dokumentum

	3.3.1.1 Pedagógusok képzése az informatikai és multimédiás eszközök használatára és a honlap működésére-3. ütem-
	intézményenként
	TISZK Kht. és Commitment Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív, tanári produktumok, elemzés, visszacsatolás

	3.3.1.2/a,b Tananyagfejlesztő szakképzési szakértők továbbképzése –projektmódszer és a modulrendszerű oktatás képzések 1.ütemében
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.és Commitment Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív, tanári produktumok, elemzés, visszacsatolás

	3.3.1.10/a Igényfelmérés a felnőttképzéshez
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht. és Commitment Kht
	2006. 12. 30.
	Tanulmány

	3.3.1.10/e Felnőttképzési tananyagfejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Marketingterv

	3.3.1.11/a Szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése 2.és3. ütem
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	3.3.1.11/d Külső gyakorlati oktatásvezetők pedagógiai,módszertani továbbképzése
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	3.3.1.13/b Képzés a projektmódszer alkalmazására 1.ütem
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	3.3.1.13/c Képzés a modulrendszerű oktatás megvalósításához a kifejlesztett modulok oktatási folyamatba illesztéséhez 1. ütem
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	3.3.1.13 Bemeneti mérés 4 mérőeszközzel (200 tanuló)
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Feladatlapok, mérőlapok értékelési utasítások, a mérések rendje.

	3.3.6.5/c Pedagógusok tanácsadói tréningje 1.ütem
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	3.3.6.6/b2 Tanulás tanításának módszertanára vonatkozó képzés megtartása 1.ütem
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív 

	3.3.6.6/i Pszichológiai tanácsadás  tanulóknak és családtagjaiknak 
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 12. 30.
	Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív

	Internetes tájékoztatóanyagok elhelyezése a TISZK honlapján
	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	Folyamatos
	TISZK honlap tartalma

	TISZK tanácsadó testület létrehozása


	Zalaegerszeg
	TISZK Kht.
	2006. 11. 15.
	Jegyzőkönyv


KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS
2.1. Költségtábla 
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(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

(4)

(5)=(3)/(4)*100

1. Emberi erőforrásokkal 

kapcsolatos költségek (bérek, 

bérjellegű költségek, megbízási 

díjak, járulékok)

5 071 129

1 298 043

6 369 172

14 995 440

42

1.1. Projekt menedzsment – 

Megvalósítók (bérek, bérjellegű 

költségek, megbízási díjak, járulékok)

4 764 140

1 235 568

5 999 708

13 972 440

43

1.2. Projekt szakmai tevékenysége – 

Megvalósítók (bérek, bérjellegű 

költségek, megbízási díjak, járulékok)

0

0

0

0

-

1.3. Útiköltség, napidíj, szállás 

költségek (nem rendszeres)

306 989

62 475

369 464

1 023 000

36

2. Célcsoport számára biztosított 

támogatások

75 507

155 515

231 022

527 000

44

2.1. Célcsoport foglalkoztatásával 

kapcsolatos költségek átvállalása

0

0

0

0

-

2.2. Célcsoport képzési támogatása

0

0

0

0

-

2.3. Útiköltség, napidíj, szállás 

költségek (nem rendszeres)

75 507

155 515

231 022

527 000

44

3. Beszerzések

4 262 360

17 526 162

21 788 522

299 365 082

7

3.1. Építés (felújítás, átalakítás)

0

6 474 547

6 474 547

7 592 879

85

3.2. Eszközbeszerzés

0

5 194 575

5 194 575

96 051 123

5

3.3. Szakmai szolgáltatások 

igénybevétele

4 262 360

5 857 040

10 119 400

195 721 080

5

4. Egyéb beszerzések

3 230 691

149 618

3 380 309

21 009 000

16

4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű 

eszközök és anyagok beszerzése)

365 969

4 877

370 846

2 114 000

18

4.2. Egyéb szolgáltatások 

igénybevétele

2 864 722

144 741

3 009 463

18 895 000

16

5. Adminisztratív költségek

510 150

152 400

662 550

2 480 000

27

5.1. Bank költség

10 150

2 400

12 550

62 000

20

5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások 

igénybevétele

500 000

150 000

650 000

2 418 000

27

5.3. Garanciák, jogi biztosítékok 

nyújtása

0

0

0

0

-

6. Közvetett, rezsi költségek

0

0

0

3 588 836

0

7. Tartalék

3 722 142

8. Összesen

13 149 837

19 281 738

32 431 575

345 687 500

9

Költségek

Forint



2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

	Erről a sorról
	Összeg
	Ezekre a sorokra
	Összeg
	Indoklás

	---
	----
	----
	----
	----

	
	
	----
	---
	----


2.3. Tárgyidőszakban elszámolható költségek

	
	Elszámolható költségek összesen
	Tárgyidőszakban elszámolt saját erő
	Tárgyidőszakban igényelt támogatás

	
	(1)=(2)+(3)
	(2)
	(3)

	Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.
	9. 217. 124
	--
	9. 217. 124

	Zalaegerszeg MJV Önkormányzata
	2. 138. 067
	--
	2. 138. 067

	Keszthely Város Önkormányzata
	1. 452. 000
	--
	1. 452. 000

	Zala Megyei Önkormányzat
	6. 474. 547
	--
	6. 474. 547

	Összesen
	19. 281. 738
	---
	19. 281. 738


2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

	
	Az érintett költségsor száma
	Összeg (Ft)
	IH engedélyének iktatószáma

	(1. kedvezményezett)
	---
	---
	---

	(2. kedvezményezett)
	---
	---
	---

	Összesen: 
	

	-----------------------
	



NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

[image: image4.wmf]igen
nem

Ha igen, annak tárgya: 

	----------------------


Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen
nem

Ha igen, annak tárgya: 

	------------------------


3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek Nem releváns

	Kedvezményezett megnevezése
	Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel
	Tárgyidőszakban keletkezett bevétel
	Összes eddigi bevétel

	
	(1)
	(2)
	(3)=(1)+(2)

	(1. kedvezményezett)
	---
	----
	----

	(2. kedvezményezett)
	---
	----
	----


Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:


Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

· a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

· a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be

· a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők

· a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom

· a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ intézménynél a(z) 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

	Hely, dátum
	Zalaegerszeg, 2006. október 12.

	Nyilatkozó neve
	Fehér József

	Nyilatkozó aláírása
	

	Főkedvezményezett bélyegzője
	


MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

1. fizetési kérelem;

2. számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák; 

3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);

4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;

5. a vonatkozó szerződések, megrendelők;

6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);

7. minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”;

8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);

9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;

10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.);

11. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);

12. beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;

13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);

14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);

15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat;

16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról
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Nem releváns.
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Munka1

		Költségek		Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg		Tárgyidőszakban felhasznált összeg		Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg		Támogatási szerződésben rögzített összeg		Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg

				Forint								%

				(1)		(2)		(3)=(1)+(2)		(4)		(5)=(3)/(4)*100

		1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)		5,071,129		1,298,043		6,369,172		14,995,440		42

		1.1. Projekt menedzsment – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)		4,764,140		1,235,568		5,999,708		13,972,440		43

		1.2. Projekt szakmai tevékenysége – Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok)		0		0		0		0		-

		1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)		306,989		62,475		369,464		1,023,000		36

		2. Célcsoport számára biztosított támogatások		75,507		155,515		231,022		527,000		44

		2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása		0		0		0		0		-

		2.2. Célcsoport képzési támogatása		0		0		0		0		-

		2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres)		75,507		155,515		231,022		527,000		44

		3. Beszerzések		4,262,360		17,526,162		21,788,522		299,365,082		7

		3.1. Építés (felújítás, átalakítás)		0		6,474,547		6,474,547		7,592,879		85

		3.2. Eszközbeszerzés		0		5,194,575		5,194,575		96,051,123		5

		3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele		4,262,360		5,857,040		10,119,400		195,721,080		5

		4. Egyéb beszerzések		3,230,691		149,618		3,380,309		21,009,000		16

		4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése)		365,969		4,877		370,846		2,114,000		18

		4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele		2,864,722		144,741		3,009,463		18,895,000		16

		5. Adminisztratív költségek		510,150		152,400		662,550		2,480,000		27

		5.1. Bank költség		10,150		2,400		12,550		62,000		20

		5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele		500,000		150,000		650,000		2,418,000		27

		5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása		0		0		0		0		-

		6. Közvetett, rezsi költségek		0		0		0		3,588,836		0

		7. Tartalék								3,722,142

		8. Összesen		13,149,837		19,281,738		32,431,575		345,687,500		9
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